Sistema de contabilidad de costos ABC para FE Construcciones. by Fuentes Caranqui, Lucely Janeth
i 
 
 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y 
AUDITORÍA 
 
 
 
 
TEMA: SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS ABC  PARA FE  
CONSTRUCIONES 
 
 
 
 
 
Trabajo de Investigación previo a la obtención del Grado de Magíster en 
Contabilidad Superior y Auditoría. 
 
 
 
 
                                            Autora: Ing.  Lucely  Janeth Fuentes Caranqui 
 
    Tutor:   Dr. Benito Scacco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ibarra, Diciembre 2013. 
ii 
 
APROBACIÓN DEL TUTOR 
 
 
En mi calidad de tutor del Trabajo de Investigación, presentado por la 
maestrante Lucely Janeth Fuentes Caranqui, para optar por el Grado de 
Magíster en Contabilidad Superior y Auditoría, doy fe de que dicho trabajo 
reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a presentación 
pública y evaluación por parte del jurado examinador. 
 
 
En la ciudad de Ibarra, a los  24 días del mes de febrero del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Dr. Benito Scacco. 
                                          C.C. 100124326-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
APROBACION DEL JURADO EXAMINADOR 
 
 
 
                                                 Por: Lucely Janeth Fuentes Caranqui. 
 
 
 
Trabajo de Investigación de Grado aprobado en nombre de la Universidad 
Técnica del Norte, por el siguiente jurado, a los treinta días del mes de 
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
Julio del 2013. 
 
 
 
 
 
  Dra. Myriam Cisneros     Ing. Fernando Valenzuela 
 
 
 
     Ing. Milton Gavilánez 
 
 
 
 
 
iv 
 
DEDICATORIA 
 
 
 
Con profundo amor  dedico este Trabajo de Investigación a  mi esposo 
Tyrone y a mis hijos Johana Pamela y José Alejandro, quienes en mi vida 
representan una maravillosa fuente de inspiración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
 
Un agradecimiento especial a mis Padres, que lamentablemente ya no se 
encuentran conmigo quienes con su  luz divina me guían  día a día  por el 
camino del bien y gracias a su ejemplo de  perseverancia hoy puedo hacer 
realidad un sueño  muy anhelado. 
 
De igual forma un profundo agradecimiento  a la Universidad Técnica del 
Norte y al Dr. Benito Scacco por el apoyo  incondicional y sincero en la 
dirección y tutoría del presente Trabajo de Investigación. 
 
 
 
                                                                            Lucely Janeth Fuentes C. 
 
 
 
 
 
vi 
 
 
 
 
 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN 
 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital 
Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en 
formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, 
docencia y extensión de la Universidad. 
 
Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar en 
este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente información: 
 
DATOS DE CONTACTO 
CÉDULA DE 
IDENTIDAD: 
1001747086 
APELLIDOS Y 
NOMBRES: 
FUENTES CARANQUI LUCELY JANETH 
DIRECCIÓN: JORGE DAVILA MESA 743 Y SALVADOR DALI 
EMAIL: lucelyfuentes@invacellecuador.com 
TELÉFONO FIJO: 062644352 TELÉFONO 
MÓVIL: 
0991331280 
   
DATOS DE LA OBRA 
TÍTULO: SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS ABC 
PARA FE CONTRUCCIONES 
AUTOR (ES): FUENTES CARANQUI LUCELY JANETH 
FECHA: AAAAMMDD 2013/12/05 
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO 
PROGRAMA:          PREGRADO                 POSGRADO 
TITULO POR EL QUE 
OPTA: 
MAGISTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
ASESOR /DIRECTOR: DR. BENITO SCACOO 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS 
 
 
vii 
 
2. AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 
 
Yo, FUENTES CARANQUI LUCELY JANETH, con cédula de ciudadanía 
Nro. 1001747086, en calidad de autor (a) (es) y titular (es) de los derechos 
patrimoniales de la obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago 
entrega del ejemplar respectivo en formato digital y autorizo a la Universidad 
Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio Digital 
Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la Universidad con 
fines académicos, para ampliar la disponibilidad del material y como apoyo a 
la educación, investigación y extensión; en concordancia con la Ley de 
Educación Superior Artículo 144. 
 
3. CONSTANCIAS 
 
El (La) autor (a) (es) manifiesta (n) que la obra objeto de la presente 
autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de 
terceros, por lo tanto la obra es original y que es (son) el (los) titular (es) de 
los derechos patrimoniales, por lo que asume (n) la responsabilidad sobre el 
contenido de la misma y saldrá (n) en defensa de la Universidad en caso de 
reclamación por parte de terceros. 
 
Ibarra, a los cinco días del mes de Diciembre de 2013 
 
 
LA AUTORA:       
 
 
 
 
 
______________________________    
FUENTES CARANQUI LUCELY JANETH     
C.C.: 1001747086     
 
 
 
 
 
 
viii 
 
 
 
 
 
 
 
Yo, FUENTES CARANQUI LUCELY JANETH, con cédula de ciudadanía 
Nro… 1001747086, manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad 
Técnica del Norte los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de 
Propiedad Intelectual del Ecuador, artículos 4, 5 y 6, en calidad de autor (es) 
del  trabajo de grado denominado:  “SISTEMA DE CONTABILIDAD DE 
COSTOS ABC PARA FE CONTRUCCIONES”, que ha sido desarrollado 
para optar por el título de MAGISTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA en 
la Universidad Técnica del Norte, quedando la Universidad facultada para 
ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. 
 
En mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes 
citada. En concordancia suscribo este documento en el momento que hago 
entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la 
Universidad Técnica del Norte. 
 
 
 
 
 
 
______________________________    
FUENTES CARANQUI LUCELY JANETH     
C.C.: 1001747086     
 
 
 
 
 
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE 
GRADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 
NORTE 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
ix 
 
ÍNDICE GENERAL 
 
CONTENIDOS:                         PÁG  
 
 
Portada i 
Aprobación del Tutor  ii 
Aprobación del Jurado Examinador iii 
Dedicatoria iv 
Reconocimientos v 
Autorización de uso y Publicación a favor de la Universidad 
Técnica del Norte 
Cesión de Derechos de Autor del Trabajo de Grado a favor de la 
Universidad Técnica del Norte 
 
vi 
 
viii 
Índice general ix 
Lista de gráficos y cuadros      xiv 
Lista de siglas xvi 
Resumen  xvii 
Summary xviii 
 
CAPÍTULO I. MARCO REFERENCIAL 
 
1.1 Contextualización del problema 01 
1.2 Definición del problema 03 
1.3 Planteamiento del problema 04 
1.4 Objetivos 05 
1.4.1 Objetivos Generales 05 
1.4.2 Objetivos Específicos 05 
1.5 Preguntas de Investigación  06 
1.6 Justificación  06 
1.7 Viabilidad 07 
 
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 La Empresa 08 
2.1.1 Definición  08 
2.1.2 Finalidad de las empresas 08 
x 
 
2.1.3 Clasificación de las empresas 09 
2.2 Teoría General de Sistemas 11 
2.2.1 Definición 11 
2.2.2 Clasificación de la Teoría General de Sistemas 11 
2.2.3 Componentes 12 
2.3 La contabilidad 12 
2.3.1 Definición  12 
2.3.2 Usuarios de la información contable 13 
2.3.3 Objetivos de la contabilidad 14 
2.3.4 Clasificación de la contabilidad 15 
2.4 Contabilidad de costos 15 
2.4.1 Definición  15 
2.4.2 Fines de la Contabilidad de Costos 17 
2.4.3 Elementos del costo de producción  17 
2.5 Sistemas tradicionales de costeo 21 
2.5.1 Definición y generalidades 21 
2.5.2 Clasificación de los sistemas tradicionales de costeo 22 
2.6 Costos Basados en Actividades ABC 27 
2.6.1 Definición y generalidades 27 
2.6.2 Fases del sistema de costeo ABC 27 
2.6.3 Características del Sistema de Costeo de Actividades 28 
2.6.4 Filosofía del sistema de costos basado en actividades 32 
2.6.5 Proceso de asignación de los costos indirectos 32 
2.6.6 Ventajas y desventajas del sistema ABC 36 
2.7 Normas Internacionales de Información Financiera 38 
2.7.1 La Implementación de las NIIF en el Ecuador 38 
2.7.2 Nic 11 40 
2.8 Tratamiento Tributario 42 
 
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo de investigación  43 
3.2 Diseño de investigación 43 
3.3 Universo de la investigación 44 
3.4 Objetivos de la investigación  44 
xi 
 
3.5 Variables de investigación 44 
3.6 Operacionalización de las variables 44 
3.6.1 Variable del problema 44 
3.6.2 
3.7 
Variable de la solución 
Métodos Utilizados 
46 
47 
3.7.1 Inductivo 47 
3.7.2 Deductivo 47 
3.7.3 Analítico sintético 47 
3.8 Instrumentos utilizados 47 
3.8.1 Entrevistas 47 
3.8.2 Encuestas 48 
3.8.3 Observación Directa 48 
3.9 Procedimiento del diagnóstico  48 
3.10 Procedimiento de la construcción de la propuesta 48 
3.11 Valor práctico del estudio 49 
3.12 Trascendencia  49 
 
CAPÍTULO IV. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Presentación de resultados 51 
4.2 Discusión del resultado de la investigación    62 
4.3 Contrastación de preguntas de investigación con los 
resultados 
66 
 
CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1 Antecedentes 70 
5.2 Propósito  72 
5.3 Base teórica  73 
5.4 Objetivos de la propuesta 74 
5.4.1 Objetivo General 74 
5.4.2 Objetivos Específicos 74 
5.5 Descripción de la propuesta 74 
5.6 Beneficiarios 75 
xii 
 
5.6.1 Los Propietarios 75 
5.6.2 Los Clientes 75 
5.6.3 Los Colaboradores 76 
5.6.4 El SRI 76 
5.7 Diseño técnico de la propuesta 76 
5.7.1 El ABC como un Traductor 76 
5.8 Proceso de estimación del costo de Construcción 79 
5.8.1 Identificar las Actividades que se llevan en la empresa 79 
5.8.2 Acumular costos en Bolsones 80 
5.8.3 Asignar Costos de Recursos y Bolsones 81 
5.8.4 Asignar el Costo de las Actividades 82 
5.9 Contribución del Sistema de Costeo  83 
5.9.1 Beneficios para la Industria de la Construcción 86 
5.10 Información Generada por el Sistema de Costeo 87 
5.10.1 Informe de Costos de Proyectos en proceso 87 
5.10.2 Informe Progresivo de Costos por Actividad 87 
5.10.3 Informe del Costo de un Proceso 87 
5.10.4 Informe sobre utilización de Materiales 88 
5.10.5 Informe sobre utilización de Mano de Obra 88 
5.10.6 Informe sobre rendimientos de materiales y mano de obra 88 
5.10.7 Costo por metro cuadrado de construcción 88 
5.10.8 Informe comparativo de presupuesto y Costos reales 89 
5.10.9 Informe sobres entradas, salidas y saldos en bodega 89 
5.11 Caso Práctico y análisis comparativo 89 
5.11.1 Descripción del bien objeto del costo 89 
5.12 Proceso de Estimación del Costo 91 
5.12.1 Modelo de Ordenes de Producción 91 
5.12.2 Modelo de Costeo Basado en Actividades 100 
5.13 Modelos de Información obtenido de cada método de 
costeo 
105 
5.13.1 Modelo de Ordenes de Producción 105 
5.13.2 Método de Costeo basado en Actividades 108 
5.14 Análisis comparativo de los Resultados 114 
5.14.1 Cambios en el precio unitario de un insumo 115 
5.14.2 Cambios en el volumen utilizado de un insumo 118 
xiii 
 
5.15 Sistema de Costos basado en Actividades, proceso 
contable en las empresas constructoras. 
122 
5.16 Descripción y características de paquete 124 
5.16.1 Control Administrativo 124 
5.16.2 Control de Trabajadores 129 
5.16.3 Proceso de Registro de Información 131 
5.17 Proceso del cálculo del costo de una actividad 135 
5.18 Reportes Generados por el Sistema 136 
5.18.1 Control Administrativo 136 
5.18.2 Control de Trabajadores 138 
5.19 Beneficios del Sistema a la gestión Gerencial 139 
5.20 Diseño Administrativo 141 
5.21 Determinación de impactos 144 
5.21.1 Impacto Económico 144 
5.21.2 Impacto Social 145 
5.21.3 Impacto Empresarial 145 
5.21.4 Impacto Educativo-Cultural 145 
5.21.5 
5.21.6 
Impacto Ambiental 
Impacto del Riesgo 
146 
146 
5.22 Validación de la Propuesta 147 
5.22.1 Fase I. Socialización 147 
5.22.2 Fase II. Presentación de Resultados 147 
5.22.3 Fase III. Análisis y discusión de Resultados 148 
5.22.4 Fase IV. Determinación de aspectos previos a la 
implementación 
148 
5.23 Contrastación de la propuesta con la pregunta de 
investigación  
149 
Conclusiones y Recomendaciones  152 
Glosario de términos  155 
Bibliografía   158 
Lincografía  161 
Anexos  163 
 
xiv 
 
LISTA DE GRÁFICOS Y CUADROS 
 
GRÁFICOS                                                             PÁG 
 
1 Clasificación de las empresas 09 
2 Clasificación de la contabilidad 15 
3 Asignación de los centros a las actividades 35 
4 Fundamento del costeo basado en actividades 36 
5 Empresas que disponen un sistema de contabilidad de 
costos 
51 
6 Forma de determinar los costos   52 
7 Constructoras que disponen de un sistema de 
contabilidad de costos 
53 
8 Aplicación de sistemas de costeo  54 
9 Evaluación del sistema de costos actual 55 
10 La contabilidad de costos como herramienta de apoyo 
en la toma de decisiones 
56 
11 Control y optimización de los recursos 57 
12 Conocimientos del sistema de costos basado en 
actividades 
58 
13 Implementación del sistema de costos por actividades    59 
14 Razonabilidad de la asignación y distribución de los CIF 60 
15 El sistema de costos por actividades ABC y los 
impactos en las decisiones 
61 
16 Propuesta de sistema de costeo basado en actividades 75 
17 Sistema ABC 77 
18 Visión y asignación de costos ABC  78 
19 Proyecto: Construcción de una vivienda unifamiliar 80 
20 Presentación cuentas y subcuentas 135 
21 Etapas de implementación del sistema ABC 141 
 
 
 
 
 
 
xv 
 
CUADROS  
  
 
1 
2 
Aplicación de los costos indirectos de fabricación 
Determinación de las actividades 
33 
34 
3 Asignación de costos indirectos de fabricación  35 
4 Ventajas y desventajas del sistema ABC. 37 
5 NIC vs NEC 39 
6 Operacionalización de la variable del problema 45 
7 Operacionalización de la variable de la solución  46 
8 Acumulación costo de bolsones 81 
9 Presupuesto de costos 83 
10 Presupuesto del proyecto 93 
11 Reporte de costos 97 
12 Presupuesto por actividades 101 
13 Desglose de rubros 105 
14 Costos totales  106 
15 Materiales  107 
16 Mano de obra   107 
17 Equipo de construcción 108 
18 Comparación de insumos 109 
19 Informe del costo de un proceso 110 
20 Informe sobre utilización de materiales 111 
21 Informe sobre utilización de mano de obra 111 
22 Informe comparativo entre presupuesto y costos 
reales 
113 
23 Informe sobres entradas y salidas de bodega 113 
24 Variaciones en la elaboración de presupuesto 117 
25 Relación material con las actividades 119 
26 Determinación de variaciones 121 
27 Registro de entradas a bodega 131 
28 Control de Ingreso de bodega 133 
29 Comprobante de egreso de bodega 134 
30 Cronograma de implementación del sistema de 
Costeo ABC 
143 
31 Comparativo entre sistemas de costeo 148 
 
xvi 
 
LISTA DE SIGLAS 
 
SIGLA DESCRIPCIÓN  
 
ABC  Costeo Basado en Actividades. 
CIF  Costos Indirectos de Fabricación 
CGE         Contraloría General del Estado. 
INEC         Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
IESS           Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
IVA         Impuesto al Valor Agregado 
LRTI         Ley de Régimen Tributario Interno. 
MOD      Mano de Obra Directa. 
MPD Materia Prima Directa. 
MPU             Materia Prima Utilizada. 
MPI           Materia Prima Indirecta. 
MPI              Materia Prima Utilizada. 
NEC           Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
NIC  Normas Internacionales de Contabilidad. 
NIIF           Normas Internacionales de Información Financiera 
PCGA  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
RUC           Registro Único de Contribuyentes. 
RALRTI Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario  
SRI  Servicio de Rentas Internas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvii 
 
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES 
PARA  FE CONSTRUCCIONES 
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RESUMEN 
 
La actividad de la construcción  por su dinamismo interviene  como un factor  
preponderante en la economía local y nacional, por la creación de las 
fuentes de empleo y  por el mejoramiento de la calidad de vida, tanto de los 
trabajadores al  aumentar su capacidad adquisitiva como, de los propietarios 
de los bienes inmuebles; por lo que la actividad de la construcción requiere 
estar  acorde al   avance acelerado de la tecnología, ya que los cambios 
macroeconómicos han influido directamente en la estructura de costos, los 
gastos generales de fabricación significan un rubro importante en la 
determinación del costo total. Los sistemas tradicionales de costeo  no se 
ajustan a la realidad principalmente al momento de distribuir los Costos 
Indirectos de Fabricación (CIF) a las viviendas terminadas, asignan 
arbitrariamente estos costos indirectos sin la utilización de un parámetro 
técnico que permita obtener costos con gran nivel de confiabilidad. Para el 
desarrollo de la investigación se utilizaron los instrumentos, la entrevista fue 
aplicada a los propietarios de las constructoras más importantes del sector, 
mientras que la encuesta fue aplicada mediante un censo, instrumento 
aplicado al personal relacionado con el área contable. Luego de contrastar la 
teoría base con los resultados de la investigación se evidenció que los 
sistemas tradicionales de costeo presentan limitaciones en la distribución de 
los costos indirectos de fabricación. Con la aplicación de un sistema 
contemporáneo de costeo se puede obtener mayor información y brindar a la 
administración herramientas gerenciales que les permita gestionar 
adecuadamente los costos  operativos y así lograr mayores niveles de 
eficiencia y productividad. La presente investigación detalla y presenta de 
manera simplificada la aplicación e implementación de los costos basados 
ABC en la actividad de la construcción. 
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THE ACTIVITY BASED COSTING ACCOUNTING SYSTEM BY FE 
CONSTRUCCIONES. 
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          Professor: Dr. Benito Scacco 
 
          Year: 2012 
 
SUMMARY 
 
 
The construction activity for its dynamism acts as a major factor in local and 
national economy by creating sources of employment and improving the 
quality of life both of workers to increase their purchasing power as the 
owners of real estate, so the activity construction required to be according to 
the rapid progress of technology, as macroeconomic changes have directly 
influenced in the structure of costs, manufacturing overheads mean an 
important item in determining the total cost. systems traditional costing do not 
comply to reality mainly to the time to distribute the Indirect Costs of 
Production (CIF) to completed houses arbitrarily assign these indirect costs 
without the use of a technical parameter costs to obtain a large level of 
reliability. 
For the development of research instruments used, the interview was applied 
to the owners of the major construction of the sector, while the survey was 
applied through a census, to the staff applied instrument associated with the 
accounting area. After contrasting the theory base the results of the 
investigation showed that the systems of costing traditional have limitations 
on the distribution of indirect manufacturing costs. With the application of a 
system contemporary costing can provide more information and to 
administration management tools to enable them to manage properly 
operating costs and achieve higher levels of efficiency and productivity. This 
research details and features succinctly the application and implementation 
of ABC-based costs in construction activity. 
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CAPÍTULO I  
 
MARCO REFERENCIAL 
 
1.1 Contextualización del Problema 
A la Provincia de Imbabura se la conoce como la Provincia de los Lagos, ya 
que en ella se encuentran los lagos más hermosos del país, cuenta con 6 
cantones los cuales internacionalmente son muy apreciados por los turistas y 
son: Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Pimampiro y Urcuquí.   
Su temperatura  promedia los 18ºC  y su clima es seco. Es ideal para el turismo 
de aventura, la pesca y para entrar en contacto con la naturaleza, sus 
artesanías son inmensamente valoradas en el mercado internacional.  
Las personas de la provincia son muy amables y siempre cordiales con el 
visitante. Presenta como atractivo de ecoturismo la Reserva Ecológica de 
Cotacachi - Cayapas, conocida como la ciudad Blanca, de calles adoquinadas  
y sus casas de estilo Colonial  
Tiene una extensión de 4.559,3 Km2 está ubicada al norte del país y sus 
límites son: Al norte la provincia del Carchi, al sur la provincia de Pichincha, al 
este la provincia de Sucumbíos, y al Oeste la provincia de Esmeraldas con una 
población de  329.755 habitantes. 
Imbabura tiene grandes planes para el futuro, entre ellos se encuentran 
proyectos naturales, arquitectónicos, viales, turísticos, financieros, tecnológicos 
y culturales. 
 Creación del Parque Nacional de Los Lagos, en todos los cantones. 
 Construcción de la ciudad del conocimiento en Urcuquí 
 Construcción de Las Torres Parlas, Ibarra. 
 Ampliación de la Vía  Ibarra  Rumichaca. 
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 Construcción de los hoteles y franquicias en lugares estratégicos, en todos 
los cantones. 
 Construcción de otras redes de ingreso a Ibarra. 
 Construcción del  Parque Céntrico en Ibarra. 
La arquitectura de Ibarra es muy contrastada y diversa,  en Ibarra existen 
construcciones góticas, coloniales hispanas, Otavalo sigue un estilo muy 
bohemio con edificaciones modernas, pero a la vez típicas y algo inglesas, 
mientras Cotacachi sigue un estilo netamente barroco así  como  románico y 
Atuntaqui combina lo gótico  con lo moderno y contemporáneo 
La población se dedica a las siguientes actividades económicas: Exportación 
de artesanías, prendas de vestir y artículos de cuero; el comercio interno y la 
actividad de la construcción que genera nuevas plazas de empleo, existe 
mayor capacidad de adquisición y mejora las condiciones de vida de sus 
habitantes, con lo que se dinamiza la economía. 
Con lo anteriormente citado podemos concluir que, la industria de la 
construcción en la ciudad de Ibarra tiene un excelente nicho de mercado  por 
todas las condiciones  dadas  en esta provincia  y adicionalmente el incremento 
poblacional por  la migración de los vecinos de Colombia y refugiados de 
algunos países. 
 
FE Construcciones nace  como una idea de los esposos Tyrone Echegaray y  
Lucely Fuentes, por el año 2005 se realiza los estudios del primer proyecto 
denominado “Johana” de 3 casas unifamiliares que se construyó en la 
Urbanización la Quinta en las Calles Jorge Dávila Mesa y Salvador Dalí, 
concluido y comercializado este proyecto hasta el año 2006, se continuó con 
los estudios del Conjunto Habitacional “El Portal del Retorno”, proyecto de 14 
viviendas que se construyó en el sector de la  Plaza de Toros La Candelaria en 
las calles Huiracocha y Pricesa Paccha, concluido en el año 2011; con la 
finalidad de ejecutar un proyecto grande como es el Conjunto Habitacional “El 
Balcón del Milagro” de 111 viviendas, proyecto que se construye en el Barrio 
“El Milagro” en la calle El Capulí entre El Cerezo y la Vía a Urcuquí, por la 
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magnitud de este proyecto se vio la necesidad de asociarse  con otros 
inversionistas y es así que el 15 de  octubre del  2010 se constituye en 
Sociedad Anónima cuyo Objeto Social es efectuar la compra, venta,  
planificación, diseño y construcción de toda clase de Finca Raíz. 
 
 Actualmente, una situación bastante generalizada en las empresas 
constructoras de la ciudad de Ibarra, y Fe construcciones no es la excepción 
que tienen la carencia  de un  sistema de costos  para el registro automatizado 
de los costos, el  método de costeo que utiliza FE Construcciones  actualmente  
es el de Órdenes de Producción,  lo que genera que no puedan conocer con 
precisión los costos de fabricación en cada actividad, así como los elementos 
de costo  que forman el mismo;  al tener este limitante como se puede ser 
eficiente y competitivo para alcanzar  resultados económicos favorables. 
 
El Sistema de Costeo Basado en Actividades (Activity Based Costing), surge 
ante la falla de los sistemas tradicionales de costeo, en distribuir correctamente 
los costos indirectos de fabricación,   el objetivo es ofrecer a la administración  
una valiosa herramienta para aumentar la rentabilidad;  suministrando  
información basada en hechos reales, para mejorar las decisiones estratégicas, 
operacionales y de precios, que en forma conjunta determinan el resultado 
financiero futuro de la empresa y FE Construcciones tendrá un soporte técnico 
que le permita emprender proyectos con bases firmes que con anterioridad a la 
ejecución de un proyecto le permitan visualizar sus potenciales utilidades y por 
consiguiente realizar ajustes y correctivos dentro de los parámetros de 
tolerancia permitidos por el mercado. 
 
Los sistemas tradicionales distribuyen los Costos Indirectos de Fabricación 
(CIF), sin utilizar una base metódica o técnica apropiada que permita 
determinar  de  forma confiable  el costo de los productos y/o servicios.  
 
1.2 Definición del Problema 
 
No se cuenta con un Sistema de Costos adecuado; por lo tanto, no se dispone 
de  una herramienta importante para  registrar  eficientemente los costos  y 
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como  producto de esto, no se garantiza  que sean reales; por lo que, no son 
confiables  y pueden ser no competitivos. 
Las premisas  y políticas  de costeo no se encuentran  definidas, dadas las 
características de las operaciones de la empresa no se  norman ni regulan las 
actividades de una forma  eficiente; por lo que,  se obtiene operaciones 
incompletas y procesos fallidos, lo que no permite expresar en términos 
cuantificables económicamente. 
 
La administración no puede gestionar el control y disminución de los costos 
indirectos de fabricación,  debido a que no se establece un sistema de 
retroalimentación que permita conocer de manera confiable dónde y en qué 
proporción se están consumiendo dichos costos indirectos de fabricación. 
 
Para FE Construcciones es fundamental la implementación de un sistema de 
costos por actividades, porque al no determinar adecuadamente los costos en 
que incurre al realizar un proyecto de construcción estarían desarrollando su 
trabajo con mucho peligro; y porque no decirlo, arriesgando su capital de 
trabajo bajo un criterio de incertidumbre e inexactitud. 
 
Es pertinente por lo tanto, buscar el equilibrio en todas las áreas de la 
organización con el fin de poder garantizar una gestión competitiva y eficiente. 
  
1.3 Planteamiento del Problema 
 
En virtud del análisis realizado, la presente investigación parte del siguiente 
problema: 
¿Cuáles son las deficiencias del Sistema de Costos en Fe Construcciones y 
cómo optimizar los recursos a través de un sistema de costos que sirva de 
herramienta para la toma de decisiones oportunas?   
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1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivos Generales 
 
 Analizar la forma de costeo de  FE Construcciones para determinar las 
carencias y limitaciones actuales que tiene  para establecer el costo de los 
bienes inmuebles. 
 
 Diseñar  un Sistema de Contabilidad de Costos Basado en Actividades para 
FE Construcciones para disponer de una herramienta de trabajo que le 
permita tener con oportunidad y confiabilidad la información. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar el método de costeo actual para asignar y distribuir el rubro de 
gastos indirectos de fabricación.  
 
 Precisar las  políticas de costeo vigentes. 
 
 Fijar todos los parámetros y premisas que serán  necesarios en el  registro, 
asignación y distribución de los  costos,  evaluando si es adecuado el 
sistema de costeo actual.  
 
 Establecer las principales deficiencias en el sistema de costeo actual para 
valorar las más relevantes. 
 
 Precisar las herramientas y procedimientos  operativos para implementar el 
sistema de costos Basado en Actividades, considerando si los reportes que 
genera el sistema actual son confiables y oportunos. 
 Definir los recursos necesarios para implementar el Sistema de Costos 
Basados en Actividades para optimizar los  recursos y minimizar los costos.  
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 Desarrollar las destrezas y capacitar al personal involucrado en la 
implementación del sistema de Costos  Basado en Actividades. 
 
1.5 Preguntas de Investigación. 
 
 ¿Qué sistema  de costos y metodología utiliza actualmente  FE 
Construcciones? 
 
 ¿Cuáles son  las  políticas y premisas de costeo vigentes? 
 
 ¿Es adecuado el método de costeo  actual?  
 
 ¿Qué reportes genera el sistema,  estos son confiables y oportunos? 
 
 ¿Cuáles son  las principales deficiencias en el sistema de costeo actual? 
 
 ¿Qué le permitiría tener un mejor control de los recursos y minimizar los 
costos?  
 
 ¿Cuál es el nivel de conocimiento técnico sobre el sistema de contabilidad 
de costos basado en actividades, del personal contable de las 
constructoras? 
 
1.6 Justificación. 
 
La presente investigación se justifica debido a que con la aplicación de la 
propuesta de solución FE Construcciones dispondrá de una valiosa 
herramienta para la toma de decisiones adecuadas y oportunas. De ésta 
manera  particularmente se resolverá el problema de la asignación y 
distribución de los Costos Indirectos de Fabricación.  Además, para tener una 
estructura de los costos que garantizará los niveles de eficiencia reflejándose 
en mayores  ingresos económicos para poder invertir.    
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El beneficio se ve reflejado en el análisis de los   componentes que conforman 
la estructura del costo   indirecto en la construcción, la falta del diseño de una 
instrumento técnico  para la distribución  del costo  hace que se pueda perder 
el control  financiero como de la construcción cayendo en errores graves que 
podrían ocasionar la pérdida de información, operaciones incompletas, 
procesos fallidos que evitan obtener la última etapa, es decir de evaluación y 
control expresada en términos cuantificables (económicos-financieros). 
 
1.7 Viabilidad. 
 
La investigación es factible realizar debido a que cuenta con el aval y respaldo 
de los propietarios de la empresa Fe Construcciones. 
 
Legal es posible realizar la investigación porque las normas y procedimientos 
contables recomiendan su aplicación y es un sistema  de control de gestión. 
 
Económicamente es posible realizar esta investigación debido a que la 
empresa FE Construcciones costeará todos los costos y gastos que se incurran 
en dicha investigación. 
 
Bibliografía se cuenta con una amplia  y variada bibliografía tanto en textos, 
revistas, folletos, periódicos como en el internet, ya que siempre es importante 
disponer de ideas innovadoras,  del sustento legal y técnico.  
 
Asesores de la universidad en lo que respecta a los tutores o asesores  de los 
proyectos, existen  profesionales excelentes y competentes.  
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CAPÍTULO II  
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 La Empresa 
 
2.1.1 Definición 
 
Se entiende  por empresa, que es el sistema abierto, dinámico, completo y 
complejo organizado para la generación de valores.  Es una unidad económica 
porque todos los elementos que la conforman, están totalmente integrados 
para la producción de beneficios y alcanzar así los fines que se proponen los 
dueños. 
 
Para Chiliquinga M. (2007) la empresa es: 
 
“Una unidad económica que mediante la combinación de los 
factores de la producción, ofrecen bienes y/o servicios de 
excelente calidad a precios razonables para los consumidores, 
con el propósito de obtener un beneficio económico y/o social”. 
(p. 1). 
 
En una economía globalizada donde prima la libre competencia y los precios 
los fija el mercado a través de la oferta y la demanda, las empresas conjugan 
todos sus recursos para de esta manera conseguir el fin propuesto y cada día 
lograr obtener mayor participación en el mercado. 
 
2.1.2   Finalidad de las Empresas 
Todas las actividades que se realizan en una empresa tienen un fin específico: 
 Obtener un rendimiento económico llamado utilidad o ganancia. 
 Los dueños invierten dinero en la empresa para recibir una utilidad. 
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 Los gerentes, administradores y trabajadores ofrecen sus servicios, 
conocimientos y mano de obra, para recibir en cambio un sueldo, salario o 
jornal. 
2.1.3 Clasificación de Empresas 
 
Gráfico 1 
 
Clasificación de las empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CHILIQUINGA MANUEL, Costos, 2007.  
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Es importante enfatizar la clasificación de las empresas tomando como 
referencia el criterio del giro de la empresa. 
 
 
Procedencia del 
Capital 
Giro de la 
Empresa 
Constitución 
Legal 
Desarrollo 
EMPRESA 
CLASIFICACIÓN 
• Pública 
• Privada 
• Mixta 
• Comerciales 
• Industriales 
• Servicios 
• Financieras 
• Agrícolas 
• Transporte 
• Nombre 
Colectivo 
• Comandita 
Simple 
• Limitada 
• Anónima 
  
 
• Promoción 
• Ejecución 
• Operación 
• Liquidación 
• Quiebra 
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2.1.3.1  Empresas Comerciales 
 
Según el criterio de Jiménez F. (2010) comenta lo siguiente de las empresas 
comerciales 
 
“Son todas aquellas empresas cuyo giro ordinario del negocio 
es la adquisición de productos elaborados o terminados con la 
finalidad de comercializarlos, aplicando márgenes de 
rentabilidad con el objetivo primordial de cubrir costos, gastos y 
generar excedentes o utilidades y/o obtener un beneficio social” 
(p 10) 
 
2.1.3.2  Empresas Industriales 
 
De acuerdo al criterio de Chiliquinga M. (2007) sobre las empresas industriales 
indica:  
 
“Son aquellas que utilizando los factores de la producción 
(dinero, maquinaria, materiales, mano de obra y tecnología) se 
dedican a la transformación de forma o de fondo de materias 
primas en productos terminados o semielaborados, los mismos 
que posteriormente son comercializados generando un margen 
de utilidad” (p. 2). 
 
2.1.3.3  Empresas de Servicio 
 
Sobre la definición de las empresas de servicios,  Jiménez F. (2010) 
Dice:  
“Son aquellas entidades que se caracterizan por la prestación de 
servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes 
y obtener un beneficio económico o social”. (p 10) 
 
2.1.3.4  Empresas Financieras 
 
Son aquellas empresas que captan  recursos del público y cuya especialidad 
es la de facilitar colocaciones de las primeras emisiones de valores, operar con 
valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero. Se dedican a la 
intermediación financiera, es decir a captar el dinero de sus clientes o socios 
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para posteriormente colocarlos en créditos. Entre las empresas financieras se 
encuentran: Bancos, cooperativas y mutualistas. 
 
2.1.3.5  Empresas Constructoras 
 
La empresa de la construcción se la puede definir como una unidad de 
producción integrada por el capital y el trabajo,  cuya actividad está al servicio 
del bien común y tiene un fin lucrativo. 
 
El Sector de la Construcción en la economía nacional tiene una participación en 
el PIB  muy importante e incluso puede ser el sector dinamizador del desarrollo 
económico y social. 
 
2.2 Teoría General de Sistemas 
 
2.2.1 Definición 
 
Un sistema es un conjunto de unidades en interrelación.  
 
Es una colección organizada de hombres, máquinas y métodos necesaria para 
cumplir un objetivo específico. 
 
Resumiendo, de las definiciones se pueden extraer unos aspectos 
fundamentales del concepto Sistema:  
• La existencia de elementos diversos e interconectados.  
• El carácter de unidad global del conjunto.  
• La existencia de objetivos asociados al mismo.  
2.2.2 Clasificación de la Teoría General de Sistemas 
 
Los sistemas pueden clasificarse en abiertos o cerrados. 
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Los sistemas abiertos son aquellos que permanentemente se relacionan con su 
medio ambiente, intercambiando energía, materia e información. 
 Un sistema de contabilidad de costos es considerado un sistema abierto. 
Los sistemas cerrados son aquellos que tienen poco intercambio e interacción 
con el medio ambiente, por lo tanto estos sistemas cerrados no logran tener 
gran desarrollo.  
 
2.2.3 Componentes 
 
Los sistemas se conforman de tres componentes: 
 
a) Entradas. 
b) Procesos. 
c) Salidas. 
 
Las entradas son los ingresos al sistema que pueden ser recursos materiales, 
recursos humanos o información.  
 
Los procesos son lo que transforma una entrada en una salida, pueden ser una 
máquina, un individuo, una computadora, entre otros. 
 
Las salidas son el resultado de procesar las entradas, estos pueden ser 
productos, servicios e información. 
 
2.3 La Contabilidad 
 
2.3.1 Definición 
 
La Contabilidad se define como un sistema adaptado para clasificar los hechos 
económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el 
eje central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la 
obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 
empresa determinada. 
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La contabilidad se fundamenta en: a) Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA),  son principios de aplicación general y universal,  b) 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), dichas normas son de aplicación 
nacional, y las  (NIIF)  Normas Internacionales de Información Financiera   son 
de aplicación internacional y en el Ecuador ya en el  año  2012 todas las 
empresas reguladas por la Superintendencia  de Compañías tienen que aplicar 
estas  normas vigentes. 
 
Adicionalmente en la actividad contable se  aplica otras normas, leyes, 
reglamentos como son:  
 
 Ley de  Compañías 
 Código de Trabajo 
 Código de Ética del Contador Ecuatoriano 
 Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 
(RALRTI).  
 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).  
 Ley  del Registro Único de Contribuyentes (RUC).  
 Reglamento de comprobantes de venta y de retención. 
 Ordenanzas Municipales. 
 
2.3.2 Usuarios de la Información Contable 
 
Existen varios usuarios de la información contable, los cuales se pueden 
clasificar en usuarios internos y usuarios externos. 
 
Entre los usuarios internos de la información contable se hallan aquellas 
personas que directamente están vinculadas y relacionadas con el desarrollo 
de las actividades de la empresa, tales como: Accionistas o dueños,  directivos, 
representantes legales, administradores, jefes departamentales, recursos 
humanos y todo el personal de la entidad. 
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Los usuarios externos de la información contable son aquellas personas y 
empresas que sin vincularse directamente con la entidad tienen cierto grado de 
relación con la misma, entre ellas tenemos: proveedores, clientes, organismos 
de control, Superintendencia de Compañías,  Superintendencia de Bancos, 
Contraloría General del Estado (CGE), Servicio de Rentas Internas (SRI), 
Inversionistas, Instituciones Financieras, Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) y Usuario  General que es cualquier ente involucrado en la 
actividad económica. 
 
2.3.3 Objetivos de la Contabilidad 
 
Múltiples son los objetivos de la contabilidad, pero anotaremos los más 
importantes: 
 
 Otorgar servicios a través del registro  e información 
 Controlar 
 Orientar 
 Dar a conocer sobre las obligaciones empresariales. 
 
De acuerdo a García O. (2008), la contabilidad siendo un campo especializado 
de las ciencias administrativas (p.21), busca los siguientes objetivos: 
 
a) Obtener información oportuna, ordenada, sistemática y razonable, que 
permita a los usuarios de la información financiera tomar decisiones 
adecuadas. 
 
b) Proporcionar la justificación de la correcta gestión de los recursos de la 
empresa. 
 
c) Llevar un control apropiado para salvaguardar los activos de la empresa, 
proteger a la entidad del mal uso de dichos activos, evitar que se incurra 
indebidamente en pasivos y gastos.  
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d) Establecer a una fecha determinada la posición financiera en la que se 
encuentra la empresa, conocer su patrimonio y evaluar sus variaciones.   
 
2.3.4  Clasificación de la Contabilidad 
 
Gráfico 2 
 
Clasificación de la Contabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CHILIQUINGA MANUEL, Costos, 2007. 
 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
2.4 Contabilidad de Costos 
 
2.4.1 Definición 
 
La información que se obtiene referente a costos y gastos es de vital 
importancia  para la toma de decisiones eficientes y oportunas, esto hace que 
la contabilidad de costos tome gran relevancia frente a las necesidades de los 
usuarios de la información. 
 
Se ha llegado a un punto en que el ejecutivo contable debe poseer, además de 
amplios conocimientos en los diferentes sistemas de contabilidad financiera y 
de costos, bases matemáticas, suficientes conocimientos concretos en todos 
Contabilidad 
Clasificación 
Costos 
 
Gubernamental 
 
Bancaria Servicios Comercial 
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los aspectos económicos y sociales de la región en donde operan,  porque de 
lo contrario, podría ser desplazado por técnicos estadísticos o ingenieros de 
producción con las bases necesarias para aplicar la contabilidad a través de los 
computadores electrónicos. 
 
 Neuner Jhon, (2007)  señala: 
“La contabilidad de costos, en última instancia, tiene que 
contribuir directa o indirectamente al mantenimiento o aumento 
de las utilidades de la  empresa. Esta meta se logra 
suministrando a la administración las cifras importantes que 
pueden utilizarse para llegar a la adopción de decisiones que 
reduzcan los costos de fabricación o aumenten el volumen de 
las ventas” (p. 4)  
 
En ese sentido,  los costos son fundamentalmente  importantes dentro de una 
empresa, y la  contabilidad de costos como técnica que permite el registro 
sistemático de  éstos  mediante la aplicación de métodos y criterios propios se 
encarga de precisar y registrar cada uno de los componentes del costo de 
producción y de ventas con el fin de entregar la información necesaria 
relacionada con la transformación de  bienes destinados finalmente a la venta. 
 
Gómez Oscar (2007) dice:  
 
“La contabilidad de costos tienen dentro de sus objetivos, el 
calcular lo que cuesta producir un artículo o lo que cuesta 
venderlo o los costos que son necesarios para prestar un 
servicio, además de obtener información necesaria para 
controlar la producción, planear las actividades de la empresa y  
tomar decisiones con base a los costos” (p. 4) 
 
 
Los sistemas de costos tradicionales  presentan dificultades  y en muchas 
empresas fracasan al no satisfacer las necesidades de  la gerencia y de los 
usuarios de la información contable, básicamente ocurren errores al momento 
de distribuir y asignar inconsistentemente los costos indirectos. 
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2.4.2  Fines de la Contabilidad de Costos 
 
Determinar el costo de producir un artículo con el fin de determinar su 
verdadero precio de venta. 
Determinar el costo de los inventarios de productos terminados, para una 
correcta elaboración del Balance General. 
Determinar el costo de los productos o servicios vendidos, con el fin de poder 
calcular la utilidad o pérdida en el período y poder preparar el Estado de 
Resultados. 
La Contabilidad de Costos ha ido evolucionando simultáneamente con las 
actividades industriales y los avances tecnológicos, hasta convertirse en una 
herramienta gerencial fundamental para la toma de decisiones. 
 
2.4.3 Elementos del Costo de Producción 
 
Son tres los  elementos del costo: materia prima directa, mano de obra directa 
y costos indirectos de fabricación. 
 
2.4.3.1  Materia Prima Directa (MPD) 
 
Son los principales recursos que se usan en la producción; estos se 
transforman en bienes terminados  o semiterminados con la ayuda de la mano 
de obra y los costos indirectos de fabricación, los materiales, al igual que los 
demás activos de la empresa, deben controlarse, custodiarse y contabilizarse 
adecuadamente, ya que también constituyen dinero, y su mal uso, desperdicio 
o robo  incrementaría los costos por este concepto, lo cual  disminuye la 
utilidad o generaría una posible pérdida para la empresa.  
Constituyen el primer elemento del costo, y es todo aquel elemento que tiene 
sustancia corporal es tangible. 
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La materia prima para Chiliquinga M. (2007)  
 
“Constituye el elemento básico sometido a un proceso de 
transformación de forma o de fondo con el propósito de obtener 
un producto terminado o semielaborado, se caracteriza por ser 
fácilmente identificable y cuantificable”.  (p. 9). 
 
Los materiales directos son los  elementos más importantes del costo y pueden 
resumirse de la siguiente manera en las constructoras: Cemento, hierro, 
ladrillo,  material pétreo, madera,  baldosas, mosaicos, material sanitario, 
material eléctrico y materiales  accesorios,  más allá de los materiales 
enunciados, existen una diversidad de insumos que dependerán de la 
envergadura, importancia, calidad y valor de la obra.  
 
2.4.3.2  Mano de Obra Directa (MOD) 
 
Es el esfuerzo físico o mental empleado directamente para la transformación de 
la materia prima para generar un bien o producir un servicio, es el segundo 
elemento del costo que emplea la fuerza de trabajo para transformar la materia 
prima en producto terminado o semiterminado.  
 
El criterio de  Neuner J. (2007) es: 
 
“La mano de obra directa “Es aquella que directamente está 
involucrada con la fabricación de un producto terminado, puede 
asociarse este con facilidad y que representa un importante 
costo dentro de la estructura”. (p. 63). 
 
La mano de obra  directa  en la actividad de la construcción es la mano de obra 
consumida en las áreas que tienen una relación directa con la construcción de 
la vivienda. Es la generada por los obreros y operarios calificados de la 
empresa,  la industria de la construcción está regulada por disposiciones 
especiales para establecer estos costos independientemente del tamaño de la 
obra. 
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La remuneración está fijada en base a  una serie de características especiales 
y típicas de la industria, entre las cuales se pueden mencionar como ejemplo, 
las siguientes: 
 
La jornada no debe exceder las cuarenta  horas semanales ni las ocho horas 
diarias si el trabajo es continuado, deberá establecerse un descanso de veinte 
minutos al promedio de la misma. 
 
La Cámara  de la Construcción actualiza en forma permanente los nuevos 
índices del costo de la construcción para los rubros materiales y mano de obra, 
y el Gobierno anualmente establece el salario digno. 
Para el cálculo de un tiempo estándar se pueden establecer las siguientes 
premisas. 
 
Días laborales: 20 por mes 
Horas laborales: 8 diarias 
Total de horas: 240 mensuales. 
 
De éstas se deducen las ausencias por accidente, inasistencias injustificadas, 
enfermedad, licencia por matrimonio y licencia por fallecimiento de familiares. 
Traduciendo estas deducciones a horas, se podrá establecer el tiempo normal 
estándar de trabajo. 
 
2.4.3.3  Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 
 
Se utilizan para acumular materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros 
costos de fabricación que no pueden identificarse fácilmente con 
departamentos, productos o servicios. 
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A diferencia de la materia prima directa y la mano de obra directa, los costos 
indirectos de fabricación no pueden cuantificarse de manera confiable. 
 
Polimeni R. (2008) los define como: 
 
“Tercer elemento del costo, incluyen todos los costos indirectos 
relacionados con el funcionamiento de la planta industrial y no 
son susceptibles de asignación directa”. (p. 29). 
 
 
Los costos indirectos de fabricación en la aplicación de los sistemas 
tradicionales, son distribuidos sin considerar algunos aspectos de mucha 
importancia, lo que ocasiona que se presenten varias dificultades al momento 
de determinar el costo real de la construcción. 
 
Para las Empresas Constructoras los  CIF representan un rubro importante en 
la determinación del costo total, entre los principales se encuentran: 
 
 Materiales indirectos (accesorios). 
 Mano de obra indirecta (pago al personal administrativo).  
 Depreciaciones. 
 Servicios básicos. 
 Amortizaciones. 
 Fletes. 
 Combustibles. 
 
2.4.3.4  Mano de Obra Indirecta (MOI) en la Actividad de la Construcción 
 
Es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa que 
sirven de apoyo a la construcción. 
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2.5  Sistemas Tradicionales de Costeo 
 
2.5.1  Definición y Generalidades. 
 
Los métodos tradicionales de costeo distribuyen los costos indirectos de 
fabricación sin utilizar una base técnica ni sistemática que permita conocer de 
forma confiable el  costo de los productos y servicios en las empresas. 
Este sistema tradicional tiene dos deficiencias  principales  sobre todo cuando 
se trata de apoyarse en una herramienta gerencial. 
 
 Incapacidad de reportar los costos razonables y fiables de los productos. 
 Reporta a la administración únicamente información histórica.  
 
Cabe indicar que la forma de gerenciar de las empresas se ha soportado sobre 
la estructura funcional de la organización, con una visión piramidal del negocio, 
la nueva realidad de administración y gestión  se presenta en la gerencia de 
procesos  a través de la cadena de valor del negocio. 
 
Esto quiere decir que es época de innovar por lo que es importante mencionar 
la filosofía japonesa del Kaizen  que significa  mejoramiento continuo y  lo que 
pretende es tener una mejor calidad y reducción de costos de producción con 
simples modificaciones diarias a través de la retroalimentación.  De acuerdo a 
esta filosofía, la competencia está primero contra uno mismo, mejorar mi propio 
“record” tanto en calidad como en oportunidad y costo y para ello el proceso de 
evaluación del desempeño lleva una fuerte orientación hacia el proceso y no a 
los resultados probablemente como reminiscencia de la producción masiva. Es 
válida hoy día la frase, “No le tenga miedo a la competencia, téngale miedo a la 
incompetencia”. 
 
Quien no conoce sus costos, no conoce a su empresa y quién no conoce a su 
empresa  poco o nada puede gestionar en una organización que carece de 
información con retroalimentación continua. 
 
- 22 - 
 
2.5.2 Clasificación de los Sistemas Tradicionales de Costeo 
 
Los sistemas tradicionales de costeo se clasifican en:  
 
 Costos por órdenes de producción.  
 Costos por procesos.  
 Costos estándar, estimados o predeterminados.  
 Costos por absorción.  
 Costos variables. 
 Costos históricos. 
 
2.5.2.1  Costos por Órdenes 
 
Normalmente, la demanda antecede a la oferta, y por lo tanto a su elaboración 
y los costos se acumulan por lotes de pedido.  
 
El Sistema de Costos por Órdenes de Producción acumula los costos para 
cada orden, se recopilan sucesivamente por los elementos de costo 
identificables: Materia prima aplicable, mano de obra directa y cargos 
indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo. 
 
Las empresas que comúnmente utilizan este sistema son: 
 
1. De impresión 
2. Astilleros 
3. Aeronáutica 
4. De Construcción 
5. De Ingeniería 
 
En la asignación de los costos directos la materia prima directa y la mano de 
obra directa no presenta ninguna dificultad, debido a que en la orden de 
fabricación se establece la cantidad de materia prima necesaria y la fuerza de 
trabajo empleada para la elaboración del producto terminado. 
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El resultado de esta distribución de los costos indirectos de fabricación 
ocasiona:  
 
 No determina un costo real del producto o servicio. 
 No presenta información financiera confiable para toma de decisiones. 
 Establecimiento de políticas de precios en base al costo irreal del                        
producto terminado o semielaborado.   
 Continuamente la administración analiza información financiera del pasado, 
sin disponer de una herramienta de planeación. 
 
2.5.2.2  Costos por Procesos 
 
Son costos promedios, la oferta antecede a la demanda y se acumulan 
existencias  en un período establecido que puede ser un día, una semana, un 
mes, entre otros. En cada uno de los procesos productivos se determina los 
costos directos, esto es la materia prima directa utilizada y la mano de obra 
directa empleada. 
 
 Los costos indirectos de fabricación presentan la misma limitación del sistema 
anterior, dichos costos indirectos son registrados por cada departamento o por 
cada proceso con la finalidad de liquidarlos prorrateando los valores a cada uno 
de los artículos sin aplicar una base sistemática para su distribución. 
 
Con la aplicación de este sistema de costeo no se dispone de información 
gerencial oportuna y confiable que le permita a la gerencia una correcta toma 
de decisiones. 
2.5.2.3  Costeo Estándar 
Consiste en registrar los tres elementos  materiales, mano de obra y  costos 
indirectos de fabricación con base en uno,  valores que sirven de patrón o 
modelo para la producción.  
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Sobre los costos estándar Giménez C. (2007) manifiesta: 
 
“El sistema de costo estándar consiste en establecer los costos 
unitarios y totales de los productos a elaborar por cada centro 
de costo o de producción, previamente a su fabricación, 
estableciendo los métodos más eficientes  de elaboración y 
relacionarlos con el volumen requerido de producción”. (p. 38). 
 
Cada elemento del costo se controla de manera eficiente, los costos reales se 
comparan con las cifras estándar y de esta manera se obtienen las  
variaciones,  los ajustes por las variaciones existentes entre los costos 
estándar y los costos reales se registran contablemente en el estado de 
resultados, luego se deben tomar las medidas necesarias para que disminuyan. 
 
Las ventajas de la aplicación de este sistema: 
 
 Mide continuamente la eficiencia de las operaciones en la empresa. 
 Permite conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas 
que se generan. 
 Facilita la elaboración de presupuestos. 
 Apoya a la aplicación del sistema de control interno. 
 Proporciona información gerencial con anterioridad. 
 
Entre las limitaciones que existen al aplicar este sistema se encuentran: 
 
 Se puede aplicar únicamente en industrias que se encuentren organizadas. 
 El éxito de este sistema de costeo depende también de factores externos 
tales como inflación, riesgos financieros, estabilidad política y económica. 
 Es aplicable en empresas que en su fase de producción se elaboran 
productos en serie y homogéneos. 
 Algunas dificultades con el personal, por la presión existente al tratar de 
alcanzar los estándares establecidos. 
Cuando existe variaciones muy marcadas ocasiona que se tomen decisiones 
erróneas continuamente. 
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2.5.2.4  Costeo por Absorción 
 
Es aquel en donde tanto los costos variables y fijos entran a formar parte del 
costo del producto y del servicio.  
El costeo absorbente trata de incluir dentro del costo de los artículos todos los 
costos  de la función productiva, independientemente de su comportamiento, 
sea fijo o variable. 
 
Sobre el sistema de costeo por absorción incluye los costos de los elementos 
(materiales, mano de obra y costos indirectos) incorporados a los productos, 
tanto sean fijos o variables. Es decir, los artículos absorben los costos de los 
mismos, independientemente de su comportamiento con relación al volumen de 
la  actividad. 
 
Cuando se vende la producción, se equiparan ingresos y costos; los productos 
no vendidos en el período de fabricación se activan en el rubro de inventarios 
hasta que éstos sean realizados. 
 
2.5.2.5 Costeo Directo o Variable 
 
Llamado también variable o marginal, es aquél en donde los costos variables 
únicamente forman parte del costo del producto. Los costos fijos se llevan 
como gastos de fabricación del período, afectando al respectivo ejercicio.  
Este sistema de costeo variable determina el costo del producto considerando 
aquellos rubros que se evitarían si el mismo no se fabricaría. 
 
Los artículos no vendidos también se registran en la cuenta contable de 
inventarios en el balance general, pero únicamente el valor correspondiente a 
los costos variables.  
 
En la aplicación del sistema de costeo variable se  determina el margen de 
contribución o conocido también como contribución marginal, que se define 
como el excedente del precio de venta, una vez cubiertos los costos variables 
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de producción y que dicho excedente debe cubrir los costos fijos y la utilidad 
esperada. 
 
 
2.5.2.6  Costos Históricos 
 
Son aquellos costos que se han obtenido dentro del período en la fabricación 
de un producto o prestación de un servicio y que se obtienen al final del 
período que se conservan para su análisis perspectivo y comparación con los 
resultados futuros. 
 
 Este procedimiento consiste en la anotación de los costos de materiales 
utilizados, la mano de obra empleada y los costos indirectos de fabricación que 
se compilan para su posterior análisis y en los casos de variaciones 
significativas, corregir las ineficiencias y los errores, así como los costos 
estimados. Los datos de los costos históricos tienen limitaciones cuando se 
usan para la planificación y el control de las operaciones, siendo más útiles 
cuando se usan para su comparación de producciones iguales en diferentes 
períodos. 
 
Las limitaciones que revela  Mello C. (2007) en los sistemas de costeo histórico 
se listan a continuación: 
 
“Entre las limitaciones de la aplicación de este sistema de 
costeo es el hecho en que las decisiones gerenciales siempre se 
están tomando en base al pasado de la empresa y limita la 
posibilidad de realizar proyecciones que coadyuven a la 
administración con la información gerencial necesaria y 
oportuna”.  (p. 27). 
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2.6  Costos Basados en Actividades “ABC” 
 
2.6.1  Definición y Generalidades 
 
Denominado este sistema de costeo ABC, por sus siglas en inglés Activity 
Based Costing, surge ante la necesidad de dar solución a una asignación 
razonable de los costos indirectos de fabricación  a los productos o servicios, 
El sistema ABC, contrariamente a lo que buscaban los sistemas tradicionales, 
tiene  por  objetivo obtener resultados aproximadamente exactos. 
 
Básicamente el ABC consiste en imputar metódicamente todos los costos 
indirectos de una empresa a las actividades que los hacen necesarios y luego 
distribuir los costos de las actividades entre los productos  que hacen 
necesarias a las actividades. 
 
2.6.2 Fases del Sistema de Costos ABC. 
 
2.6.2.1  Fase I 
 
En esa fase  los costos históricos en los  cuales  no  se  hace  distinción  de  
Costos  Fijos ni Variables, ni entre reales o estándares, no se posibilita la 
planificación ni el control. 
 
2.6.2.2  Fase II   
 
Se ubican los costos estándares y los presupuestados efectuándose distinción 
entre costos fijos y costos variables. 
 
2.6.2.3  Fase III   
 
Se aplican de los costos basados en actividades, tomando como base los 
costos reales, es considerado un sistema de costos contemporáneo, donde su 
diferencia de los costos tradicionales (fase I y II) son el reparto de los CIF que 
se realiza en función de las actividades.  
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2.6.2.4  Fase IV  
 
 La aplicación de los sistemas de costos ABC, pero utilizando el enfoque 
adicional del cálculo del costo estándar y el análisis de las variaciones.  
 
2.6.3  Características del Sistema de Costeo Basado en Actividades y su 
Aplicación en la Industria de la Construcción 
 
2.6.3.1  Fundamentos del  Sistema  ABC y su Aplicación del Costeo en 
    Dos Etapas 
 
El objetivo del costeo en dos etapas es obtener una asignación mas justa de 
los costos, que  Ia  obtenida con los sistemas de costeo tradicionales, en que 
obtenía los costos indirectos se distribuyen acumulándolos, primero en uno o 
en unos pocos grupos de costos que son heterogéneos, luego son distribuidos 
a los productos a través de una o muy pocas bases de asignación que en 
escasas ocasiones representan una relación entre la causa de los costos y su 
efecto en los productos.  
 
El método mencionado para Ia asignación de costos indirectos presenta varias 
debilidades, algunas de las cuales se mencionan a continuación: 
 
 Un paquete de costos demasiado grande y heterogéneo no puede ser un 
objeto práctico de control. 
 
 Utilizar una sola tasa para aplicar los costos indirectos a las órdenes de 
trabajo, independientemente del departamento en que se procesen, 
distorsiona los costos de las órdenes individuales ya que diferentes órdenes 
demandan diferentes actividades cuyos costos también son diferentes. 
 
 No se hace un esfuerzo por encontrar una relación causal del costo, una de 
las consecuencias de esto, es que algunos productos u órdenes pueden 
resultar subsidiados por otros que consumen menos recursos, esto 
conducirá tarde o temprano a decisiones estratégicas erróneas. 
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 2.6.3.2    Aplicación del Procedimiento del Sistema de Costeo   ABC  en  
     Dos Etapas 
 
2.6.3.2.1  Primera Etapa  
 
Consiste en asignar segmentos de los recursos a determinadas  secciones del 
proceso productivo de la empresa, estas secciones pueden ser centros de 
operación, tareas específicas, conjuntos de activos, máquinas o 
departamentos, cada una de estas secciones recibirán el nombre de bolsón de 
costos. 
 
2.6.3.2.2  Segunda Etapa  
 
Consiste en  llevar los costos desde los bolsones hasta los objetos finales del 
costo, mediante una base de asignación que vincule los costos con el producto 
o servicio. 
 
En algunos casos, las revisiones y modificaciones efectuadas en los sistemas 
de costeo no requieren de inversiones altas, sin embargo, en la mayoría de los 
casos es necesario que Ia empresa realice inversiones imponentes de recursos 
para lograr perfeccionamientos mayores, es necesario realizar un análisis de 
costo/beneficio antes de iniciar el proceso de cambio para determinar si los 
beneficios esperados son mayores que la inversión requerida. 
 
2.6.3.3  Los Costos que Agregan Valor y los que no lo Agregan 
 
La premisa básica del sistema ABC es que una organización desarrolla 
actividades para respaldar la creación de valor para sus clientes, para 
mantenerse competitivas, las empresas deben poder identificar aquellas 
actividades que agregan valor y las que no lo agregan, ya que éstas últimas 
son susceptibles de ser eliminadas o convertidas en actividades que si agregan 
valor. 
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Una organización crea valor a través de la transformación de insumos en 
productos, para que el valor exista en un producto, no basta realizar 
actividades que supuestamente crean valor, el cliente debe percibir que existe 
valor en dicho producto, es importante que todo el personal de la organización 
reconozca esto, especialmente los ingenieros de diseño, ya que de Io contrario, 
podrían estar  añadiendo características y capacidades al producto, 
incrementando como consecuencia su costo, pero sin aumentar el valor del 
producto para el cliente. 
 
Las actividades que agregan valor son aquellas creadoras de valor desde el 
punto de vista del cliente, las que no lo crean pueden clasificarse en necesarias 
e innecesarias, las actividades innecesarias sin valor agregado constituyen un 
desperdicio y deben ser eliminadas. Las actividades necesarias sin valor 
agregado deben transformarse en actividades innecesarias para luego ser 
eliminadas.  
 
Si esto no fuera posible  se debe intentar una de las siguientes posibilidades:  
 
 Lograr que el cliente las perciba como actividades que crean valor. 
 Combinarlas con otras actividades para eliminar su costo, o  
 Simplificarlas para reducir su costo. 
 
2.6.3.4  Características del Sistema 
 
2.6.3.4.1 Elementos Básicos  del Sistema de Costeo Basado en 
Actividades 
 
 Productos: El producto es el objeto del costo, cualquiera que éste sea. 
Algunos ejemplos de productos son: Un artículo producido, un servicio 
prestado, una orden de trabajo, un proceso. 
  Actividades: Cualquier tarea que se realiza en una organización  la cual 
consume algún recurso y, en consecuencia, tiene un costo. Los procesos se 
forman de un conjunto de actividades. 
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 Generadores de Costo: Equivalen a las bases de asignación de los 
sistemas tradicionales, pero con la diferencia de que se reconoce el hecho 
de que los productos demandan actividades, lo cual genera un costo que se 
carga al producto a través de una tasa adecuadamente calculada.  
 
2.6.3.4.2 Características de los Generadores de Costos 
 
 Clara relación causal con las actividades. 
 Establece la cantidad  de los recursos consumidos por los productos. 
 Habilidad de inducir una conducta beneficiosa. 
 Relativa independencia de otros generadores. 
 Fáciles de interpretar por las personas. 
 Las cantidades, o los precios deben ser controlables. 
 Difíciles de manipular. 
 Ser medidas de bajo costo. 
 
Los costos directos son  aquellos que mantienen una relación funcional al 
producto o servicio.  
 
El sistema de costeo basado en actividades analiza las actividades 
fundamentada en la cadena de valor, considerando los centros o 
departamentos indirectos o de soporte dentro de una organización para 
calcular el costo de los productos terminados y reconoce dos aciertos: 
 
 No son los productos los que causan los costos sino las actividades las que 
consumen los recursos. 
 Los productos son los que consumen las actividades. 
 
Es de esta manera como el sistema de costeo ABC, asocia los costos con los 
productos, por medio de las actividades, las cuales son la causa de los 
primeros y son consumidos por los segundos. 
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2.6.4  Filosofía del Sistema de Costos Basado en Actividades 
 
La filosofía de este sistema se encuentra dado por las siguientes premisas: 
 
 Una empresa trabaja a través de su estructura organizacional, que es 
definida por su localización y línea de productos o servicios. 
 En un proceso constan actividades  realizadas por la organización. 
 Las actividades se definen en base a la cadena de valor. 
 Las actividades consumen recursos. 
 Los productos consumen actividades. 
 Se costea las actividades. 
 Finalmente se costean los productos o servicios. 
 
2.6.5  Proceso de Asignación de los Costos Indirectos 
 
El proceso de asignación de los costos CIF a las actividades  y  objetos  de  
costos  se fundamentó en criterios llamados “drivers” (generador o inductor de 
costos), que explican la relación causa – efecto. 
 
 Recursos.- Son elementos económicos  aplicados en las actividades 
 Actividades.- Es el conjunto de tareas relacionadas, que tienen un sentido 
económico relevante para el negocio.  
 Objetos de Costos.- Es la razón para realizar una actividad, puede ser 
productos, servicios, clientes, proyectos, contratos. 
 Driver o Direccionador.- Denominado también generador o inductor del 
costo, es un factor o criterio para la asignación de los costos. Existen driver 
de recurso y driver de actividad. 
 Driver de Recurso.- Son criterios para transferir costos de los recursos a 
las actividades. 
 Driver de Actividad.- Son criterios para transferir costos desde una 
actividad hacia uno o varios objetos de costos.  
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Para aplicar los costos basados en actividades es necesario identificar los 
centros de costos que existen en la empresa  y efectuar una adecuada 
contabilización de los Costos Indirectos de Fabricación como lo podemos 
observar a continuación. 
 
Cuadro 1 
 
Aplicación de los Costos Indirectos de Fabricación a Centros de Costos 
 
1 2 3 4
Costo indirecto A *
Costo indirecto B *
Costo indirecto C * * *
Costo indirecto Z * *
TOTALES * * * *
CIF
CENTROS DE COSTOS 
F
uente: KAPLAN R & COOPER R, Coste y Efecto. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Se define los CIF por centros de costos se requiere fraccionar la empresa en 
actividades,  por cada departamento o centro de costos. 
 
Esto permite definir las actividades para analizarlas y considerar una posible 
eliminación, adición o unificación de las actividades. 
En base a lo siguiente: 
 
 Tareas que no corresponden. 
 Duplicidad de tareas. 
 Omisión de tareas necesarias. 
 
Determinadas  las actividades se  clasifican considerando  criterios como 
podemos visualizar en este ejemplo: 
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Referencias: 
 
P = Principal 
NR = No Repetitiva 
A = Auxiliar   
AV = Añade Valor 
R = Repetitiva   
NAV = No Añade Valor 
 
Cuadro 2 
 
Determinación de las Actividades 
 
P A R NR AV NAV
Actividad     1 * * *
Actividad     2 * * *
Actividad     3 * * * *
Actividad   99 *
TOTALES * * * * * *
CRITERIO nCRITERIO 2CRITERIO 1ACTIVIDADES
 
Fuente: KAPLAN R & COOPER R, Coste y Efecto. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Con el resultado de esta tabla se conocerá qué porcentaje del total de las 
actividades representa cada uno de los criterios de clasificación la asignación 
de los costos indirectos de fabricación entre las distintas actividades, es 
sencilla, debido a que es fácil identificar los costos a las actividades. 
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Cuadro 3 
 
Asignación de Costos Indirectos de Fabricación a las Actividades 
 
1 2 3 4 5 6 7
Actividad   1 * * * * * * *
Actividad   2 * * * *
Actividad   3 * *
Actividad 99 *
TOTAL * * * * * * *
ACTIVIDADES COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
 
Fuente: KAPLAN R & COOPER R, Coste y Efecto. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Para realizar esta asignación se debe seleccionar el driver (inductor) más 
adecuado en función a varios parámetros  (horas hombre, horas máquina, 
metros cuadrados, materiales directos, mano de obra directa, según materiales 
directos más mano de obra directa.) 
 
Gráfico 3 
 
Asignación de los Centros de Costos a las Diferentes Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KAPLAN R & COOPER R, Coste y Efecto. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Finalmente   los   costos    de  las   diferentes  actividades  se  asignan  a  los 
respectivos  objetos de costos existentes de  todo el proceso. 
 
 
Centro de 
Costos 1 
Centro de 
Costos 2 
 
Centro de 
Costos 3 
 
 
Actividad 1 
 
Actividad 2 
 
Actividad 3 
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Gráfico 4 
 
Fundamento del Costeo Basado en Actividades 
 
 
 
Fuente: KAPLAN R & COOPER R, Coste y Efecto 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Posteriormente de su aplicación se puede realizar varios análisis de gestión: 
 
 Rentabilidad por producto o servicio y análisis de costo beneficio 
 Rentabilidad por segmentos ( mercados, clientes y geográficos ) 
 Costo de cada actividad de la empresa y costos por centros de costos. 
 Análisis de la cadena de valor y monitoreo de decisiones estratégicas. 
 
2.6.6  Ventajas  y  Desventajas del Sistema ABC 
 
Se debe tener en cuenta que el sistema de costos basado en las actividades se 
instaura como una filosofía de gestión empresarial, en la cual deben participar 
todos los individuos que conformen la empresa. 
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Cuadro 4 
 
Ventajas y Desventajas del Sistema ABC 
 
Ventajas Desventajas 
Analiza otros objetos del costo 
enfocado a las actividades 
Centran la atención en la administración 
y optimización de los costos. 
Descuidando la visión sistémica de la 
organización. 
Determina bienes o servicios que 
generan mayor contribución al negocio. 
En las áreas de control y medida, sus 
implicaciones todavía son inciertas y 
requiere mayor esfuerzo y capacitación 
para lograr implementación adecuada. 
Facilita el mejor control y 
administración de los CIF. 
La elección de los inductores es a 
criterio de los que lo implementan. 
Poderosa herramienta en planeación, 
suministra información para decisiones 
estratégicas. 
La información obtenida es histórica. 
No afecta la estructura orgánica de tipo 
funcional, ABC gestiona las actividades 
y estas se ordenan horizontalmente a 
través de la organización. 
Consume gran parte de los recursos en 
las fases de diseño e implementación. 
Herramienta de gestión que permite 
conocer y hacer proyecciones de tipo 
financiero, muy útiles para la toma de 
decisiones. 
La selección  de los cost-drivers y 
costos comunes a varias actividades no 
se encuentran satisfactoriamente 
resueltos. 
Lo difícil de un sistema es que sea 
sencillo y   transparente,  el ABC lo es 
porque se basa en hechos reales y es 
totalmente subjetivo, de tal manera que 
no puede ser manipulado de ninguna 
forma dado que está basado en las 
actividades. 
Es    difícil    involucrar   a    todos    los 
Individuos que conforman la empresa en 
el sistema de costos basado en 
actividades para que se establezca 
como una  filosofía  de  gestión 
empresarial. 
 
Fuente: AMAT ORIOL y SOLDEVILA GARCIA PILAR, Contabilidad y Gestión de Costes 
Elaboración: La Autora, 2012. 
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2.7  Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´s 
 
2.7.1  La Implementación de las NIIFs en el Ecuador 
 
Mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004  emitida por el Señor Superintendente 
de Compañías, publicada en el Registro Oficial No. 348 de lunes 4 de 
septiembre del 2006, indica la adopción de  las Normas Internacionales de 
Información Financiera, “NIIF”. 
 
Ante el pedido del Gobierno Nacional de prorrogar para la entrada en vigencia 
de las NIIF y  permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor 
manera los posibles impactos de la crisis financiera global, el 20 de Noviembre 
del 2008 mediante Resolución No.08.G.DSC la Superintendencia de 
Compañías resolvió establecer un cronograma de aplicación obligatorio de las 
NIIF por parte de las Compañías y Entes sujetos al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías y en  el año 2012 todas las compañías deben 
presentar  estados financieros  bajo NIIF , estos necesariamente reflejarán de 
una forma más razonable, la realidad económica de los negocios o de cualquier 
entidad.  
 
Lo anterior se ratifica por cuanto los estados financieros bajo NIIF, involucran 
varios términos que deben ser aplicados, tales como: 
 
 Valor justo 
 Valor presente 
 Valor razonable 
 
A continuación se puede observar de forma sucinta las principales NEC  y 
paralelo a ellas  la  NIC respectiva. 
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Cuadro 5 
 
NEC’s  Vs.   NIC’s  
 
NEC’s REFERENCIA NIC’s REFERENCIA 
1 Presentación de Estados  Financieros 1 Revelaciones de políticas contables 
2 
Revelación en los Estados 
Financieros de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras y 
Similares 
30 
Revelación en los estados 
contables de bancos e instituciones 
financieras similares. 
3 Estado de Flujos de Efectivo 7 Estados de flujo de efectivo. 
4 
Contingencias y sucesos que 
ocurren después de la fecha del 
balance 
10 
Contingencias y sucesos que 
ocurren después de la fecha del 
balance. 
7 
Efectos de las variaciones en 
tipos de cambios de moneda 
extranjera 
21 
Efectos de las variaciones en los 
tipos de cambio de moneda 
extranjera. 
8 Reportando información financiera por segmentos 14 
Información financiera por 
segmentos. 
9 Ingresos 18 Reconocimiento de ingresos. 
10 Costos de Financiamiento 23 Costos por intereses 
11 Inventarios 2 Inventarios (Bienes de cambio). 
12 Propiedades, planta y equipo 16 Propiedades, plantas y equipos 
13 Contabilización de la depreciación 4 
Efectos de las variaciones en las 
tasas de cambio. 
14 Costos de investigación y desarrollo 9 
Ingresos provenientes de 
transacciones de intermediación 
18 Contabilización de las inversiones 25 Contabilización de las inversiones  
19 Estados Financieros consolidados 27 
Estados contables consolidados y 
contabilización de inversiones en 
subsidiarias.  
23 Utilidades por acción 33 Ganancias por acción. 
25 Activos intangibles 38 Contabilidad de inversiones en empresas asociadas 
26 Provisiones, activos y pasivos contingentes 37 
Provisiones, pasivos contingentes y 
activos contingentes. 
27 Deterioro del valor de los activos 36 Deterioro del valor de los activos 
Fuente: Mario Hidalgo, Socio Líder NIIF 
Elaboración: La Autora, 2012  
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2.7.2  NIC 11 que es la de los contratos de Construcción  
Resumen técnico 
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos 
de actividades ordinarias y los costos relacionados con los contratos de 
construcción. Debido a la naturaleza propia de la actividad llevada a cabo en 
los contratos de construcción, la fecha en que la actividad objeto del contrato 
comienza y la fecha en la que termina el mismo, cae normalmente, en 
diferentes periodos contables. Por lo tanto, la cuestión fundamental al 
contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los ingresos de 
actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los 
períodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. 
 
Esta norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de 
construcción, en los Estados Financieros de los contratistas. Un contrato de 
construcción es un contrato, específicamente negociado, para la fabricación de 
un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí 
o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien 
en relación con su último destino o utilización. 
 
Los requisitos contables de esta norma se aplican, generalmente, por separado 
para cada contrato de construcción. No obstante, en ciertas circunstancias y a 
fin de reflejar mejor la esencia económica de la operación, es necesario aplicar 
la norma independientemente a los componentes identificables de un contrato 
único, o juntar un grupo de contratos a efectos de su tratamiento contable. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias del contrato deben comprender: 
 
1 El importe inicial del ingreso de actividades ordinarias acordado en el 
contrato. 
 
2 Cualquier modificación en el trabajo contratado, así como reclamaciones 
o incentivos. 
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3 En la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso de 
actividades ordinarias. 
 
4 Siempre que sean susceptibles de medición fiable. 
 
5 Los ingresos de actividades ordinarias del contrato se miden por el valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 
 
Los costos del contrato deben comprender: 
 
1 Los costos que se relacionen directamente con el contrato específico 
 
2 Los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general    
y pueden ser imputados al contrato específico. 
 
3 Cualesquier otro costo que se pueda cargar al cliente, bajo los términos 
pactados en el contrato. 
 
Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con 
suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos 
asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingreso de actividades 
ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al estado de terminación 
de la actividad producida por el contrato al final del período sobre el que se 
informa. 
 
Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado 
con suficiente fiabilidad: 
 
1 Los ingresos de actividades ordinarias deben ser reconocidos sólo en la 
medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por causa 
del contrato. 
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2 Los costos del contrato deben reconocerse como gastos del período en 
que se incurren. 
 
Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a sobrepasar 
los ingresos de actividades ordinarias totales derivados del mismo, las pérdidas 
esperadas deben reconocerse inmediatamente como un gasto. 
 
2.8 Tratamiento Tributario 
 
Tributariamente se debe reconocer los ingresos en base al estado de avance 
de obra, se comparan los ingresos del ejercicio con los costos incurridos en el 
mismo.  
 
De acuerdo a la normativa tributaria es necesario facturar el avance de obra,  
debe quedar entendido que los contratos  de construcción a largo plazo por su 
complejidad en su contabilización, dado a que por motivo de su larga duración, 
estos cubren más de un ejercicio contable, en ocasiones muchos años, esto es, 
la fecha en la cual se inicia la actividad del contrato y la fecha de terminación 
de esa actividad caen en períodos contables diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 43 - 
 
 
 
CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo de Investigación 
 
La investigación se realizó bajo el paradigma mixto, por lo tanto incluye 
elementos positivistas y naturalistas. 
 
El tipo de investigación fue de tipo Descriptiva – Propositiva. 
 
La investigación fue de tipo descriptiva debido a que buscó detallar y describir 
claramente el sistema de contabilidad de costos tradicionales que utilizaba  FE 
construcciones, identificando de esta manera las debilidades y problemas 
existentes referentes a la asignación de los costos indirectos de construcción. 
 
De tipo propositiva porque una vez obtenidos los resultados descritos, se 
realizó una propuesta para solucionar dichas debilidades y problemas 
encontrados en la investigación. 
 
3.2 Diseño de Investigación 
 
El presente estudio fue de corte transversal, porque la investigación se realizó 
en un período de tiempo determinado evaluando las debilidades en el sistema 
de contabilidad de costos en FE Construcciones. 
  
La investigación fue de tipo no experimental, a partir de la descripción del 
problema se brindó una solución sin someter dicha propuesta a ninguna prueba 
de experimentación 
 
 
- 44 - 
 
3.3      Universo de la Investigación 
 
El universo de la investigación estuvo constituido por doscientos constructores 
vinculados a la Cámara de la Construcción, al Colegio de Arquitectos y al 
Colegio de Ingenieros de Imbabura. 
 
El universo se clasificó considerando la estructura organizacional, de la 
siguiente manera: Propietarios, Personal Administrativo, Contable, y 
Residentes de Obra.  
 
3.4 Objetivos 
 
Los objetivos de la investigación son: 
 
 Realizar un diagnóstico técnico que permita identificar las debilidades 
existentes en los sistemas tradicionales de costeo. 
 Definir técnicamente el proceso de asignación y determinación de los 
costos indirectos de fabricación (CIF). 
 
3.5 Variables de la Investigación 
 
En el presente trabajo se definieron dos variables: Una referente al problema 
de investigación y la otra referente a la solución. 
 
 Sistemas tradicionales de costeo. 
 Sistema de Contabilidad de Costos Basado en Actividades. 
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3.6    Operacionalización  de las Variables 
 
3.6.1  Variable del Problema de Investigación: Sistema Tradicional de 
costeo de Fe Construcciones.  
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3.7 Métodos Utilizados 
 
Básicamente se empleó el método teórico en el desarrollo de cada uno de los 
componentes del proyecto: 
 
3.7.1  Inductivo.- Este método permitió llegar a conclusiones de carácter 
general sobre la base del análisis de la información captada de hechos, 
acontecimientos de carácter particular. Método que tuvo mayor vigencia o 
aplicación en el diagnóstico y análisis de impactos. 
 
3.7.2 Deductivo.- Método que sirvió para llegar a particularizar y a determinar 
elementos puntuales en la ejecución del proyecto sobre la base de conceptos 
generales, leyes y paradigmas que nos proporciona la contabilidad, 
administración y todas las áreas relacionadas y teóricamente fundamentadas 
en el presente proyecto. 
 
3.7.3 Analítico Sintético.- Fue de vital importancia el análisis realizado de 
aspectos concretos de la presente investigación que permitió conocer, 
comprender y aplicar, sobre la base de la descomposición del todo en sus 
partes. De igual manera una vez analizados los aspectos teóricos, se pudo 
realizar síntesis en el informe final a través de redacciones, diagramas y 
flujogramas. 
 
3.8   Instrumentos Utilizados 
 
Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron los 
siguientes: 
 
3.8.1  Entrevistas.- Se aplicaron entrevistas a los Propietarios, Contadores y 
Residentes de Obra de las empresas constructoras más representativas del 
sector en la localidad, quienes están involucrados directamente en el área de 
estudio de la presente investigación. 
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3.8.2  Encuestas.- Este instrumento se aplicó a las personas que laboran en 
las empresas constructoras de la ciudad y que se encuentran involucradas en 
el proceso contable, particularmente en el área contable. 
 
3.8.3 Observación Directa.- En la investigación realizada se hicieron visitas de 
observación directa a las constructoras de más relevancia del sector, con el 
objetivo de probar y participar en el proceso de determinación de los costos de 
la construcción. 
 
3.9 Procedimiento del Diagnóstico 
 
Para la realización del diagnóstico, se tomaron en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Determinación de las variables de investigación. 
 Operacionalización de las variables. 
 Elaboración de los instrumentos de investigación. 
 Aplicación del censo. 
 Procesamiento y análisis de la información. 
 Presentación de resultados. 
 
3.10 Procedimiento de la Construcción de la Propuesta 
 
Para la construcción de la propuesta se consideraron los siguientes aspectos: 
 
 Introducción de la propuesta. 
 Objetivos de la propuesta. 
 Componentes. 
 Construcción de la solución. 
 Solución de la problemática existente. 
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3.11 Valor Práctico del Estudio 
 
La presente investigación tiene un valor práctico debido a que pretende dar 
solución a la problemática descrita anteriormente. Con la aplicación de la 
propuesta de solución que se obtendrá como producto final permitirá realizar un 
mejor registro, asignación y distribución de los costos indirectos de fabricación 
en la empresa FE Construcciones; y de esta manera, incrementar los niveles 
de eficiencia y productividad en el sector de la construcción.  
 
3.12 Trascendencia 
 
La investigación es de gran  trascendencia ya que con la aplicación de la 
propuesta de solución,  permite de una forma eficiente  la asignación, 
distribución y control de los costos de las actividades que desarrolla la empresa 
para su actividad habitual que es la construcción. 
 
La obtención de la propuesta de esta investigación que cuenta con premisas 
técnicas resulta importante para el sector de la construcción de la cuidad de 
Ibarra, ya que servirá como una herramienta de apoyo. 
 
La presente investigación servirá de fuente de información, consulta y 
referencia para la implementación del Sistema de Contabilidad de Costos 
Basado en Actividades en las empresas constructoras. 
 
. 
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CAPÍTULO IV 
 
PROCESAMIENTO, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
 
La investigación se contextualizó con el diagnóstico, el mismo que fue 
planificado  y desarrollado utilizando técnicas e instrumentos y estos 
permitieron obtener resultados medibles y cuantificables. 
 
Los instrumentos utilizados fueron las entrevistas y encuestas, las entrevistas 
fueron aplicadas a los propietarios de las constructoras más representativas del 
sector;  mientras que las encuestas fueron aplicadas al universo de la 
investigación siendo los propietarios  y profesionales relacionados con el área 
contable los principales informantes. 
  
El universo de la investigación estuvo constituido por doscientas  personas  y 
se clasificó de la siguiente manera: Propietarios,  Personal Administrativo, 
Contable y Residentes de  Obra. 
 
La observación de campo también fue fundamental para recopilar información  
importante que permitió establecer y sobre todo evaluar la problemática actual 
de las constructoras en cuanto a la correcta determinación y asignación de los 
costos indirectos de fabricación.   
 
Los resultados luego de ser tabulados y procesados se presentan en gráficos 
estadísticos, contienen un sucinto análisis textual de toda la información 
obtenida a través de los instrumentos de investigación. Esta información se 
contrastó con la teoría base a fin de validar y sustentar los datos recabados en 
los distintos instrumentos de investigación.  
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4.1 Presentación de resultados. 
 
Gráfico 5 
 
Empresas que disponen de  un sistema  contable financiero. 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
El 72% de las constructoras de la ciudad de Ibarra cuentan con un Sistema  
Contable Financiero.  
 
El 28% restante de la población no cuenta actualmente con un Sistema  
Contable Financiero. 
 
Estas Constructoras son de carácter  familiar que tienen poco tiempo en el 
mercado de la construcción en la ciudad de Ibarra y  no cuentan  por lo general 
con una estructura organizacional. 
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Gráfico 6 
 
Forma de determinar  los costos 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
La mayor parte de constructoras determinan los costos mediante un sistema; y 
representan el 57%. 
 
El 43% de las constructoras restantes lo hacen manualmente no cuentan con 
un departamento de contabilidad y adicionalmente sus administradores y/o 
propietarios no disponen del conocimiento necesario sobre la ventaja de aplicar 
la contabilidad de costos para determinar con exactitud los costos y poder fijar 
en base a estos precios de venta razonables que le permitan tener una 
rentabilidad y ser competitivos en el mercado. 
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Gráfico 7 
 
Constructoras que disponen de  un Sistema de Contabilidad de Costos. 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Solamente el 18% de las constructoras de la ciudad de Ibarra  utilizan la 
contabilidad de costos con el apoyo de un software contable. 
 
El 82% Sostiene que no realiza registros de contabilidad de costos,  en 
consecuencia de ello  no le  permite controlar la forma como se distribuyen los 
diferentes recursos y la manera cómo se los está utilizando;  con el afán de 
conseguir alta rentabilidad, mayor productividad y un crecimiento empresarial 
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Gráfico 8 
 
Aplicación del sistema de costeo.  
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Del 18% de las constructoras que manifestaron que cuentan con  un sistema 
de contabilidad de costos,  lo realizan a  través de sistemas tradicionales de 
costeo como podemos observar claramente en el gráfico.  
 
Ninguna de las constructoras de la localidad  utiliza   el sistema de costos 
basado en actividades principalmente porque lo consideran de gran 
complejidad.  
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Gráfico 9 
 
Evaluación del  Sistema  de Contabilidad de Costos Actual 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
El 77% de los encuestados opinan que es importante contar con un buen 
sistema de costos en las constructoras, ya que este  determina la viabilidad 
del negocio de acuerdo a  la  productividad y eficacia en la utilización de los 
recursos,   a pesar de esto las constructoras aún no cuentan con  un 
adecuado registro de costos; es decir, tienen limitaciones. 
El 22% de las constructoras  piensan que la contabilidad de costos no es 
relevante dado que presentan información histórica,  que a pesar de que 
tenemos una economía dolarizada el Ecuador tiene un índice de inflación alto 
que no le permite proyectarse de una forma confiable a mediano y largo plazo 
por las continuas fluctuaciones o desviaciones, por lo que estima que el 
sistema de costos actual es bueno. 
 
El 1% de la población considera que la contabilidad de costos no  tiene ninguna  
importancia en la organización. 
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Gráfico 10 
 
La contabilidad de costos como herramienta de apoyo en la toma de 
decisiones. 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
De las constructoras encuestadas en  la ciudad de Ibarra el 85% indica que la 
contabilidad de costos sería una excelente herramienta de apoyo a la 
administración en la toma de decisiones adecuadas y oportunas. 
 
El 12% piensa que sería un beneficio moderado el   contar con un sistema de 
contabilidad de costos como instrumento de apoyo a la administración para una 
oportuna toma de decisiones;  dado que,  los sistemas tradicionales de costeo 
presentan información histórica.  
 
El criterio del  3% manifiesta que  le es indiferente ya que no ha contado nunca 
con ésta herramienta estratégica. 
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Gráfico 11 
 
Control y optimización de los recursos. 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Para los encuestados el 78% consideran que los costos juegan un papel 
fundamental  en el proceso de la toma de decisiones. Cuando se puedan 
asignar valores cuantitativos a las actividades, la administración cuenta con un 
indicador acerca de cuál es la opción más conveniente desde el punto de vista 
económico para controlar  y optimizar  los recursos, con ello se lograría ser 
más competitivos. 
 
El 22% restante manifiesta que el sistema de contabilidad de costos podría 
coadyuvar a  controlar y optimizar los recursos pero esto no representa 
necesariamente la decisión final, puesto que los factores no cuantitativos, como 
el prestigio en la constructora, relaciones obrero – patronales, entre otros. 
También pueden influenciar en la decisión. 
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Gráfico 12 
 
Conocimiento del sistema de costos basado en actividades y sus ventajas 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
El 90% de la población manifiesta que desconoce del sistema  y de las ventajas 
que ofrece el sistema de contabilidad de costos basado en actividades ABC. 
 
Tiene nociones del sistema de costeo ABC  el 7% pero nada a fondo de su 
filosofía ni  aplicación.  
 
Únicamente el 3% afirma haber escuchado del sistema y sus ventajas de la 
aplicación del sistema de contabilidad de costos basado en actividades. 
 
El principal motivo del desconocimiento del sistema de contabilidad de costos 
basado en actividades ABC, se debe a la complejidad existente en dicho 
sistema al momento de definir algunos parámetros por ejemplo los 
direccionadores. 
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Gráfico 13 
 
Implementación del sistema de costos por actividades. 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
El 51% considera  que es importante dejar de utilizar el sistema de costeo 
tradicional para implementar el sistema de costos por actividades por todas las 
ventajas  que ofrece. 
 
El porcentaje restante tiene temor al cambio  porque el sistema de costos 
basado en Actividades, en la actualidad no es muy conocido. 
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Gráfico 14 
 
Razonabilidad de la asignación y distribución de los costos indirectos de 
fabricación.  
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
El 69% de la población afirma que se requiere de un sistema de contabilidad de 
costos que asigne técnicamente los costos indirectos de fabricación y con ello 
disponer de información oportuna para una adecuada toma de decisiones 
empresariales. 
 
El 31% manifiesta que a pesar de emplear criterios técnicos para la asignación 
de los costos indirectos de fabricación en el sistema de contabilidad de costos, 
la efectividad del sistema depende aún de asignaciones y estimaciones por lo 
tanto susceptibles a errores y no puede ser considerada confiable y veraz.   
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Gráfico 15 
 
El Sistema de Costos por Actividades ABC y los impactos en las decisiones 
estratégicas  
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a  constructoras  de la ciudad de Ibarra, Febrero 2012. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
El 65% de las  constructoras consideran el sistema de costos por actividad 
como una  herramienta de gestión,  de apoyo a la administración en la toma de 
decisiones adecuadas y oportunas por lo que sus ventajas son múltiples, con el 
fin de conseguir la excelencia en la organización. 
 
El 30% indica que requiere mayor esfuerzo y capacitación para lograr la 
implementación del sistema de costos por actividades que habría que analizar 
el costo beneficio, para evaluar las ventajas.  
 
El 5% comenta que le interesaría  a la alta gerencia si supiera que la 
información de los costos es errónea. O si la información de los costos fuera 
diferente  que le permita discernir para tomar decisiones. 
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4.2 Discusión del resultado de la investigación.  
 
Los  sistemas de costos tradicionalmente aplicados  por  las constructoras en 
los últimos tiempos han perdido validez, ya que la eficiencia productiva no se 
remite únicamente a la maximización de la producción y a la minimización de 
los costos puesto  que las constructoras y sus recursos están sujetos a 
cambios constantes (expansión, contracción, nuevos nichos de mercado, entre 
otros.), lo que obviamente redunda en la necesidad de efectuar cambios en la 
organización. 
 
Las constructoras  de la ciudad de Ibarra que llevan registros contables lo 
realizan a través de los siguientes sistemas:  
 
 Costos por procesos. 
 Costos estimados. 
 Costos históricos. 
 
Todos estos sistemas forman parte de los costos tradicionales, los mismos que 
se caracterizan por la dificultad de asignación adecuada de los costos 
indirectos de fabricación a los productos. 
 
La mayoría de las constructoras aplica el sistema de contabilidad de costos  
por órdenes, esto se debe a la naturaleza misma de la actividad ya que como 
se planifica un proyecto a mediano y largo plazo de hecho se realiza un 
presupuesto para fijar el pecio de venta para las preventas.  
 
El aprovechamiento de la materia prima directa para considerarse óptimo debe 
encontrarse a la razón del 95%, (noventa por ciento), es decir existe un 
desperdicio aproximado del 5% (cinco por ciento). 
 
La construcción de obras conlleva a un alto grado de incertidumbre debido a la  
influencia de una gran cantidad de factores que no son exactamente 
predecibles, lo cual es evidente desde el inicio de un proceso productivo, ya 
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que se parte de un presupuesto; es decir, que supone que el proceso costará 
cierta cantidad de dinero, pero sin ninguna certeza más que la experiencia  la 
retroalimentación obtenida de proyectos ejecutados anteriormente. 
 
Las empresas constructoras tienen una gran desventaja frente a las demás 
empresas e industrias en nuestro país, ya que ellos se comprometen a realizar 
una obra  en un tiempo determinado, precio previamente acordado, y  con una 
calidad especificada. 
Es por este motivo que para  lograr una rentabilidad  las  empresas 
constructoras  estas deben cuidar y controlar mucho los elementos del costo 
que son: Mano de Obra, Materiales, Maquinaria y Costos Indirectos. 
Para ser eficientes  con el rubro de materiales directos en la  construcción  es 
muy importante desde la  compra,  administración y el uso que  deben ser 
rigurosas y de esta manera evitar incrementos en los costos por mala 
utilización de los mismos  entre los principales materiales tenemos los  
siguientes: 
 
 Hierro 
 Material pétreo 
 Madera 
 Ladrillo 
 Bloque 
 Cemento 
 Material instalaciones sanitarias 
 Material eléctrico. 
 Aluminio 
 Cerámica 
 
La mano de obra directa se paga semanal, quincenalmente o mensualmente 
según sea lo pactado  y es determinado por lo general bajo el sistema de 
contratación fija y de servicios prestados ciertas actividades como fiscalización 
de obra. 
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Cada una de estas acciones establece un valor fijo de pago, este valor se 
obtiene tomando el tiempo de dicha acción y luego se multiplica por el costo 
minuto de mano de obra. 
 
Para determinar el costo minuto de mano de obra se procede a dividir el sueldo 
básico para el número de minutos laborables al mes.  
 
La asignación del costo primo al producto terminado se realiza directamente sin 
ningún inconveniente. 
 
Los costos indirectos de fabricación son llevados a cuentas contables 
específicas y distribuidas a las órdenes de producción con la aplicación de 
diferentes criterios.  
 
Ejemplo de CIF: 
 
 Depreciaciones.  
 Amortizaciones.  
 Materiales indirectos (Clavos, pegamento entre otros.). 
 Mano de obra indirecta. (Fiscalización de obra). 
 Servicio técnico. 
 Seguros.  
 Fletes. 
 Combustibles. 
 Servicios básicos. 
 Electrificación, entre otros. 
 
El problema del sistema de costeo por órdenes de producción y en sí del 
costeo tradicional radica en la distribución nada técnica de los CIF  
 
Los criterios empleados para la distribución de los costos indirectos de 
fabricación por lo general son: número de unidades producidas, materia prima 
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utilizada, costo de materia prima, costo de mano de obra directa, número de 
órdenes de producción, número de horas hombre, horas máquina.  
 
Los sistemas tradicionales de costeo, basan el proceso de costeo al producto, 
es decir reconoce que cada artículo consume los recursos en proporción al 
volumen producido. 
 
Aun con la experiencia, es imposible determinar con certeza cuál será el costo 
real de una obra, dado que como se apuntó anteriormente, el costo final es 
muy sensible a las variaciones motivadas principalmente por el factor humano, 
por lo artesanal de muchas partes del proceso y principalmente, por lo difícil y 
engorroso de llevar un buen control de costos. 
 
Dados las reflexiones expresadas, se comprenderá la importancia que tiene 
para el constructor contar con la información adecuada y oportuna sobre sus 
costos. 
 
Un sistema que le proporcione este tipo de información a un costo razonable 
que le permitirá a la empresa ser eficiente y tomar las decisiones que 
conduzcan a la empresa hacia el éxito. 
 
La mayor parte de las empresas constructoras utilizan métodos de costeo 
tradicionales como por ejemplo por órdenes de producción, estos métodos al 
agrupar los costos en cuentas tan amplias como por ejemplo Materiales, Mano 
de obra y  Costos Indirectos, producen información resumida que no le permite 
al constructor conocer y comprender las causas de las variaciones en sus 
costos y por lo tanto no le proporcionan la retroalimentación necesaria para la 
toma de decisiones. 
 
Las Empresas constructoras se diferencian de las  otras  empresas  ya que 
cuenta con características específicas en su funcionamiento como las que se 
cita a continuación: 
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 La venta es anterior a la producción. 
 El cliente decide cuando, como y que hay que construir. 
 Cada obra es distinta en su forma y ubicación. 
 Dependencia  climatológica. 
 Gran rotación de personal y de capital. 
 Dificultad de control por la separación física de las obras. 
 
4.3 Contrastación de preguntas de investigación con los resultados. 
 
1.- ¿Qué sistema  de costos y metodología utiliza actualmente  FE 
Construcciones? 
 
No existe un sistema de costos actualmente en la empresa, se dispone de un 
sistema contable financiero que genera información no adecuada para toma de 
decisiones en lo concerniente a los costos, ya que al tener información global 
no podemos analizar ni determinar con exactitud la rentabilidad por cada  
proyecto. 
 
2.- ¿Cuáles son  las  políticas y premisas de costeo vigentes? 
 
Como se ha mencionado, los costos indirectos de fabricación o gastos 
generales de fabricación son registrados en cuentas contables específicas con 
la finalidad de acumular dichos valores por un período y asignarlos o 
distribuirlos. 
 
La asignación o distribución de los costos indirectos de fabricación se realiza 
de forma arbitraria con criterios poco técnicos, esta distribución  se realiza 
tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
  
 Metros cuadrados. 
 Unidades construidas. 
 Número de personas. 
 Materia prima utilizada.  
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 Costo de materia prima.  
 Costo de mano de obra directa. 
 Número de órdenes de producción. 
 Número de horas hombre.  
 Costo de la materia prima + Costo de mano de obra. 
 Tiempo de construcción 
 
3.- ¿Es adecuado el método de costeo  actual?  
 
La mayoría de constructoras  opinan que es importante contar con un buen 
sistema de costos, ya que este  determina la viabilidad del negocio de 
acuerdo a  la  productividad y eficacia en la utilización de los recursos,   a 
pesar de esto las constructoras aun no cuentan con  un adecuado registro de 
costos; es decir, tienen limitaciones. 
Por lo que se estima que el sistema de costos actual no es bueno, ya que 
presenta  información histórica;  que no le permite desarrollarse  de una forma 
confiable a mediano y largo plazo por las continuas fluctuaciones o 
desviaciones.  
4.- ¿Qué reportes genera el sistema; estos son confiables y oportunos? 
 
Los reportes que genera el sistema no son oportunos,  por lo que no se puede  
determinar con exactitud los costos y poder fijar en base a estos precios de 
venta razonables que le permitan tener una rentabilidad y ser competitivos en 
el mercado. 
 
5.- ¿Cuáles son  las principales deficiencias en el sistema de costeo 
actual? 
 
El sistema de contabilidad presenta algunas limitaciones que son inherentes 
al sistema mismo, sobre todo en la asignación de los CIF al momento de 
determinar los costos unitarios,  esta situación se debe a que dichos costos 
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indirectos de fabricación son contabilizados en rubros específicos que son 
distribuidos de una manera no sistemática,  considerando algunos parámetros 
como: costo de mano de obra directa, número de órdenes de producción, 
número de horas hombre, horas máquina, el número de unidades construidas, 
materia prima utilizada y  costo de materia prima.  
 
Entre las  limitaciones del sistema  es que trabaja con información histórica, es 
necesario culminar un período mensual para distribuir y determinar los costos 
unitarios de producción, en virtud de esa labor meticulosa, se requiere de 
mayor tiempo para obtener los costos de construir, razón por la cual los datos 
que se proporcionan a la dirección posiblemente resulten inoportunos. 
 
Estas limitaciones impiden a la administración disponer de información 
confiable y oportuna que le permita controlar y optimizar los recursos existentes 
en la organización. 
 
6.- ¿Qué le permitiría tener un mejor control de los recursos y minimizar 
los costos?  
 
Los costos juegan un papel fundamental  en el proceso de la toma de 
decisiones. Cuando se puedan asignar valores cuantitativos a las actividades, 
la administración cuenta con un indicador acerca de cuál es la opción más 
conveniente desde el punto de vista económico para controlar  y optimizar  los 
recursos, con ello se lograría ser más competitivos. 
 
Tomando en cuenta que tenemos otros factores que  no son medibles 
cuantitativamente sino cualitativamente como el prestigio en la constructora, 
relaciones obrero – patronales, entre otros. Estos últimos  pueden influenciar 
en la decisión. 
 
7- ¿Cuál es el nivel de conocimiento técnico sobre el sistema de 
contabilidad de costos basado en actividades, del personal contable de 
las constructoras? 
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El personal investigador del área contable en su mayor parte no ha escuchado 
del sistema de costeo basado en actividades,  por lo que es importante la 
capacitación y acabar con el mito de que es muy compleja su implementación.  
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CAPÍTULO V 
 
 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
“SISTEMA DE COSTOS OPERATIVOS PARA FE CONSTRUCCIONES 
BASADO EN ACTIVIDADES”. 
 
5.1 Antecedentes 
 
El Sector de la Construcción en  la economía nacional  tiene una participación 
muy importante en la producción e incluso puede ser el sector eje del 
desarrollo económico y social por su dinamismo. 
 
En el Ecuador, el crecimiento del sector inmobiliario se ratifica con  estas 
cifras: en el año 2010, el monto de créditos para vivienda fue de USD 1.097 
millones y en el 2011, la cifra llegó a USD 1.190 millones, el crecimiento fue 
del 8,5%. 
 
Por esta razón,  Fe Construcciones se vio en la necesidad de asociarse  con 
otros inversionistas y es así que, el 15 de  octubre del  2010 se constituye en 
Sociedad Anónima cuyo Objeto Social es efectuar la compra, venta,  
planificación, diseño y construcción de toda clase de Finca Raíz. 
 
El gerente del Biess, Efraín Vieira, reconoció a inicios del año  2012 que la 
institución que dirige es protagonista del sector inmobiliario  (el año 2011 el 
Biess entregó el 58% del total de créditos hipotecarios). 
 
Para finales del año 2012, según la proyección inicial del Biess, se espera que 
la entrega de créditos hipotecarios haya llegado a USD 1.575 millones y  
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mientras que para el 2013 se espera que la entrega de dinero llegue a USD. 
2.900 millones en el año. 
 
La tasa de desempleo nacional urbana es de 4,88% en marzo del 2012 sin 
embargo si comparamos  con el año anterior  la tasa de desempleo fue 7%  
por lo que existe una disminución considerable y  el sector de la construcción 
este año es una  actividad  con mucho  dinamismo en  la economía del país, 
que utiliza  gran cantidad de mano de obra. 
 
Esta industria es una de las primeras en utilizar los costos presupuestados en 
virtud de su necesidad de conocer en forma estimativa el costo de un trabajo 
ó proyecto, es importante considerar que la inflación a fines del 2011  fue 5,41 
% registrando   un ascenso acelerado frente al 3.33%  del  2010, esto afecta 
los costos de los proyectos inmobiliarios, y la inflación del 2012 es de 5.14% 
que para ser una economía dolarizada es una tasa alta. 
 
Para determinar los costos en la construcción es necesaria la conjugación de 
aspectos técnicos y físicos que abarcarán desde el estudio de los materiales 
hasta los medios y procedimientos para aplicarlos en las obras.  El elemento 
básico en este tipo de costos está determinado por el estudio de los 
tratamientos de la información  y  presupuestos en las distintas obras, el 
estudio de pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y contratos 
finales. 
 
En el resultado de la investigación se confirmó que FE Construcciones y  las 
constructoras de la localidad  presentan  dificultades al momento de determinar 
los costos unitarios, esto se debe  a varios factores; entre ellos, el más 
importante la distribución poco técnica y sistemática de los Costos Indirectos de 
Fabricación (CIF) siendo la limitación los sistemas tradicionales de costeo. 
Al no tener determinado adecuadamente los costos en que incurre al realizar 
un proyecto de construcción estaría desarrollando su trabajo con mucho riesgo; 
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y porque no decirlo, peligrando su capital de trabajo bajo un criterio de 
incertidumbre e inexactitud. 
 
Con certeza  FE Construcciones al contar con un  sistema de costos  tendrá un 
soporte técnico que le permita emprender proyectos en bases firmes, que con 
anterioridad a la ejecución de un proyecto le permitan visualizar sus potenciales 
utilidades y por consiguiente realizar ajustes y correctivos dentro de los 
parámetros de tolerancia permitidos por la competencia. 
 
En la actualidad  los CIF  representen un rubro importante en la estructura de 
los costos, en este contexto y bajo esta realidad, los sistemas tradicionales de 
costeo presentan grandes limitaciones a la hora de asignar confiable y 
razonablemente los costos indirectos de fabricación.  
 
5.2    Propósito 
 
El propósito de la propuesta  se encuentra enmarcado a la solución del 
problema existente de no contar FE Construcciones con un sistema de costos 
con una distribución sistemática y razonable  de los costos indirectos de 
fabricación que se hallan implícitos en los sistemas tradicionales de costeo, los 
mismos que en la actualidad son empleados por las empresas constructoras.  
 
Para solucionar el mencionado problema es importante aplicar el sistema de 
contabilidad de costos basado en actividades, el cual realiza una asignación 
adecuada y razonable de los costos indirectos de fabricación a los productos 
debido a que analiza previamente a la empresa con base a las funciones, 
procesos, departamentos y actividades realizadas en toda su cadena de valor. 
 
Bajo este enfoque el sistema de contabilidad de costos basado en actividades 
se convierte en una herramienta valiosa de gestión  y coadyuva a una 
adecuada planificación de recursos empresariales, al medir el desempeño de 
empleados y departamentos se consigue la tendencia de mejoramiento 
continuo. 
- 73 - 
 
 
Con la aplicación de la presente propuesta se espera que Fe Construcciones 
disponga de  información oportuna y confiable que les permita a los 
propietarios y administradores una mejor gestión empresarial. 
 
5.3    Base Teórica 
 
El sistema de Costos Basado en Actividades ABC, debido a sus siglas en 
inglés (Activity Based Costing), surge ante la necesidad de disponer 
información más representativa de los costos de producción de un artículo o 
servicio. 
 
Los costos indirectos de fabricación deben ser asignados primero a las 
actividades y procesos y luego a los productos, servicios o clientes, 
proporcionando a los administradores en forma más clara la economía de sus 
unidades de negocio. 
 
El costeo ABC tiene su fundamento en que son las actividades las que 
consumen los recursos de la organización, adicionalmente son los productos 
quienes consumen  las actividades. 
 
Identifica todas las actividades existentes en una organización, reconociendo y 
agrupando en dos tipos de acuerdo a la cadena de valores:  
 
 Actividades que generan valor a la organización. 
 Actividades que no generan valor a la organización. 
 
Es de esta manera en que el sistema de costos basado en actividades 
suministra  información con costos razonables a la administración que  busca 
valorizar todas las áreas de la organización.  
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5.4 Objetivos de la Propuesta 
 
5.4.1 Objetivo General 
 
Identificar los elementos  del sistema de contabilidad de costos basado en 
actividades que contenga la solución de las necesidades identificadas en el 
diagnóstico de la investigación. 
 
5.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Contribuir con FE Construcciones en  el desarrollo de un sistema de 
contabilidad de costos, basado en actividades que le permitan 
incrementar los niveles de eficiencia y productividad. 
 
 Ofrecer a la administración de FE Construcciones  información 
suficiente, competente y oportuna  para una adecuada toma de 
decisiones. 
 
 
5.5 Descripción de la Propuesta 
 
La propuesta básicamente comprende  la metodología de implementación del 
sistema de costeo basado en actividades,  que inicia desde la identificación del 
objeto del costo y culmina con la determinación del costo unitario y total  del 
proyecto. 
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Gráfico 16  
 
Propuesta del sistema de costeo basado en actividades ABC 
 
       Entradas    Procesos     Salidas 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
Retroalimentación  
Fuente: APAZA M. Costos ABC, 2008 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
5.6 Beneficiarios 
 
5.6.1 Los Propietarios.-  Los beneficiarios directos de la presente propuesta 
son los propietarios de FE Construcciones  ya que al implementar el sistema de 
contabilidad de costos basado en actividades se contaría con una valiosa 
herramienta  gerencial  para una adecuada toma de decisiones.  
 
5.6.2 Los Clientes.-  Al disponer   de información oportuna y razonable sobre 
las actividades de las constructoras, si se identifica todas las actividades 
requeridas en los procesos, se pueden analizar los procedimientos o trabajos 
que agregan valor al cliente (interno y externo), los  recursos empleados en 
dichas actividades y los costos de producción de cada objeto de costo se 
puede gestionar y orientar los esfuerzos para lograr una mayor eficiencia y una 
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reducción de costos, por ende se puede aplicar una disminución en los precios 
de venta, beneficiando de esta manera a los clientes, estableciendo una 
economía de escala en beneficio de los propietarios. 
 
5.6.3 Los Colaboradores.- Se benefician los trabajadores,  obreros y 
aprendices de las constructoras de la localidad, ya que serán más eficientes y 
productivos y por ende más cotizado ya que la rotación del personal es alta. 
  
5.6.4 El SRI.-  Al  indicar que  el Sistema de Costeo por Actividades  ABC,  es 
un  sistema de gestión que sirve de herramienta para la oportuna toma de 
decisiones,  optimización de los recursos y por ende una reducción de costos  
que se verá reflejado en un aumento de la rentabilidad y de esta manera  el 
SRI se  beneficia  ya que el pago de impuestos será mayor.  
 
5.7 Diseño Técnico de la Propuesta 
 
5.7.1 EI ABC como un Traductor 
 
El sistema ABC no es un sustituto para los sistemas contables tradicionales, 
sino un intérprete que se encuentra entre las cuentas tradicionales en que se 
acumulan los costos y los usuarios finales, como los administradores, que 
aplican información sobre los costos en sus procesos de toma de decisiones.  
 
El ABC convierte los costos en un lenguaje que las personas puedan entender 
y en elementos de costos, específicamente las actividades, que pueden ser 
más flexiblemente relacionadas o asignadas a los procesos de negocios o a los 
objetos de costos con base en patrones de consumo originados por la 
demanda y no en asignaciones simples de costos. 
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Gráfico 17 
 
Sistema ABC 
 
Un sistema ABC no sustituye al sistema contable, sino que replantea la 
misma información y le agrega relaciones operacionales para apoyar más 
eficientemente el proceso de toma de decisiones
Balances 
de las 
cuentas 
de costos 
y gastos
Gran cantidad de 
Acumulador Tomadores de 
Decisiones
Datos A
B
C
Datos + Información
Estratégica
Operaciones
 
Fuente: FRANCISCO TORO, Costos ABC y Presupuestos, 2010 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
El ABC soluciona este defecto, pero además, enlaza las actividades en una red 
para costear los productos para su análisis y la adecuada toma de decisiones, 
el resultado de las asignaciones incorrectas de los costos resulta en una 
sobrestimación del costo de algunos productos y la subestimación del costo de 
otros.  
 
Una compañía puede estar perdiendo dinero en ciertos productos,  servicios y 
clientes a pesar que su sistema contable indique que es rentable.  
 
El ABC corrige estas fallas identificando las actividades de trabajo que son 
responsables por los costos. A continuación se presenta un diagrama llamado 
CAM·I Cross: 
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Gráfico 18 
 
 Visión de asignación de costos ABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MARIO APAZA MEZA, Costos ABC, 2008 
Elaboración: La Autora, 2012 
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eje vertical refleja los costos, que son sensibles a las demandas de toda clase 
de variedades y diversidades de clientes y productos.  
Las actividades consumen los recursos, y los productos, clientes y servicios 
consumen las actividades. Cuando cada costo es rastreado con base en su 
cantidad o proporción de su respectivo   generador   de  costo, todos  los  
valores   son  eventualmente   son  reagrupados  en los objetos finales del 
costo. 
 
La parte horizontal de la figura CAM-I Cross ilustra un proceso de negocios, un 
proceso de negocios se define como dos o más actividades o una red de 
actividades con un propósito común. El ABC provee los elementos de costo 
necesarios para costear los · procesos, lo cual no ocurre con los sistemas 
tradicionales. 
 
5.8 Proceso de Estimación del Costo de Construcción de un Bien a 
Través del Sistema de Costeo Basado en Actividades 
 
La clave para lograr un diseño apropiado de un sistema ABC es encontrar la 
forma de relacionar los costos con las actividades, para esto es necesario llevar 
a cabo los siguientes pasos: 
 
5.8.1 Identificar las Actividades que se Llevan a Cabo dentro de la 
Empresa 
Las actividades deben definirse claramente para evitar confusión, deben ser lo 
suficientemente amplias como para ser manejables, si se definen demasiadas 
actividades los beneficios obtenidos no justificarán el costo adicional, si las 
actividades son muy pocas, el propósito del ABC no se cumplirá y el resultado 
no será más preciso que el obtenido bajo otros métodos de costeo. 
 
En la Industria de la construcción, cada una de los segmentos que constituye 
un proyecto se considera como una actividad; por ejemplo:  
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Gráfico 19 
 
Proyecto: Construcción de vivienda unifamiliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda unifamiliar de 2 plantas. 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
5.8.2 Acumular Costos en Bolsones 
Después de identificar las actividades, es posible identificar los recursos o tipos 
de costos que consumen, este paso puede requerir que los costos de la 
contabilidad  tradicional se agrupen en bolsones más homogéneos que puedan 
ser aplicados más fácilmente a las actividades. 
 
Una vez que se han establecido los bolsones de costos, se puede determinar 
cuáles de ellos pueden llevarse directamente a una actividad específica y 
cuales requerirán de otro método de asignación. 
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concreto 
INSTALACIO
NES 
*Plomería 
*Electricidad 
*Cable 
*Comunicacion
 
ACABADOS 
*Ventanearí
a 
*Carpintería 
*Herrería 
*Acabados 
en pared 
*Acabados 
en cielos y 
techos 
*Acabados 
en pisos 
*Acabados 
especiales 
 
EQUIPOS 
*Calefón 
*Lavadora 
MAMPOSTERIA REVESTIMIENTOS 
INSTALACIO- 
NES ESPECIALES 
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Cuadro 8 
 
Acumulación Costo de Bolsones 
BOLSON
MANO DE OBRA EXC. PLINTOS EXC. CIMIENTOS CIMIENTO
Albañiles Directo Directo Directo
Fierreros Directo
Ayudantes Aplicado Aplicado Aplicado
ACTIVIDAD
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda unifamiliar de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
5.8.3 Asignar Costos de Recursos y Bolsones de Costos a las 
Actividades 
Una vez que se establecieron las relaciones entre actividades y bolsones de 
costos, es posible hacer la asignación de costos, para esto es necesario 
seleccionar generadores de costos para cada bolsón que reflejen una relación 
de causa y efecto entre la actividad y el costo. 
 
En el ejemplo anterior, se determinó  que el costo de los ayudantes debe 
aplicarse por medio de un generador de costos, dado que los ayudantes están 
asignados a un albañil, se consideró que un generador de costos apropiado es 
el salario ganado por el albañil en cada actividad que desarrolló durante el día; 
por ejemplo: Salario ganado por el albañil $ 360,00 distribuido de Ia siguiente 
manera:  
 
 $180,00 por excavación plintos (50%) 
 $72,00 por excavación cimientos (20%)ñ 
 $108,00 por cimientos (30%) 
Salario ganado por el ayudante: $292,00 
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Este salario se asigna entre las tres actividades mencionadas anteriormente 
distribuyéndolo en la misma proporción en la que se distribuyó el del albañil: 
 
 $146,00 por excavación plintos (50%) 
 $58,00 por excavación cimientos (20%) 
 $88,00 por cimientos (30%) 
Luego es necesario recolectar información sobre el volumen real del generador 
elegido para cada bolsón para poder asignar los costos a las actividades.  
 
5.8.4 Asignar los Costos de las Actividades al Producto Final 
El costo de cada producto final se calcula sumando los costos de las 
actividades que cada uno de ellos utiliza.  
 
En la construcción, las actividades que utiliza cada proyecto se definen al inicio 
en el presupuesto, al sumar los costos de todas estas actividades se llega a un 
costo total para el proyecto. 
 
En la Industria de la Construcción se utiliza el enfoque de actividades, 
principalmente para los costos directos, con el fin de ejercer un mejor control 
sobre los costos en general, en la mayoría de las empresas, la única 
clasificación que se hace dentro del rubro de materiales es por tipo de material, 
por ejemplo cemento, arena, ripio  entre otros. En estas cuentas se acumulan 
los costos totales de cada material consumido en el transcurso de Ia obra, sin 
embargo, este sistema de acumulación de costos dificulta conocer la causa de 
las variaciones en costos. Por otro lado, con el sistema ABC, los materiales se 
manejan dependiendo de la actividad que contribuyan a  desarrollar, a  
continuación se presenta un ejemplo: 
 
Las salidas de bodega registran que se retiraron 2,918 libras de alambre de 
amarre estándar.  
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Bajo el sistema tradicional, tendríamos este dato, el costo por libra del alambre, 
el costo total de lo retirado, el nombre de la persona que autorizó el retiro y el 
de quien recibió el alambre.  
Bajo el método ABC tendríamos la siguiente información: 
 
Cuadro 9 
 
Presupuesto de Costos 
 
Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real
Columnas 1,414.70 982.00 2.15 1.68 3,041.61 1,649.76
Vigas estructurales 1,633.42 1,118.00 2.15 1.81 3,511.85 2,023.58
Losas 1,895.30 818.00 2.15 1.78 4,074.90 1,456.04
ACTIVIDAD
UNIDADES (lb) USD /UNIDAD (lb) Costo Total
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
En la salida de bodega se registra el código del material (en este ejemplo: 
5.001), la cantidad que se retira de bodega, su valor y el código de la actividad 
a la cual se aplicara el material, como por ejemplo, construcción de columnas.  
 
Esta información se compara con el presupuesto, como se hizo en el cuadro 
anterior, para analizar el comportamiento de los costos hasta la fecha, de esta 
forma es posible determinar en donde exactamente sucedieron las variaciones 
con respecto al presupuesto y si se debieron a cambios en  Ia cantidad 
utilizada del material, o a cambios en el precio, estas variaciones pueden 
investigarse después más a fondo si fuera necesario. 
 
El mismo procedimiento se utiliza con la mano de obra. 
 
5.9 Contribución del Sistema de Costeo Basado en Actividades a la 
Gestión del Control Gerencial 
 
Actualmente, en muchas empresas los presupuestos se reducen y se busca 
mejorar los procesos, pero la determinación de los beneficios resultantes de 
estas y otras medidas es muy difícil, ya que no se sabe con seguridad contra 
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qué deben compararse los resultados. Programas como el Rediseño de 
Procesos de Negocios y Calidad Total son herramientas poderosas para 
incrementar la competitividad dentro del mercado, sin embargo, tienen 
problemas en lo referente a Ia administración de los costos y la medición del 
desempeño. ¿Cuál es el costo real de un proceso comparado con el costo 
esperado de un proceso nuevo?  Aun cuando un proceso se mire muy diferente 
de la forma antigua de hacer las cosas, ¿Cómo pueden saber los ejecutivos si 
el cambio está produciendo resultados? 
 
El método de Costeo Basado en Actividades, al costear las diferentes 
actividades llevadas a cabo dentro de un negocio, facilita la determinación de 
los cambios en los requerimientos de recursos para cada actividad al cambiar 
los procesos o procedimientos utilizados. Esto nos trae al valor del método 
ABC al ser usado por la administración de un negocio para tomar  decisiones 
acertadas, tanto en lo referente a la asignación de recursos, como en otros 
aspectos importantes. 
 
La administración basada en actividades consiste en el uso de la herramienta 
del Costeo Basado en Actividades para el control y mejoramiento de los 
procesos. Debido a que durante la construcción de un modelo de costeo 
basado en actividades se realiza un análisis de procesos, la administración 
llega a tener un conocimiento más profundo del negocio, y consecuentemente 
puede evaluar cuales actividades agregan valor y cuáles no lo hacen. Al 
conocer todos los costos para los procesos, las decisiones de privatización y 
outsourcing pueden ser fácilmente evaluadas, además, pueden conducirse a  
análisis de escenarios para determinar los recursos que se requerirían si las 
operaciones crecieran  o se restringieran, debido a que se conocen los 
resultados producidos por volúmenes de trabajo determinados. El potencial de 
Ia herramienta de Costeo Basado en Actividades para asistir a la 
administración de un negocio en las decisiones operacionales diarias es 
enorme. 
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El análisis del valor agregado es un ejemplo de las mejoras en los procesos 
que resultan de utilizar la administración basada en actividades, dicho análisis 
compara el valor agregado contra los costos y de esta forma identifica 
actividades y procesos que no son  óptimos para su eliminación o rediseño,  el 
análisis de valor agregado requiere de una mente abierta ya que muchas 
actividades de negocios están justificadas no por información de costos reales  
sino por lógica que dice ya sea que   "Esta es la forma en la que siempre lo 
hemos hecho" o "Si lo estamos haciendo actualmente, seguramente es porque 
debemos hacerlo”, dentro de este análisis, lo primero es determinar si una 
actividad debe ser realizada internamente o si existen otras opciones.  
 
La segunda parte se enfoca en la forma como se hacen las cosas, por otro 
lado, las estrategias tradicionales de dowsizing consideran los salarios como el 
principal rubro en que se puede lograr una reducción de costos, la dificultad de 
esta estrategia consiste en determinar en donde se pueden cortar los salarios 
sin causar una baja en el nivel de desempeño, por medio del análisis del valor 
agregado, en cambio  los administradores pueden analizar sus procesos de 
trabajo e identificar los  ahorros en áreas innecesarias, o menos criticas 
mientras mantienen el nivel de desempeño requerido. 
 
Después de que se han analizado los procesos utilizando la administración 
Basada en Actividades, se cuenta con la información adecuada para atacar 
cuestiones acerca de la estrategia de negocios,   debido a que muy pocas 
empresas cuentan con buena información acerca de los costos, las decisiones 
acerca de precios, canales y segmentación de clientes frecuentemente se 
hacen a ciegas. El sistema ABC proporciona a la administración la información 
exacta y oportuna que le permitirá tomar estas decisiones de manera  acertada. 
 
EI costeo Basado en Actividades está diseñado para proveer información más  
exacta sobre las actividades de producción y de apoyo  sobre los costos de los 
productos y servicios de manera que Ia administración se pueda concentrar en 
ser más eficiente y efectiva. 
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5.9.1 Beneficios para la Industria   de  Ia  Construcción. 
 
El  método de Costeo Basado en  Actividades,  además  de las  ventajas 
mencionadas, posee ventajas adicionales para la industria de la Construcción, 
el control de costos es de gran importancia para las empresas que participan 
en la Industria de la Construcción, este método de Costeo  es una herramienta 
de gran utilidad en el ejercicio de dicho control, ya que permite establecer el 
comportamiento de los costos de manera bastante aproximada a la realidad 
durante el transcurso de la ejecución de un proyecto debido a que los centros 
de control coinciden con los rubros del presupuesto. 
 
En la mayoría de las empresas constructoras, el presupuesto se elabora 
segmentando la obra en todas sus partes, para luego calcular la cantidad de 
cada insumo que requerirá y el costo de ellos, llegando a un costo total por 
medio de la suma del costo de cada parte; sin embargo, pocas empresas 
controlan en la realidad los mismos rubros que definieron en el presupuesto.  
 
Bajo los sistemas de costeo tradicionales este control detallado es demasiado 
complicado, por lo que el control se centra en bolsones de costos demasiado 
grandes y heterogéneos que no pueden ser controlados eficientemente 
(materiales, mano de obra, gastos indirectos). 
 
Con el costeo ABC, se controlan los mismos rubros que se presupuestan por lo 
que se puede determinar con precisión en donde se encuentran las variaciones 
en los costos con relación a lo presupuestado e investigar sus causas, esto 
permite tomar acciones correctivas durante el transcurso de la ejecución del 
proyecto y constituye también una fuente de retroalimentación para proyectos 
futuros. 
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5.10 Información Generada por el Sistema de Costeo y Basado en 
Actividades. 
 
Al utilizar el modelo de Costeo Basado en Actividades es posible obtener una 
serie de reportes de utilidad para la administración de un negocio, que no se 
pueden obtener con un sistema de costeo tradicional. A continuación se 
mencionan algunos de ellos: 
 
5.10.1   Informe de Costo de Proyectos en Proceso 
Este reporte presenta los costos acumulados hasta la fecha en los contratos en 
proceso de ejecución. Debido a que estos costos se clasifican por actividad, 
por medio de este reporte, el constructor puede determinar con bastante 
precisión el grado de avance de la obra al identificar los rubros que ya se han 
terminado y los que aun se encuentran en proceso. 
 
5.10.2   Informe Progresivo de Costos por Actividad 
Por medio del modelo ABC es posible monitorear el comportamiento de los 
costos dentro de cada actividad durante el transcurso del proyecto, este 
informe permite investigar las causas de las variaciones que se encuentren en 
el reporte de costos en proceso debido a que detalla los insumos utilizados en 
cada actividad y el costo de ellos. 
 
5.10.3   Informe de Costo de un Proceso 
Se obtiene el costo de un proceso al sumar los costos de las actividades que lo 
componen, en el caso de una vivienda, por ejemplo, se podría calcular el costo 
de la estructura sumando el costo de la excavación, cimentación, columnas, 
vigas y losas.  
 
Este tipo de informe es de mucha utilidad a la hora de elaborar presupuestos 
para otros proyectos similares. En algunos casos, una empresa es contratada 
para construir segmentos o partes de una obra, por lo que esta posibilidad de 
costeo parcial es una característica muy útil del sistema ABC. 
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5.10.4    Informe sobre Utilización de Materiales 
Este reporte detalla los materiales retirados de bodega e informa sobre la 
actividad en la que fueron utilizados, por medio de la información que 
proporciona este reporte, el constructor puede controlar la manera en que los 
recursos son utilizados dentro del proyecto para lograr que los costos se 
mantengan dentro de lo presupuestado, se puede utilizar también para calcular 
los rendimientos de la materia prima para cada parte de la obra. 
 
5.10.5     Informe sobre Utilización de Mano de Obra 
Este informe detalla las actividades llevadas a cabo por el personal de la obra 
durante el transcurso del proyecto y el precio pagado por ellas.  
 
Esto permite al constructor determinar la eficiencia con que la mano de obra 
está trabajando y verificar que los costos vayan de acuerdo con el trabajo 
realizado. Este informe es útil también para calcular los rendimientos de la 
mano de obra para cada actividad, tanto en términos de tiempo como de 
dinero. 
 
5.10.6     Informe sobre Rendimientos de Materiales y de Mano de Obra 
El ABC hace posible calcular los requerimientos de materiales y mano de obra 
por unidad de cada parte del proyecto. También se pueden utilizar para 
determinar los recursos necesarios por metro cuadrado de construcción, por 
ejemplo:  
 
Cuatro quintales de acero de refuerzo se requieren por metro cuadrado de 
construcción de tipo X. Esto proporciona una guía a la hora de visualizar los 
requerimientos de mano de obra y materiales en proyectos similares futuros. 
 
5.10.7     Costo por Metro Cuadrado de Construcción 
Esta información puede obtenerse también por medio del método de costeo por 
órdenes de producción, ya que en ambos el costo total y los metros cuadrados 
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totales de construcción son iguales. Este dato puede ser de mucha utilidad 
para presupuestos preliminares de proyectos similares. 
 
5.10.8  Informe Comparativo de Presupuesto y Costos Reales 
Este informe es uno de los más importantes. Dado que los centros de control 
en el modelo ABC coinciden con los rubros presupuestados, es posible 
examinar cada rubro para determinar en donde existieron variaciones.  
 
Esto no es posible en el sistema de costeo por órdenes, ya que los rubros que 
se controlan son demasiado amplios y no coinciden con los presupuestados, 
por lo que aun cuando se sepa que existieron variaciones es prácticamente 
imposible determinar sus causas. 
 
5.10.9  Informe sobre Entradas, Salidas y Saldos de Materiales en                                 
 Bodega 
En este informe se registran las unidades y costos de los materiales que han 
entrado y salido de la bodega; las salidas indican un código de aplicación para 
cada material que es retirado, por lo que el control es más estricto y exacto que 
bajo otros sistemas.  
 
El saldo de materiales que debe existir en la bodega se determina comparando 
las entradas con las salidas. 
 
5.11 Caso Práctico y Análisis Comparativo de los Modelos de Costeo 
por Órdenes de Producción y Costeo Basado en Actividades. 
 
5.11.1   Descripción del Bien Objeto del Costo 
 
5.11.1.1 Aspectos Generales 
 
El proyecto consiste en la construcción de una casa unifamiliar destinada para 
vivienda. Consta de un nivel para área social de la vivienda y parqueadero al 
nivel de la calle y un nivel para dormitorios al nivel más 240 m2. 
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Estará ubicado dentro del perímetro urbano de la ciudad de Ibarra. Su área de 
construcción es de 42 m2 en el área de vivienda y 15 m2 de parqueadero en el 
primer nivel y 50 m2 para el segundo nivel.  
 
La comunicación vertical entre el primer y segundo nivel es por medio de 
gradas de concreto. 
 
5.11.1.2 Aspectos Estructurales 
 
La estructura de la vivienda está diseñada sobre la base de marcos 
estructurales de concreto reforzado. Las Iosas son del tipo de hormigón 
armado y alivianadas.  
 
Los criterios, especificaciones y cargas de diseño están de acuerdo con todas 
las normas vigentes para la zona sísmica en que esta localizado nuestro país.  
 
La mampostería es a base de ladrillo y los cerramientos son a base de bloque 
de cemento dependiendo de su ubicación dentro de la vivienda. Los 
revestimientos de las paredes son de estuco tradicional o revestimiento 
plástico.  
 
Los tumbados son champeados con carbonato y resina acrílica. El piso del 
parqueadero es de concreto alisado y en la vivienda de cerámica nacional.  
 
El azulejo en los baños es de cerámica nacional en color. Los baterías  
sanitarios  son de color blanco. 
 
5.11.1.3 Aspectos  Arquitectónicos 
 
La arquitectura es estilo contemporáneo, Cuenta en su fachada ladrillo vibro 
prensado natural, ventanas de aluminio color natural y vidrio bronce, puertas de 
madera MDF lacada en color miel. 
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5.11.1.4 Servicios 
 
Se cuenta con servicio de agua potable. Los drenajes de aguas negras y aguas 
de lluvia, están conectados a los colectores públicos. La energía eléctrica la 
provee la Empresa Eléctrica Regional Norte EMELNORTE S.A. Se cuenta con 
un sistema contra incendios y garita de vigilancia. 
 
5.12 Proceso de Estimación del Costo por Medio de los Dos  Métodos 
 
El punto de partida de este ejemplo práctico es un presupuesto que se elaboró 
para la vivienda unifamiliar (cuadro 1), para el cual se segmentó el proyecto en 
sus diferentes partes para luego calcular los insumos requeridos para cada una 
y su costo por metro (cuadro 2). La suma de los costos de todos los segmentos 
constituye el costo total de la obra. 
 
El costeo del proyecto se llevó a cabo por dos métodos diferentes: 
 
El procedimiento utilizado por cada uno de ellos se describe brevemente a 
continuación. 
 
5.12.1   Modelo de Órdenes de Producción 
 
Bajo este modelo, los centros de control que se definieron fueron los 
siguientes: 
 
5.12.1.1 Costos  Directos 
 
 Gastos preliminares: este rubro comprende los gastos por concepto de 
honorarios por servicios profesionales, impuestos y estudios realizados. 
 Mano de obra: abarca a todos los empleados cuyo trabajo puede ser 
identificado en el producto final (albañiles, ayudantes, fierreros, entre 
otros). 
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 Materiales: todos los materiales que fueron utilizados dentro de la 
ejecución del proyecto (cemento, ladrillos, bloque, clavo, entre otros). 
 Subcontratos: se refiere a todos los servicios contratados y a las partes 
de la obra que fueron subcontratadas  (ventanas, puertas, herrería, 
entre otros). 
 Equipo e instalaciones especiales: equipo e instalaciones que 
permanecen dentro del proyecto cuando se ha finalizado (artefactos 
sanitarios, bombas para agua, equipo anti-incendio, entre otros.), 
 Herramienta y equipo general de la obra: se refiere a herramientas y 
equipo cuya vida útil es menor o igual al tiempo de duración del 
proyecto. 
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Cuadro  10  
 
Presupuesto del Proyecto 
 
Unidad Cantidad P.Unitario P.Total
Planos arquitectónicos glb 1,00 400,00 400,00
Planos estructurales glb 1,00 320,00 320,00
Estudios agua potable y alcantarillado glb 1,00 240,00 240,00
Estudios electricos y telefónicos glb 1,00 220,00 220,00
1.180,00
Arreglo y limpieza (incluye desalojo) m2 90,00 1,64 147,60
Replanteo y nivelación m2 90,00 1,76 158,40
306,00
Excavación de plintos suelo natural m3 18,00 6,34 114,12
Excavación de cimientos suelo natural m3 22,00 15,88 349,36
463,48
Hormigón ciclópeo.f'c=180 kg/cm2 m3 6,68 122,96 821,37
Contrapiso h.s. f'c=180 kg/cm2 e=5cm m2 45,93 15,84 727,53
Masillado de piso m2 45,93 6,37 292,57
Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 kg 235,00 2,21 519,35
H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2 m3 2,86 215,80 617,19
2.978,01
Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 kg 382,00 2,21 844,22
H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 4,32 259,79 1.122,29
1.966,51
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
Total
PRELIMINARES
ESTUDIOS Y PERMISOS
Total
Total
Total
Total
EXCAVACIONES
CIMENTACIÓN
COLUMNAS
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Unidad Cantidad P.Unitario P.Total
Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 kg 306,00 2,21 676,26
H. simple en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 4,87 247,53 1.205,47
1.881,73
Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 kg 437,00 2,21 965,77
H. simple en vigas y losas f'c=210 kg/cm2 m3 5,04 283,69 1.429,80
2.395,57
Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 kg 288,00 2,21 636,48
H. simple en gradas f'c=210 kg/cm2 m3 3,79 222,79 844,37
1.480,85
Mampostería de ladrillo m2 208,50 25,81 5.381,39
5.381,39
Instalación sanitaria  (pvc 2" y 4") pto 12,00 30,89 370,68
Instalación eléctrica (iluminación foco 100w) pto 16,00 30,67 490,72
Instalación eléctrica (tomacorrientes dobles) pto 23,00 34,46 792,58
Instalación de agua potable (p.v.c. 1/2") pto 11,00 22,40 246,40
Caja de revisión  (0.60x0.60 con tapa de h.a.) un 3,00 52,92 158,76
Acometida de agua potable pvc 1/2" glb 1,00 15,27 15,27
Acometida eléctrica /tubería 3/4" cable#10 glb 1,00 18,12 18,12
2.092,53
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
Total
VIGAS
LOSAS
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
MAMPOSTERÍA
INSTALACIONES
Total
Total
Total
Total  
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Unidad Cantidad P.Unitario P.Total
Puerta panelada de madera (0.90x2.10m) u 4,00 208,70 834,80
Puerta panelada de madera (0.70x2.10m) u 2,00 174,38 348,76
Ventana de aluminio vidrio 4mm m2 26,00 63,64 1.654,64
Puerta de aluminio y vidrio m2 1,00 73,96 73,96
Cerámica piso color 30x30 m2 135,00 19,84 2.678,40
Inodoro blanco (con accesorios) u 2,00 146,46 292,92
Fregadero de cocina (un pozo) u 1,00 122,36 122,36
Pavimento patio m2 20,00 8,12 162,40
Lavanderia 0.60*1.20 m, (inc. llaves) u 1,00 66,65 66,65
Pavimento garaje m2 20,00 10,09 201,80
6.436,69
26.562,76
Total
Costo Total de la Vivienda
ACABADOS
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
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Unidad Cantidad P.Unitario P.Total
GASTOS OFICINA OBRA
Bodeguero Gbal. 1 354,67 354,67
Prestaciones sociales Gbal. 1 187,55 187,55
Utiles de Oficina Gbal. 1 29,04 29,04
Fotocopias y similares Gbal. 1 14,52 14,52
585,78
GASTOS OFICINA ADMINISTRATIVA
Gerente Gbal. 1 292,18 292,18
Contabilidad Gbal. 1 73,04 73,04
Promoción y Ventas Gbal. 1 104,19 104,19
Utiles de oficina Gbal. 1 20,24 20,24
Servicios Básicos Gbal. 1 37,84 37,84
527,49
INSTALACIONES PROVISIONALES Y CONSUMO EN OBRA
Baños personal Gbal. 1 14,96 14,96
Agua, electricidad y teléfono Gbal. 1 76,56 76,56
Cercado terreno Gbal. 1 22 22
Análisis laboratorio Gbal. 1 48,4 48,4
161,92
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
Alquiler equipo contruccion Gbal. 1 694,33 694,33
694,33
HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN
Honorarios de Programación y control Gbal. 1 260,48 260,48
Total 260,48
2.230,00
28.792,76
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
Costo Total del Proyecto
Total
Total
Total
Total
Total gastos
 
  Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
  Elaboración: La Autora, 2012 
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Cuadro 11
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN C. UNITARIO CANTIDAD UNIDAD C. TOTAL
AYUDANTE I 3,806.46 1.00 Glb 3,806.46
ALBAÑIL 2,010.05 1.00 Glb 2,010.05
FIERRERO 662.25 1.00 Glb 662.25
PLOMERO 147.25 1.00 Glb 147.25
ELECTRICISTA III 170.50 1.00 Glb 170.50
6,796.51
MATERIALES
DESCRIPCIÓN C. UNITARIO CANTIDAD UNIDAD C. TOTAL
CEMENTO 0.18 14,050.00 KG 2,529.00
ARENA 15.00 60.00 M3 900.00
RIPIO 15.00 60.00 M3 900.00
AGUA 0.25 12.00 M3 3.00
PIEDRA BOLA 15.00 18.00 M3 270.00
ESTACAS 0.40 36.00 UN 14.40
ADITIVO 2.20 50.00 KG 110.00
ENCOFRADO CADENAS 10.50 10.50 M3 110.25
ENCOFRADO COLUMNAS 10.50 11.30 M3 118.65
ENCOFRADO VIGAS 10.50 12.90 M3 135.45
ENCOFRADO LOSA 6.50 96.60 M2 627.90
ENCOFRADO DE BORDILLO 3.05 15.00 ML 45.75
ACERO DE REFUERZO fy= 4200 1.20 2,826.70 KG 3,392.04
ALAMBRE 1.05 14.70 KG 15.44
BLOQUE ALIVIANADO 15 0.29 880.00 UN 255.20
LADRILLO 0.29 12,500.00 UN 3,625.00
CERÁMICA DE PISO 10.50 103.00 M2 1,081.50
PORCELANATO 24.00 4.00 M2 96.00
PEGA 5.50 4.00 LT 22.00
BARREDERA DE LAUREL 1.50 87.00 ML 130.50
PINTURA DE CAUCHO 15.00 14.00 GL 210.00
BROCHA, LIJAS, ESPÁTULA 2.00 7.00 GL 14.00
PINTURA ESMALTE 15.50 3.00 GL 46.50
CARBONATO 0.45 485.00 KG 218.25
RESINA 4.30 21.00 GL 90.30
CERÁMICA DE PARED 11.00 26.00 M2 286.00
REPORTE DE COSTOS  DE VIVIENDA DE DOS PLANTAS
Total Mano de Obra
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HOJA MDF 24.00 8.00 M2 192.00
ACCESORIOS 2.50 6.00 GBL 15.00
ALUMINIO DE PUERTAS 49.00 2.30 M2 112.70
ACCESORIOS 3.50 3.00 GBL 10.50
VIDRIO DE 4 mm 8.00 23.00 M2 184.00
ALUMINIO PARA VENTANA 35.00 23.00 M2 805.00
CERRADURA LLAVE -LLAVE 10.50 2.00 UN  21.00
CERRADURA LLAVE - BOTÓN 9.50 4.00 UN  38.00
CERRADURA DE BAÑO 8.70 3.00 UN  26.10
TUBO PVC 110 mm 3.60 11.50 ML 41.40
TUBO PVC 75 mm 2.70 13.00 ML 35.10
TUBO PVC 50 mm 1.90 14.00 ML 26.60
POLIPEGA 28.00 1.00 GL 28.00
ACCESORIOS PVC 110 mm 3.00 4.00 GBL 12.00
ACCESORIOS PVC 75 mm 2.75 5.00 GBL 13.75
ACCESORIOS PVC 50 mm 2.20 7.00 GBL 15.40
LAVAMANOS 38.00 3.00 UN  114.00
INODORO 65.00 3.00 UN  195.00
FREGADERO 80.00 1.00 UN  80.00
REJILLA DE 50 mm 3.80 2.00 UN  7.60
REJILLA DE 75 mm 4.35 3.00 UN  13.05
REJILLA DE 110 mm 5.20 1.00 UN  5.20
TUBO AGUA DE  1/2 PLG 1.90 29.00 ML 55.10
ACCESORIOS H3 DE 1/2 PLG 2.60 18.00 GBL 46.80
INTERRUPTOR 2.30 16.00 UN  36.80
TOMACORRIENTE 2.60 23.00 UN  59.80
CAJA OCTOGONAL 0.55 13.00 UN  7.15
CAJA RECTANGULAR 0.50 33.00 UN  16.50
CONDUCTOR # 12 0.45 300.00 ML 135.00
CONDUCTOR # 10 0.82 50.00 ML 41.00
CONDUCTOR # 14 0.34 500.00 ML 170.00
FOCOS 1.14 13.00 UN  14.82
CAJA TÉRMICA 4 PUNTOS 16.80 1.00 UN  16.80
BREAKERS 4.80 4.00 UN  19.20
ACOMETIDA ELÉCTRICA 4.80 39.00 ML 187.20
ACOMETIDA TELEFÓNICA 3.50 4.00 ML 14.00
ADOQUÍN 0.30 400.00 UN  120.00
TABLAS DE MADERA 2.30 32.00 ML 73.60
17,430.74
24,227.25
Total Materiales
Total Costos Directos   
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
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5.12.1.2 Costos Indirectos 
 
 Instalaciones provisionales y consumos de obra: instalaciones temporales 
que son necesarias dentro de la ejecución del proyecto (bodegas, 
instalaciones sanitarias para el personal, entre otros.) y gastos por 
diferentes bienes y servicios consumidos por el personal en el desarrollo de 
sus labores (agua, electricidad, teléfono, entre otros). 
 Equipo de construcción, equipo cuya vida útil es mayor o igual al tiempo de 
duración del proyecto. En el ejemplo se supone que todo el equipo es 
alquilado específicamente para el proyecto. 
 Gastos de oficina, estos se dividen en gastos de la oficina de la obra y 
gastos de la oficina administrativa. Comprenden gastos como sueldos, 
prestaciones, papelería, útiles, entre otros.  
 Honorarios y servicios, pagos hechos por distintos servicios profesionales. 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN C. UNITARIO CANTIDAD UNIDAD C. TOTAL
HERRAMIENTA MENOR 413.97 1.00 GLB. 413.97
CONCRETERA 344.10 1.00 GLB. 344.10
VIBRADOR 113.30 1.00 GLB. 113.30
ELEVADOR 169.95 1.00 GLB. 169.95
CORTADORA DE HIERRO 102.20 1.00 GLB. 102.20
ANDAMIOS 12.00 1.00 GLB. 12.00
1,155.52
ESTUDIOS Y PERMISOS
DESCRIPCIÓN C. UNITARIO CANTIDAD UNIDAD C. TOTAL
Planos Arquitectónicos 400.00 1.00 Glb 400.00
Planos Estructurales 320.00 1.00 Glb 320.00
Estudios Agua potable y alcantarillado 240.00 1.00 Glb 240.00
Estudios Eléctrico y Telefónico 220.00 1.00 Glb 220.00
1,180.00
2,335.52
26,562.77Costo Total de la Vivienda
TOTAL
Total
Total Costos Indirectos
 Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Durante el transcurso de la obra se acumularon los gastos en estos bolsones 
por medio del registro de la información contenida en las requisiciones de 
materiales, en las tarjetas de tiempo y en las facturas recibidas de los 
proveedores (en el caso de costos y gastos que no se registren en ninguno de 
los primeros dos documentos). Al finalizar el proyecto se obtuvo un informe 
como el que se presenta a continuación: 
 
5.12.2  Modelo de Costeo Basado en Actividades 
 
Bajo este modelo, los centros de control se definieron en concordancia con los 
rubros  establecidos en el presupuesto, con el fin de poder ejercer un mejor 
control sobre los costos de ejecución del proyecto.  
Las cuentas de costos indirectos son las mismas que en el modelo de órdenes 
de producción, y dado que se trata de un solo proyecto, no es necesario 
establecer bases de asignación para ellos. 
Los costos directos se acumulan en los centros de costos por medio del 
registro de la información proveniente de las salidas de bodega, planillas y 
facturas recibidas de los proveedores. La diferencia entre este método y el de 
órdenes de producción, está en que el modelo ABC asigna los costos de 
acuerdo con los recursos realmente consumidos por cada actividad en lugar de 
acumularlos en bolsones (cuentas) que son demasiado amplios para el control 
eficiente.   
 
Al finalizar el proyecto se obtiene un reporte como el siguiente:  
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Cuadro 12 
 
Presupuesto por Actividades 
Datos 
Reales
Unidad Cantidad P.Total Costo Variación % Costo
Planos arquitectónicos glb 1.00 400.00 380.00 20.00 95.00%
Planos estructurales glb 1.00 320.00 350.00 -30.00 109.38%
Estudios agua potable y alcantarillado glb 1.00 240.00 215.00 25.00 89.58%
Estudios eléctricos y telefónicos glb 1.00 220.00 217.00 3.00 98.64%
1,180.00 1,162.00 18.00
Arreglo y limpieza (incluye desalojo) m2 90.00 147.60 120.30 27.30 81.50%
Replanteo y nivelación m2 90.00 158.40 122.40 36.00 77.27%
306.00 242.70 63.30
Excavación de plintos suelo natural m3 18.00 114.12 106.40 7.72 93.24%
Excavación de cimientos suelo natural m3 22.00 349.36 367.45 -18.09 105.18%
463.48 473.85 -10.37
Hormigón ciclópeo.f'c=180 kg/cm2 m3 6.68 821.37 818.47 2.90 99.65%
Contrapiso h.s. f'c=180 kg/cm2 e=5cm m2 45.93 727.53 702.92 24.61 96.62%
Masillado de piso m2 45.93 292.57 298.46 -5.89 102.01%
Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 kg 235.00 519.35 501.70 17.65 96.60%
H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2 m3 2.86 617.19 658.45 -41.26 106.69%
2,978.01 2,980.00 -1.99
Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 kg 382.00 844.22 766.43 77.79 90.79%
H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2 m3 4.32 1,122.29 1,141.65 -19.36 101.73%
1,966.51 1,908.08 58.43
Relación
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
Total
PRELIMINARES
ESTUDIOS Y PERMISOS
Total
Total
Total
Total
EXCAVACIONES
CIMENTACIÓN
COLUMNAS
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Datos 
Reales
Unidad Cantidad P.Total Costo Variación % Costo
Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 kg 306.00 676.26 612.47 63.79 90.57%
H. simple en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 4.87 1,205.47 1,155.49 49.98 95.85%
1,881.73 1,767.96 113.77
Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 kg 437.00 965.77 994.58 -28.81 102.98%
H. simple en vigas y losas f'c=210 kg/cm2 m3 5.04 1,429.80 1,423.42 6.38 99.55%
2,395.57 2,418.00 -22.43
Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 kg 288.00 636.48 667.82 -31.34 104.92%
H. simple en gradas f'c=210 kg/cm2 m3 3.79 844.37 793.85 50.52 94.02%
1,480.85 1,461.67 19.18
Mampostería de ladrillo m2 208.50 5,381.39 5,344.93 36.46 99.32%
5,381.39 5,344.93 36.46
Instalación sanitaria  (pvc 2" y 4") pto 12.00 370.68 348.12 22.56 93.91%
Instalación eléctrica (iluminación foco 100w) pto 16.00 490.72 506.50 -15.78 103.22%
Instalación eléctrica (tomacorrientes dobles) pto 23.00 792.58 718.30 74.28 90.63%
Instalación de agua potable (p.v.c. 1/2") pto 11.00 246.40 233.10 13.30 94.60%
Caja de revisión  (0.60x0.60 con tapa de h.a.) un 3.00 158.76 162.60 -3.84 102.42%
Acometida de agua potable pvc 1/2" glb 1.00 15.27 15.30 -0.03 100.20%
Acometida eléctrica /tubería 3/4" cable#10 glb 1.00 18.12 16.06 2.06 88.63%
2,092.53 1,999.98 92.55
VIGAS
LOSAS
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
MAMPOSTERÍA
INSTALACIONES
Total
Total
Total
Total
Total
Relación
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
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Datos 
Reales
Unidad Cantidad P.Total Costo Variación % Costo
Puerta panelada de madera (0.90x2.10m) u 4.00 834.80 818.80 16.00 98.08%
Puerta panelada de madera (0.70x2.10m) u 2.00 348.76 343.80 4.96 98.58%
Ventana de aluminio vidrio 4mm m2 26.00 1,654.64 1,642.60 12.04 99.27%
Puerta de aluminio y vidrio m2 1.00 73.96 80.80 -6.84 109.25%
Cerámica piso color 30x30 m2 135.00 2,678.40 2,622.50 55.90 97.91%
Inodoro blanco (con accesorios) u 2.00 292.92 285.30 7.62 97.40%
Fregadero de cocina (un pozo) u 1.00 122.36 125.00 -2.64 102.16%
Pavimento patio m2 20.00 162.40 164.50 -2.10 101.29%
Lavandería 0.60*1.20 m, (inc. llaves) u 1.00 66.65 217.93 -151.28 326.98%
Pavimento garaje m2 20.00 201.80 66.23 135.57 32.82%
6,436.69 6,367.46 69.23
26,562.76 26,126.63 436.13
Relación
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
Total
Costo Total de la Vivienda
ACABADOS
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Datos Reales
Unidad Cantidad Costo Costo Variación % Costo
GASTOS OFICINA OBRA
Bodeguero Gbal. 1 354.67 345.2 9.47 97.33%
Prestaciones sociales Gbal. 1 187.55 192.4 -4.85 102.59%
Útiles de Oficina Gbal. 1 29.04 33.7 -4.66 116.05%
Fotocopias y similares Gbal. 1 14.52 15.9 -1.38 109.50%
585.78 587.20 -1.42
GASTOS OFICINA ADMINISTRATIVA
Gerente Gbal. 1 292.18 140.38 151.8 48.05%
Contabilidad Gbal. 1 73.04 71.42 1.62 97.78%
Promoción y Ventas Gbal. 1 104.19 95.78 8.41 91.93%
Útiles de oficina Gbal. 1 20.24 18.42 1.82 91.01%
Servicios Básicos Gbal. 1 37.84 33.76 4.08 89.22%
527.49 359.76 167.73
INSTALACIONES PROVISIONALES Y CONSUMO EN OBRA
Baños personal Gbal. 1 14.96 19.76 -4.8 132.09%
Agua, electricidad y teléfono Gbal. 1 76.56 64.53 12.03 84.29%
Cercado terreno Gbal. 1 22 29.4 -7.4 133.64%
Análisis laboratorio Gbal. 1 48.4 36.75 11.65 75.93%
161.92 150.44 11.48
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
Alquiler equipo contrucción Gbal. 1 694.33 773.55 -79.22 111.41%
694.33 773.55 -79.22
HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN
Honorarios de Programación y control Gbal. 1 260.48 350.45 -89.97 134.54%
Total 260.48 350.45 -89.97
2,230.00 2,221.40 8.60
28,792.76 28,348.03 444.73
PRESUPUESTO Relación
ACTIVIDAD
Costo Total del Proyecto
Total
Total
Total
Total
Total gastos
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Cada una de las actividades definidas en el reporte anterior puede ser  
desglosada en sus diferentes insumos. 
 
 A continuación se muestra algunos ejemplos de este desglose y el detalle de 
todos los rubros del presupuesto se encuentran en el Anexo 5. 
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Cuadro 13 
 
Desglose por Rubros
Actividad 1: Hormigón ciclopeo f' c= 180kg/Cm2
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
HERRAMIENTA MENOR glb 1.00 3.03 3.03
CONCRETERA glb 1.00 10.50 10.50
AYUDANTE ALBAÑILERÍA glb 1.00 42.12 42.12
ALBAÑIL III glb 1.00 17.28 17.28
MAESTRO DE OBRA IV glb 1.00 1.28 1.28
CEMENTO KG 4.00 8.00 32.00
ARENA M3 0.25 15.00 3.75
RIPIO M3 0.363 15.00 5.45
PIEDRA BOLA M3 0.5 15.00 7.50
AGUA M3 0.1 0.50 0.05
122.96
Actividad 2: Contrapiso de hormigón simple
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
HERRAMIENTA MENOR glb 1.00 0.41 0.41
CONCRETERA glb 1.00 0.90 0.90
AYUDANTE ALBAÑILERÍA glb 1.00 3.12 3.12
ALBAÑIL III glb 1.00 3.84 3.84
MAESTRO DE OBRA IV glb 1.00 1.28 1.28
CEMENTO KG 0.30 8.00 2.40
ARENA M3 0.02 15.00 0.30
RIPIO M3 0.04 15.00 0.60
PIEDRA BOLA M3 0.15 15.00 2.25
MADERA LISTONES 3CM ML 0.50 0.85 0.43
LASTRE DE RÍO M3 0.02 15.00 0.30
AGUA M3 0.02 0.50 0.01
15.84
TOTAL
TOTAL   
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
5.13 Modelos de Información Obtenidos de Cada Método de Costeo. 
 
5.13.1   Modelo de Órdenes de Producción  
 
5.13.1.1 Reporte de costos de los proyectos terminados 
Este reporte resume los costos totales de los proyectos terminados. Si se 
estuvieran desarrollando otros proyectos simultáneamente, éstos aparecerían 
al lado de la columna de la vivienda unifamiliar con sus respectivos costos. 
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Cuadro 14 
 
Costos Totales 
 
CUENTA VIVIENDA 2 PLANTAS
COSTOS DIRECTOS
ESTUDIOS Y PERMISOS 1,162.00
PRELIMINARES 242.70
EXACAVACIÓN 473.85
CIMENTACIÓN 2,980.00
COLUMNAS 1,908.08
VIGAS 1,767.96
LOSAS 2,418.00
MAMPOSTERÍA 5,344.93
OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,461.67
INSTALACIONES 1,999.98
ACABADOS 6,367.46
TOTAL COSTOS DIRECTOS 26,126.63
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS OFICINA OBRA 587.20
GASTOS OFICINA ADMINISTRATIVA 359.76
INSTALACIONES PROVISIONALES Y CONSUMO EN OBRA 150.44
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 773.55
HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN 350.45
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2,221.40
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 28,348.03
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
5.13.1.2 Informes Detallados de los Costos Directos. 
Estos informes desglosan cada rubro en los diferentes tipos de insumos que los 
conforman. 
 
 Materiales.- Este reporte da un detalle del rubro de materiales para mostrar 
la cantidad y el costo de cada tipo de material utilizado en el proyecto. 
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Cuadro 15 
 
Materiales 
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD
COSTO 
TOTAL
CEMENTO KG 0,18 14.050,00 2.529,00
ARENA M3 15,00 60,00 900,00
RIPIO M3 15,00 60,00 900,00
AGUA M3 0,25 12,00 3,00
PIEDRA BOLA M3 15,00 18,00 270,00
ESTACAS UN 0,40 36,00 14,40
ADITIVO KG 2,20 50,00 110,00
ENCOFRADO CADENAS M3 10,50 10,50 110,25
ENCOFRADO COLUMNAS M3 10,50 11,30 118,65
ENCOFRADO VIGAS M3 10,50 12,90 135,45
ENCOFRADO LOSA M2 6,50 86,60 562,90
ENCOFRADO DE BORDILLO ML 3,05 15,00 45,75
ACERO/ REFUERZO fy= 4200 kg KG 1,20 2.826,70 3.392,04
PROYECTO: VIVIENDA DOS PLANTAS
Listado de cantidades y costos de los materiales utilizados
(Parcial)
MATERIALES
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
 Mano de obra.- Este reporte clasifica los costos de mano de obra de cada 
proyecto de acuerdo con los diferentes cargos que desempeñan los 
trabajadores dentro de la obra. 
 
Cuadro 16 
Mano de Obra 
DESCRIPCIÓN UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL
AYUDANTE I Glb 3.806,46 1 3.806,46
ALBAÑIL Glb 2.010,05 1 2.010,05
FIERRERO Glb 662,25 1 662,25
CARPINTERO Glb 147,25 1 147,25
ELECTRICISTA III Glb 170,50 1 170,50
6.796,51
PROYECTO: VIVIENDA DOS PLANTAS
Reporte desglosado de los costos de mano de obra
TOTAL  
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Si se trabaja a destajo o por obra, se puede presentar un reporte con las 
actividades llevadas a cabo hasta la fecha de la revisión (o al finalizar el 
proyecto) y el pago por ellas. 
 
Los reportes para los demás costos directos son similares a los mostrados para 
la mano de obra y los materiales. 
Para el control de los costos, estos reportes pueden presentarse sobre una 
base mensual durante el transcurso de la ejecución de la obra. 
 
5.13.1.3  Informe de Costos Indirectos 
Este reporte desglosa los rubros de costos indirectos reales de cada proyecto. 
 
Cuadro 17 
 
Equipo de Construcción 
 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO CANTIDAD
COSTO 
TOTAL
Alquiler equipo contrucción Gbal. 1.555,52 1 1.555,52
1.555,52
PROYECTO: VIVIENDA DOS PLANTAS
Total
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
En este caso el equipo se alquiló para un proyecto específico por lo que no es 
necesario asignar su costo entre los diferentes proyectos. Este reporte  también 
puede presentarse sobre una base mensual para su control. 
 
5.13.2    Método de Costeo Basado en Actividades 
 
5.13.2.1 Informe Progresivo de Costos por Actividad 
Por medio de este reporte el constructor puede determinar su situación con 
respecto a lo presupuestado en cada actividad. El reporte final de costos por 
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actividad le permite al constructor contar con una retroalimentación de gran 
utilidad para proyectos futuros.  
 
Cuadro 18 
 
Comparación de  Insumos 
 
PROYECTO: VIVIENDA 2 PLANTAS
FECHAS: 25/02/2012 - 05/06/2012
Hormigón en cadenas f' c= 210kg/Cm2   
REAL
CANTIDAD COSTO PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL
HERRAMIENTA MENOR glb 1,00 4,14 4,69 1,00 0,81 4,14 3,80
CONCRETERA glb 1,00 15,00 11,50 1,00 1,08 15,00 12,42
PEÓN glb 3,00 15,60 15,60 3,00 3,00 46,80 46,80
AYUDANTE ALBAÑILERÍA glb 1,00 15,60 15,60 1,00 1,00 15,60 15,60
ALBAÑIL III glb 1,00 19,20 19,20 1,00 1,00 19,20 19,20
MAESTRO DE OBRA IV glb 1,00 1,28 1,28 1,00 1,00 1,28 1,28
CEMENTO KG 7,00 8,00 7,86 7,00 7,50 56,00 58,95
ARENA M3 0,44 15,00 6,85 0,44 0,48 6,60 3,29
RIPIO M3 0,71 15,00 10,40 0,71 0,65 10,65 6,76
AGUA M3 0,17 0,50 0,12 0,17 0,15 0,08 0,02
TABLA ENCOFRADO U 12,50 2,50 2,40 12,50 12,00 31,25 28,80
PRESUPUESTO - COMPARACION DE INSUMOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD TOTAL UNIDADES TOTAL $
PRESUPUESTADO
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Los reportes periódicos del costo por actividad le permiten monitorear la 
prontitud con que los costos están acumulándose en cada una de ellas. 
 
5.13.2.2 Informe del Costo de un Proceso 
EI proceso de la construcción de la estructura de la vivienda unifamiliar está 
conformado por 5 actividades principales que a su vez se dividen en 
actividades menores. A continuación se presenta el cálculo del costo de dicha 
estructura: 
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Cuadro 19 
 
Informe del Costo de un Proceso 
 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
Excavación Printos m3 18 114,12
Excabación Cimientos m3 22 349,36
HORMIGÓN CICLOPEO m3 6,68 821,37
CONTRAPISO H. S. m2 45,93 727,53
MASILLADO CONTRAPISOS m2 45,93 292,57
ACERO DE REFUERZO EN CADENAS kg 235 519,35
HORMIGÓN EN CADENAS m3 2,86 617,19
ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS kg 382 844,22
HORMIGÓN EN COLUMNAS m3 4,32 1.122,29
ACERO DE REFUERZO EN VIGAS kg 306 676,26
HORMIGÓN EN VIGAS m3 4,87 1.205,47
ACERO DE REFUERZO EN LOSAS kg 437 965,77
HORMIGÓN EN LOSAS m3 5,04 1.429,80
V LOSAS
IV VIGAS
III. COLUMNAS
II. CIMENTACIÓN
I. EXACAVACIÓN
  
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
5.13.2.3 Informe Sobre Utilización de Materiales 
Este reporte relaciona cada material con los centros de control en los que fue 
utilizado; al mismo tiempo hace una comparación entre las unidades y el costo 
de material presupuestado y el real utilizado en cada actividad. 
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Cuadro  20 
 
Informe sobre Uso de Materiales 
Centro de control UNIDAD PRESUP. REAL PRESUP. REAL PRESUP. REAL
HORMIGÓN EN CADENAS m3 215,80 204,53 2,86 2,78 617,19 568,59
HORMIGÓN EN COLUMNAS m3 259,79 264,58 4,32 4,26 1.122,29 1.127,11
HORMIGÓN EN VIGAS m3 247,53 248,15 4,87 4,94 1.205,47 1.225,86
HORMIGÓN EN LOSAS m3 283,69 287,72 5,04 4,99 1.429,80 1.435,72
17,09 16,97 4.374,75 4.357,29Total Hormigón f'c=210kg/cm2
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
Este reporte es muy útil a la hora de investigar las variaciones en los costos de 
materiales, ya que permite al constructor saber en donde ocurrieron para luego 
poder investigar sus causas. 
 
5.13.2.4 informe Sobre la Utilización de Mano de Obra 
Este informe indica el cargo del trabajador, las actividades y la cantidad de 
unidades de cada una que desarrollo y el pago que recibió por su trabajo. 
 
Cuadro 21 
 
Informe sobre la Utilización de Mano de Obra 
 
Ayudante
Centro de control Unidad Cantidad Valor  Unit. Valor Total
HORMIGÓN CICLOPEO m3 6.68 42.12 281.36
CONTRAPISO H. S. m2 45.93 3.12 143.30
MASILLADO CONTRAPISOS m2 45.93 1.56 71.65
ACERO DE REFUERZO EN CADENAS kg 235.00 0.31 72.85
HORMIGÓN EN CADENAS m3 2.86 62.4 178.46
747.63Total Ayudante  
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
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5.13.2.5 Informe Sobre Rendimientos de Materiales y Mano de Obra:  
Al finalizar la obra se calculan los rendimientos dividiendo la cantidad total 
utilizada de un insumo dentro del total de metros cuadrados de construcción. 
 
Ejemplo: 
 
Costo total ripio: $1,326.00 
Total m2 de construcción 94. 
Rendimiento del ripio triturado: $1,326.00 / 94 = $14.11 por m2 
 
Estos rendimientos se pueden calcular también para renglones específicos: 
Columnas de planta baja 
Costo total de albañiles en este rubro: $ 759.99 
Total m3 de columnas: 3.8 
 
Rendimiento de albañiles en columnas de   planta   baja:   $759.99/ 3.8 =  
$ 200.00 por m3 de columna. 
 
5.13.2.6 Costo por Metro Cuadrado de Construcción. 
Este costo se calcula dividiendo el costo total del proyecto dentro de los metros 
cuadrados totales de construcción. 
 
Ejemplo: 
Costo total del proyecto: $27.758,44 
Total de m2: 94 
Costo por m2: $295.30 (este costo no incluye la utilidad esperada ni gastos 
imprevistos) 
 
5.13.2.7 Informe Comparativo Entre Presupuesto y Costos Reales 
Este es uno de los reportes más importantes del ABC. Por medio de él, es 
posible detectar las desviaciones en los costos reales respecto de lo 
presupuestado y además, permite saber exactamente en donde sucedieron y 
por qué cantidad. 
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Cuadro  22 
 
Informe Comparativo entre Presupuesto y Costos Reales 
VARIACIÓN % COSTO
PUERTA MADERA 0.90X2.10 U 4 834,80 788,50 46,30 94,45%
PUERTA MADERA 0.70X2.10 U 2 348,76 343,80 4,96 98,58%
ALUMINIO Y VIDRIO M2 26 1.654,64 1.642,60 12,04 99,27%
PUERTA ALUMINIO POSTERIOR U 1 73,96 103,00 -29,04 139,26%
CERÁMICA M2 135 2.678,40 2.622,50 55,90 97,91%
SANITARIOS U 2 292,92 295,30 -2,38 100,81%
FREGADERO U 1 122,36 112,70 9,66 92,11%
PAVIMENTO PATIOS M2 20 162,40 164,50 -2,10 101,29%
PAVIMENTO GARAJES M2 20 201,80 217,34 -15,54 107,70%
LAVANDERÍA U 1 66,65 86,23 -19,58 129,38%
Total 6.436,69 6.376,47 60,22 99,06%
ACTIVIDAD
ACABADOS
RELACIÓN
PRESUPUESTO
UN. CANT. COSTO TOTAL COSTO
MOV. A LA FECHA
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
5.13.2.8 Informe Sobre Entradas, Salidas y Saldos de Bodega 
Este informe registra las entradas y salidas de bodega para cada material, 
indicando también la actividad en la cual el material fue utilizado. Esto permite 
ejercer un control bastante preciso de los inventarios. 
 
Cuadro 23 
 
Informe sobre Entradas y Salidas de Bodega 
SALDO
FECHA CANTIDAD DESCRIPCIÓN FECHA ACTIVIDAD UNIDADES UNIDADES
25/02/2012 2250 Alambre recocido # 18 26/02/2012 Amarre Cadenas 112 2138
01/03/2012 Amarre Columnas 270 1868
14/03/2012 Amarre Vigas 200 1668
21/03/2012 Amarre Losas 900 768
ENTRADAS A BODEGA SALIDAS
Saldo que debe existir en 
bodega al 21/03/2012
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Por medio de los inventarios físicos periódicos es posible determinar si el saldo 
que muestra el reporte se encuentra realmente en la bodega. Este sistema no 
solo permite un mejor control de los inventarios, sino que también tiene un 
efecto positivo en la eficiencia con que los encargados de bodega manejan el 
inventario, ya que ellos son responsables por el saldo que indica el reporte. 
 
Un informe similar puede obtenerse utilizando el método de órdenes de 
producción, con la diferencia de que bajo este método no se relaciona el 
insumo con la actividad que contribuye a desarrollar. Si no se tiene información 
sobre las cantidades y los precios utilizados en cada actividad, es difícil llegar a 
determinar la causa de las variaciones en los costos y es prácticamente 
imposible determinar el costo de cada parte de una obra, todos los reportes 
mencionados deben obtenerse de manera periódica para controlar la ejecución 
del proyecto.  
 
De esta forma, los reportes cumplen con su función principal de proporcionar 
información oportuna que sea de utilidad en la toma de decisiones. Lo 
recomendable es emitir estos reportes quincenalmente coincidiendo con el 
pago de planilla, para ejercer un monitoreo constante sobre todos los 
elementos que componen el costo del proyecto. 
 
5.14 Análisis Comparativo de los Resultados 
 
El método ABC al proporcionar información a un nivel de detalle mayor que los 
sistemas tradicionales de costeo, permite al constructor controlar de manera 
más eficiente sus costos y tomar decisiones más acertadas dentro de la 
operación de su negocio. 
 
Debido a la forma en que el sistema de Órdenes de Producción clasifica los 
costos, la información que proporcionan en sus reportes no es de mucha 
utilidad para el control de ellos. Este método de costeo se centra en las 
transacciones, cuando lo importante son las actividades que se desarrollan 
dentro de la empresa con el fin de crear un producto final. 
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En la Industria de la Construcción, para realizar un presupuesto, es necesario 
identificar las actividades que se desarrollaran dentro del proyecto y los 
insumos que requerirá cada una de ellas, ya que cada proyecto nuevo es 
diferente. Este presupuesto puede utilizarse como una herramienta de utilidad 
en el control de costos si se utiliza el modelo ABC, en el que los centros de 
control coinciden con los rubros presupuestados. Bajo el modelo de Órdenes 
de Producción, no se aprovecha al máximo el potencial del presupuesto como 
herramienta de control debido a que los rubros que se controlan en la realidad 
no coinciden con los definidos en dicho documento. 
 
El ABC permite realizar una comparación entre los costos reales y los 
presupuestados para cada renglón, lo cual hace más fácil para el constructor 
determinar en donde ocurrieron las variaciones en sus costos, para luego 
investigar sus causas. En el sistema de Órdenes de Producción, la información 
acerca de las variaciones en los costos que se puede obtener es muy general y 
para poder llegar al fondo de las causas de las variaciones es necesario 
complementar esta información con la que se obtiene al utilizar el método ABC.  
Las variaciones en los costos pueden suceder por: 
 
5.14.1 Cambios en el Precio Unitario de un Insumo: 
Los precios unitarios de un insumo pueden resultar mayores a lo 
presupuestado por diferentes razones: 
 
5.14.1.1 Inflación 
A pesar de que en el Ecuador  existe una economía dolarizada el índice de 
inflación anual  en el año 2011 fue de 5.41%  y en el 2012 de  5.14%  que es 
un valor  relativamente alto. 
Cualquier cambio en los  costos y más aún de la mano de obra donde tienen un 
ingrediente muy fuerte en el costo final del producto de la vivienda incide en el 
precio, siempre que hay un reajuste en los costos éste  va a repercutir en el 
precio final del producto de las viviendas que aún no han sido comercializadas. 
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En cuanto a los materiales de construcción,  el cemento subió el año pasado  
en el orden del 5%, el hierro también subió, al igual que el cobre, han sido 
alzas no exageradas, normales dentro de lo que sucede cada año y esto hace 
que se hagan  los ajustes pertinentes en los costos. Este tipo de aumento  en 
los precios efecto de la inflación es el único que el constructor puede identificar 
si utiliza el modelo de Costeo por Órdenes de Producción. 
5.14.1.2 Errores en la Elaboración del Presupuesto 
Algunas veces al presupuestar no se toman en cuenta todos los factores que 
afectan el precio de una actividad, por lo que se presupuesta un precio menor 
al real. Por ejemplo, un factor que algunas veces se pasa por alto es la 
distancia. No es lo mismo pedir 100 sacos de cemento para una obra en 
Zuleta, que para una obra en Ibarra. El costo de trasladar el material a una 
distancia mayor ocasiona que el precio unitario de ese material sea mayor en 
una obra que en la otra. A continuación se presenta otro error que podría 
ocasionar una variación en los costos. 
 
Ejemplo: Al examinar los costos totales de la Vivienda Unifamiliar se determina 
que el costo real del proyecto fue mayor al presupuestado. 
A partir de la información que proporciona el sistema tradicional, el constructor 
puede determinar el monto de las variaciones que existieron en cada uno de 
sus centros de costos; sin embargo, no puede llegar al fondo las causas de 
estas variaciones, debido a que este sistema acumula los costos en rubros 
demasiado amplios. 
 
Con el sistema ABC, el constructor cuenta con una serie de informes que le 
permite investigar en que actividades ocurrieron las variaciones y la razón por 
la que ocurrieron, cualquiera que ésta sea.  
 
Por medio de los cuadros que se presentan a continuación, se ilustra el 
proceso por  medio del cual el constructor puede detectar las variaciones en los 
precios unitarios y determinar sus causas.  
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Cuadro 24
Variaciones en la Elaboración del Presupuesto 
Paso #1: Se revisa cada centro de control para determinar en cuales se
                 gastó más de lo presupuestado
PROYECTO: VIVIENDA 2 PLANTAS
Fechas: 25/2/2012 - 05/06/2012
MOV. A LA 
FECHA
VARIACIÓN % COSTO
COLUMNAS M3 4,32 1.966,51 1.988,85 -22,34 101,14%
Se encuentra una variación negativa en el centro de control Columnas
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas
Elaboración: La Autora, 2012
RELACIÓNCENTRO DE CONTROL UN. CANT.
COSTO 
TOTAL COSTO
Variación efecto de.
Paso # 2: Revisión de los insumos utilizados en el centro de control en el que se encontró la
                  variación.
PRESUPUESTO - COMPARACIÓN DE INSUMOS
PROYECTO: VIVIENDA 2 PLANTAS
Fecha: 25/02/2012 - 05/06/2012
Centro de control: 
Actividad 4: Acero de refuerzo en cadenas
PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL
HERRAMIENTA MENOR glb 10.14 20.28 1 1 10.14 20.28
CORTADORA DE HIERRO glb 2.15 6.02 1 1 2.15 6.02
CONCRETERA glb 0.49 2.10 1 1 0.49 2.10
VIBRADOR glb 0.49 1.47 1 1 0.49 1.47
AYUDANTE ALBAÑILERÍA glb 157.8 205.14 1 1 157.80 205.14
FIERRERO III glb 40.85 49.02 1 1 40.85 49.02
ALBAÑIL III glb 22.63 31.68 1 1 22.63 31.68
MAESTRO DE OBRA IV glb 14.86 22.29 1 1 14.86 22.29
ACERO DE REFUERZO kg 1.12 1.12 380.7 436 426.38 488.32
ALAMBRE kg 0.2 0.2 5.7 6.2 1.14 1.24
CEMENTO KG 0.18 0.18 1327 1448 238.86 260.64
ARENA M3 15.02 15.02 1.95 2.05 29.29 30.79
RIPIO M3 15.02 15.02 2.25 2.35 33.80 35.30
AGUA M3 0.28 0.28 0.48 0.48 0.13 0.13
ENCOFRADO CADENAS M3 10.56 10.56 2.46 3.18 25.98 33.58
TOTAL $
DESCRIPCIÓN UNIDAD PRESUPUESTO REAL
TOTAL UNIDADES
Variación desfavorable en el 
precio unitario
Variación desfavorable en la 
cantidad utilizada
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
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5.14.2    Cambios en el Volúmen Utilizado de un Insumo 
El volumen utilizado de un insumo puede exceder al presupuestado por alguna 
de las siguientes razones: 
 
5.14.2.1 Ineficiencia o Errores en la Construcción 
El volumen utilizado de un insumo puede ser mayor al presupuestado como 
resultado de los desperdicios por la ineficiencia de la mano de obra o errores 
en el proceso de construcción. 
 
Ejemplo: Se determina que el costo del bloque fue mayor al presupuestado en 
$103.82. 
Bajo el método tradicional, lo único que se puede determinar es si la variación 
en el costo fue producto de un cambio en el volumen utilizado, o en el precio 
unitario del insumo, revisando el informe detallado de utilización de materiales. 
 
Se establece que se utilizaron 358 unidades de bloque por encima de las 
presupuestadas. 
 
La causa de este aumento en el volumen de bloque utilizado puede 
averiguarse solamente si se utiliza un sistema como el ABC. Por medio del 
reporte que relaciona los insumos con las actividades, es posible determinar la 
actividad o actividades en las que se utilizaron esos bloques adicionales. 
Adicionalmente, existe un reporte que proporciona un historial con fechas de 
los insumos aplicados a cada centro de control que puede servir para llegar al 
origen de la variación detectada. A continuación se presentan ejemplos de este 
reporte  y el procedimiento por medio del cual se puede llegar a conocer la 
causa del aumento en el volumen utilizado de un recurso. 
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Cuadro 25 
 
Relación Material con las Actividades 
 
Paso # 1: Revisiar el reporte que relaciona material con las actividades
LADRILLO MAMBRON de 0.17 x 0.09 x 0.40
PROYECTO: VIVIENDA 2 PLANTAS
Fecha: 25/02/2012 - 05/06/2012
Centro de control: 
PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO REAL
MAMPOSTERÍA LADRILLO m2 0,29 0,30 12500 12858 3.625,00 3.857,40
Se comprueba que en la actividad de Mampostería de ladrillo se utilizaron 358 ladrillo adicionales
TOTAL $ACTIVIDAD UNIDAD PRESUPUESTO REAL TOTAL UNIDADES
Variación de 358 unidades
  
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
 
Mampostería de ladrillo
FECHA DESCRIPCIÓN UNID. VAL. UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL
26/02/2012 Cemento kg 0.18 450 81
01/03/2012 Ladrillo un. 0.29 1200 348
14/03/2012 Cemento kg 0.18 900 162
21/03/2012 Ladrillo un. 0.29 2500 725
27/03/2012 Cemento kg 0.18 1035 186.3
29/03/2012 Ladrillo un. 0.29 1201 348.29
04/04/2012 Ladrillo un. 0.29 358 103.82
Se pregunta en la obra, por qué en esa fecha se sacó más ladrillo y se averigua
que pasó, y se determina que se había hecho mal una parte de la pared y se 
tuvo que votar y rehacer
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas
Elaboración: La Autora, 2012  
 
5.14.2.2 Errores en la Cuantificación  
Algunas veces se cometen errores al calcular el volumen de una actividad, esto 
ocasiona que el volumen estimado de los recursos que se usaran para esa 
actividad sea incorrecto.   
 
En el ejemplo anterior, la variación en el volumen utilizado de bloque podría 
haberse explicado por un error se colocó mal una pared que para rectificar este 
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error tuvo que ser derribado, como resultado de esto, fue necesario utilizar más 
ladrillo para terminar la pared. Este tipo de errores sucede con frecuencia, y la 
única forma de detectarlos para no volverlos a cometer en presupuestos futuros 
es por medio de un sistema de control de costos como el ABC que proporcione 
información a un nivel muy detallado. 
 
5.14.2.3 Trabajos Adicionales 
 
Esta es otra de las explicaciones que podría  haber tenido la variación 
encontrada en el volumen utilizado de bloques , por trabajos adicionales se 
entiende toda actividad realizada que no haya sido presupuestada, porque no 
se había  contemplado en el diseño original del proyecto, generalmente, son 
trabajos que se hacen a petición del cliente. 
 
En el ejemplo del bloque, el volumen adicional pudo haber sido el resultado de 
una pared adicional que se tuvo que levantar, el sistema de costeo por 
Órdenes de Producción no es capaz de proporcionar al usuario este tipo de 
información. 
 
En este caso, incluso se podría descubrir un trabajo adicional que no se haya 
cobrado al cliente.  
 
5.14.2.4 Mala Práctica 
 
Este es otro caso en que la ineficiencia y la falta de supervisión ocasionan que 
el volumen utilizado de un insumo sea mayor al presupuestado. 
 
Un ejemplo de malas prácticas que es bastante común se relaciona con los 
cimientos. Algunas veces las medidas de las zanjas que se abren para fundir 
los cimientos son mayores de lo establecido en el presupuesto, no porque sea 
necesario, sino por error de los trabajadores que abren las zanjas, esto 
ocasiona que se utilice una cantidad de concreto mayor a la presupuestada. 
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Si el constructor encuentra una variación en el volumen de concreto usado y 
utiliza los reportes generados por el modelo ABC para determinar que esa 
variación ocurrió en los cimientos, puede identificar más fácilmente su causa. 
En cambio, con el modelo de Órdenes de Producción, el constructor no sabe 
en donde se dio la variación y, por lo tanto, es más difícil determinar si se 
dieron malas prácticas. 
 
El ejemplo que se muestra a continuación ilustra el procedimiento por medio 
del cual se puede identificar un error como el descrito. 
 
Cuadro 26 
 
Determinación de Variaciones 
 
Se detecta una variación en el volumen de hormigón f'c=210kg/cm2 utilizado
Paso #1: Se revisa el listado que relaciona el material con las actividades para
                 encontrar en donde ocurrió la variación.
Hormigón f' c= 210kg/Cm2   
PRESUP. REAL PRESUP. REAL PRESUP. REAL
HORMIGÓN EN CADENAS m3 215.8 212.53 2.86 3.08 617.19 654.59
HORMIGÓN EN COLUMNAS m3 259.79 254.86 4.32 3.79 1,122.29 965.92
HORMIGÓN EN VIGAS m3 247.53 258.15 4.87 4.01 1,205.47 1,035.18
HORMIGÓN EN LOSAS m3 283.69 267.72 5.04 5.23 1,429.80 1,400.18
Revisión: si el volumen fundido fue mayor al presupuestado y la cantidad de metros
                 cúbicos de cadenas son los mismos del presupuesto, se determina que
                 por error se dio más ancho a las zanjas
ACTIVIDAD UNIDAD
COSTO TOTAL UNIDADES TOTAL $
Variación en volumen
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Todos los cambios en el volumen de los insumos implican un mayor volumen 
de trabajo y, por lo tanto, un mayor costo por concepto de mano de obra para el 
proyecto.  
 
Otra de las ventajas del ABC sobre el sistema de Costeo por Ordenes de 
Producción es que permite llevar un control de inventarios más estricto, al 
registrar la actividad a la cual se aplicarán los materiales que salen de bodega, 
el ABC permite que se detecten anomalías como el robo de materiales.  
 
Por ejemplo, si se encuentra que en el levantamiento de paredes se usaron 
358 unidades más de las presupuestadas y no existe ninguna explicación que 
justifique la aplicación de esos materiales a la actividad registrada en el reporte, 
puede suponerse que existe un problema de robo dentro de la obra.  
 
Con el sistema de Órdenes de Producción no hay ningún control sobre la forma 
en que se utilizan los materiales, lo cual hace más fáciles los robos en la obra. 
 
5.15 Sistema de Costos Basado en Actividades  su Proceso Contable 
Dentro de las Empresas Constructoras. 
 
Junto con todas las demás industrias, la industria de la Construcción es ahora 
parte de la era de la información. La pregunta para el constructor ya no es si 
debe o no utilizar sistemas computarizados, sino sobre como desarrollar la 
capacidad y estructurar la conversión de una manera que esté de acuerdo con 
los requerimientos y recursos disponibles, que minimice los efectos negativos, 
y permita un crecimiento y desarrollo ordenados en la empresa. 
 
Como regla general, la necesidad de información computarizada es una función 
del volumen de información que se procesa regularmente. Si el sistema manual 
de la empresa no provee la información necesaria para tomar decisiones 
acerca del negocio, o se obtiene demasiado tarde para que sea útil, debe 
considerarse la automatización. Algunas de las ventajas que pueden resultar 
de dicha conversión son: mejor capacidad de estimación, mejoras en los 
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reportes de Ia gerencia, mejores controles de costos, entre otros. Puede 
inclusive, darse un ahorro en la función de contabilidad, aun cuando los costos 
de esta función aumenten temporalmente debido a la conversión a sistemas 
automatizados. 
 
La principal consideración debe ser sobre los beneficios reales que resultarán 
de la conversión. Con base en esto, el constructor debe decidir si está 
dispuesto a absorber los costos y el proceso de cambio que implica la 
automatización del sistema contable. 
 
Es importante tomar en consideración la preparación de la gerencia y el 
personal para implementar y operar un sistema automatizado.  
Dado que el ABC lleva un control detallado de los costos, sería demasiado 
difícil y costoso llevarlo de manera manual. Ante esta situación, el empresario 
tiene dos opciones:  
 
a) Contratar a un programador para que diseñe un sistema de control de 
costos que se ajuste perfectamente a las necesidades y condiciones de la 
empresa. Esta opción requiere de un análisis previo de los requerimientos 
de la institución y de una estrecha colaboración entre el programador y el 
constructor. Diseñar un sistema para una empresa puede ser un proceso 
largo ya que es necesario llevar a cabo varios ensayos para lograr que el 
programa funcione bien, aparte del tiempo requerido para su 
implementación; sin embargo, si se cuenta con los recursos y el tiempo 
necesarios para hacerlo, pueden lograrse buenos resultados.  
b) Adquirir un paquete de software que se adapte a los requerimientos de la 
empresa. Actualmente existen varios paquetes de ABC en el mercado. Es 
recomendable considerar varios de ellos, evaluarlos y escoger el que mejor 
se adecue a las necesidades actuales y proyectadas de la empresa. En 
este proceso de evaluación deben seguirse algunas guías: 
 Solicitar un CD con una demostración del sistema para usarlo en su 
evaluación. 
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 Comparar los paquetes con base en una lista de requerimientos.   
 No dejar que Ia persona que lo asesora le venda un paquete solo porque 
ése es el que ella usa o produce. 
 Considerar el costo de la implementación y el uso, no solo el costo de 
comprar el paquete. 
 El paquete que sea seleccionado debe ser realmente aplicable a los 
métodos y sistemas de trabajo normalmente utilizados en el país. Es 
importante revisar que el lenguaje y los términos usados sean compatibles 
con los practicados en el país. 
 Comprar solo aquellos paquetes que tengan el respaldo y el servicio de una 
empresa. 
 Revisar referencias de usuarios. 
En este capítulo se describe brevemente un paquete de software de ABC 
aplicado a la Industria de la Construcción, con el fin de ilustrar las funciones y 
los beneficios que un paquete de este tipo puede brindar a una empresa 
constructora. 
 
5.16 Descripción y Características del Paquete 
 
El paquete que se describe en este capítulo consta de dos sistemas: uno 
enfocado en el control administrativo y financiero, y el otro al control del recurso 
humano dentro de un proyecto. 
 
5.16.1    Control Administrativo  
  
El sistema de control administrativo y Financiero esté diseñado para el manejo 
de  proyectos, controlándolos ya sea desde la oficina, desde la obra, o ambos. 
Su objetivo principal es proporcionarle al administrador de proyectos una 
herramienta poderosa que lo mantenga informado del avance de sus proyectos 
al nivel de detalle que se necesite. 
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Las bases para este sistema se encuentran en el método de Costo Basado en 
Actividades. 
 
El manejo de los proyectos parte de un presupuesto, el cual puede ser 
realizado dentro de dos maneras: una sencilla y rápida (solo costeando las 
actividades) y otra más compleja en la que se costean las actividades junto con 
los insumos que cada una de ellas requiere para su ejecución. El método 
utilizado dependerá de la complejidad de las actividades de la empresa y el 
nivel de detalle que se desee obtener en el presupuesto.  
 
El presupuesto cumple con una función de control muy importante, el cual se 
lleva a cabo a través de las diferentes cuentas de dinero que maneja el sistema 
y que pueden ser  cuentas monetarias (de cheques), de ahorro, inversiones a 
plazo fijo, tarjetas de crédito, entre otros. Se escogió este tipo de cuentas como 
la base para la administración, debido a que son las que tienen más 
movimiento y son inmediatas, por lo que obligan al administrador de proyectos 
a llevar al día toda la información.  
 
Las cuentas mencionadas son subdivididas en subcuentas que representan 
cada uno  de los proyectos ó actividades principales que maneja la empresa. 
En resumen, el sistema se divide en cuatro niveles que se describen a 
continuación: 
 
 Cuentas bancarias: Son todas las cuentas a través de las cuáles se maneja 
el dinero, éstas pueden ser cuentas monetarias, de ahorros, tarjetas de 
crédito, entre otros. 
 
 Subcuentas: Son las diversas actividades o proyectos que desempeña la 
empresa. Una o varias de éstas conforman una cuenta. Cada subcuenta 
representa una macro actividad, como puede ser la construcción de una 
casa, un edificio, una carretera, la administración de una oficina, entre otros. 
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 Documentos: Son todos los movimientos individuales de dinero dentro de la 
subcuenta. Estos son: 
 
 Egresos:  Cheques: egresos documentados    
       Traslados: egresos no documentados   
       Pendientes de pago 
 Ingresos:  Depósitos: ingresos documentados    
       Efectivo:  ingresos no documentados   
       Pendientes de cobro 
 La emisión de cada uno de estos documentos se hace a través de la 
subcuenta y cuenta correspondientes, y afecta al saldo de ambas, es decir, 
sabemos cuanto dinero ha ingresado y egresado de la cuenta y del proyecto. 
 
 Desgloses: Cada documento se subdivide o desglosa para conocer 
exactamente qué se está adquiriendo o vendiendo, con quién se realiza el 
intercambio, y en dónde se está cargando este costo, junto con Ia cantidad y 
el precio de cada unidad. Las listas que manejan este desglose son tres:    
 
  Lista de Insumos: Lo QUÉ  se  está  adquiriendo o vendiendo en el 
pago o cobro mediante determinado documento (ej.: cemento, fletes, entre 
otros.) 
  Lista de Directorio: A QUIÉN se le está pagando (ej.: proveedores) o de 
quién se esta recibiendo un pago (cliente), puede ser una persona 
individual, una empresa, o institución. 
  Lista de Centros de Control: A DÓNDE, dentro del proyecto, se adjudica 
el ingreso o egreso, de acuerdo con los diferentes renglones de costo o 
ingreso dentro de la empresa.  
 Entre las capacidades del sistema se encuentran las siguientes: 
 
 Presupuesto de proyectos: Se ingresan las diferentes actividades que se 
llevaran a cabo dentro del proyecto, y los diferentes materiales, equipo y 
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recursos humanos que consumirá cada una de ellas. Cada actividad se 
desglosa en los distintos insumos que requiere su ejecución. A partir de 
esta información se puede obtener una cuantificación de materiales. Al 
mismo tiempo, cada actividad puede tener fechas de inicio y finalización, 
con lo cual se puede generar un Flujo de Efectivo.  
 
También cuenta con la habilidad de manejar una lista de “Recetas" o 
formulaciones predeterminadas para acelerar el proceso presupuestario. 
Por ejemplo, si se sabe que un metro lineal de cimiento corrido va a 
consumir 0.8 sacos de cemento, 0.5 m3 de polvo de piedra, 0.6 m3 de ripio 
triturado y 0.5 varillas de hierro de 3/8", se puede definir esta receta en el 
sistema y a la hora de elaborar el presupuesto, llamarla y pedir que se 
multiplique por la cantidad de metros lineales que es necesario elaborar de 
cimientos. 
 
Al contar con las cantidades de materiales que se necesitaran se puede 
determinar el costo total por concepto de cimientos multiplicando cada 
material por su costo respectivo y luego sumando todos los subtotales. 
 
 Cuentas Bancarias: Manejo de las cuentas en cualquier moneda. Control y 
reportes de saldos, cantidades movidas, entre otros. Control de sobregiros, 
del formato del cheque Boucher continúo por cuenta, de la numeración de 
documentos. Control de cualquier cantidad de subcuentas o proyectos 
dentro de estas cuentas. 
 
 Proyectos de Construcción, otros: Dentro de las cuentas bancarias se 
definen los proyectos a trabajar (subcuentas) y se lleva un control de saldos 
por proyecto. Dentro de una misma cuenta se puede definir cualquier 
cantidad de proyectos, los cuales pueden estar distribuidos en varias 
cuentas y ser controlados simultáneamente en varias monedas. 
 
 Control de Proveedores y Clientes: (Por proyecto, por cuenta o en forma 
global). Genera una lista de proveedores y clientes, y permite obtener 
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reportes del movimiento monetario de un proveedor o cliente, cuanto se 
debe a los proveedores, cuanto han pagado los clientes, entre otros. 
 
Además, esta lista genera un Directorio que contiene datos importantes 
para la empresa, como lo son el nombre, dirección, teléfono, RUC /CI y 
contactos de cada proveedor y cliente. 
 
 Control de Insumos: Lista de materiales, equipo, repuestos, mano de 
obra, entre otros. que se requieren dentro de la ejecución de un proyecto. 
Define lo que se está comprando o vendiendo con cierto movimiento 
bancario (ejemplo: emisión de un cheque).  
 
 Centros de Control: Cada proyecto se subdivide en actividades que tienen 
un costo. La suma de estos costos es el valor total del proyecto. Las 
actividades mencionadas se denominan "Centros de Control" e indican 
donde se carga cada costo. Dichos centros de control pueden ser 
temporizados o calendarizados, es decir, se les puede definir una fecha de 
inicio, finalización y forma en que se desea distribuir el costo para así poder 
contar con un flujo de caja del proyecto.   
 
 Impresión de Cheques  Boucher Continuos:   El usuario puede definir un 
formato general del cheque Boucher y modificarlo por cada cuenta, es 
decir, cada cuenta tiene su propia definición de un formato de cheque, lo 
que es muy útil si se trabaja simultáneamente con varios Bancos. El 
sistema permite imprimir el cheque Boucher de tres maneras: conforme se 
va ingresando el cheque, una vez ingresado (a través de modificación de 
documentos), y pidiendo un resumen de todos los cheques emitidos con 
orden de impresión que aún no se han impreso. Este último permite sacar 
antes, si se desea, un listado de cheques boucher por imprimir para que 
sea revisado y autorizado. 
 
 Manejo de Retenciones: Partiendo del descuento en el cheque. Las 
retenciones estén definidas de acuerdo con la LRTI, se graban y pueden 
- 129 - 
 
ser impresas directamente por el sistema (contando con la previa 
autorización del SRI). 
 
 Control de Bodega (Inventario) por proyecto: Permite llevar un 
inventario de materiales, controlando cargas, descargas, y total de 
materiales en bodega. Para las cargas y descargas el sistema tiene la 
capacidad de imprimir sus respectivas órdenes; además, guarda un 
historial de todo lo cargado y descargado. 
 
 Control de Monedas: Manejo de cualquier moneda y de la relación 
cambiaria diaria entre ellas (ejemplo: relación Euro-Dólar diaria, para poder 
determinar el costo de un proyecto en ambas monedas).  
 
5.16.2 Control de Trabajadores 
 
Este sistema permite a una empresa constructora llevar un buen control de sus 
trabajadores a cualquier nivel;  planillas, prestaciones laborales, hojas de 
control, (préstamos, devoluciones, descuentos, entre otros.), trabajo por obra, 
contratos de trabajo, entre otros. 
 
El sistema tiene: 
 
 Definición de Planillas: se puede definir y manejar varias planillas a la vez, 
manteniendo separadas las características de cada una: 
 
 Datos generales 
 Porcentajes de prestaciones laborales 
 IESS 
 Datos generales del contrato de trabajo 
 Forma de pago de las prestaciones laborales 
 Lista de trabajos por obra y sus precios 
 Otros. 
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 Listado de Trabajadores: Se hace un listado para cada planilla. En esta 
rutina se manejan los datos generales de cada trabajador, se controlan los 
préstamos y devoluciones, seguros, descuentos varios, contrato de trabajo 
individual, prestaciones laborales e historial de trabajo. Las rutinas de 
prestaciones e historial son muy completas y pueden presentar resultados 
e imprimir reportes en distintas formas para facilitar al usuario los pagos de 
aguinaldo, sobresueldos, despidos masivos, despidos individuales e 
indemnizaciones. Tiene también la capacidad de emitir finiquitos. 
 
 Definición de Puestos de Trabajadores: Definición de los distintos cargos 
que desempeñaran los trabajadores (por ejemplo: guardián, bodeguero, 
ayudante, entre otros.) y del salario máximo y mínimo para cada puesto.  
 Cálculo de Planillas: Ingreso  general  de la planilla, de los trabajadores y 
su trabajo por obra (si este es el método utilizado) a la planilla. Al ingresar 
trabajadores se definen todos sus datos generales: 
 
 Días trabajados (indicando si fueron por obra o con salario por día) 
 Feriados 
 Suspensiones del IESS  
 Descuentos: pueden ser de tres tipos: préstamos, seguros y pérdidas. 
 Trabajo por trato: desglosa el trabajo total en actividades 
 Bonificaciones y viáticos   
EI sistema analiza y calcula la información ingresada para cada 
trabajador.   
 Lista por obra: el sistema maneja un listado por obra general el cual 
puede ser segmentado en listados por obra y  por Proyecto. 
 Lista de Centros de Control: los centros de control son las actividades 
que componen el proyecto. La lista de esas actividades puede ser 
manejada de dos maneras: 
(a) Independientemente, o sea, creándola en el sistema de control de 
trabajadores para luego cargarle a cada centro de control la mano 
de obra correspondiente. 
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(b) En conjunto con el sistema de control administrativo, en cuyo caso 
la información generada por el control de trabajadores se traslada 
a cada centro de control correspondiente en el control 
administrativo. 
 
5.16.3      Proceso de Registro De Información 
 
El paquete descrito en este capítulo usa documentación sencilla que ya se 
maneja dentro de la empresa para obtener los datos que deben ingresarse en 
el sistema. A continuación se describen brevemente estos documentos y los 
datos que se obtienen a partir de ellos. 
 
 Entrada a bodega.- La entrada a bodega es un documento que se emite en 
el momento en que los proveedores entregan materiales en la bodega de la 
obra. Debe registrar la información que se presenta en la factura, en un 
formato similar al que se muestra a continuación 
 
Cuadro  27 
 
Registro de Entradas a Bodega 
 
No. ________
OBRA: _____________________________________________
BODEGUERO: _____________________________________________
PROVEEDOR: _____________________________________________
TRANSPORTISTA: _____________________________________________
ENVIO CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR
FE CONSTRUCCIONES
Fecha: ___/___/_____
F. AUTORIZADA F. BODEGUERO  
 Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
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En la columna de "ENVIO" se ingresa el número de la factura emitida por el 
proveedor para el envío en cuestión. En la columna de "CÓDIGO" se ingresa el 
código y previamente asignado al material que ingresé a la bodega. Este 
código se utiliza para clasificar cada material dentro del sistema y para el 
movimiento de inventarios.  
 
El transportista o proveedor lleva la factura a la oficina administrativa junto con 
la copia de la entrada a la bodega, con el fin de que se pueda corroborar que 
los materiales descritos en la factura efectivamente ingresaron en la bodega. 
Los datos de la factura se ingresan al sistema en Ia cuenta que corresponde al 
proveedor en cuestión.  
El valor de esta factura ingresa como un pendiente de pago si la empresa tiene 
crédito. Al pagarse la factura dicho valor sale de “documentos pendientes de 
pago” para pasar a la lista de cheques emitidos. Si no se tiene crédito, se emite 
el cheque inmediatamente y  el valor de la factura se registra como un egreso. 
 
 Salida de bodega.- Este documento contiene información sobre los 
materiales que salen de la bodega y el uso que se hará de ellos dentro de la 
obra. 
 
Cuando se necesitan materiales dentro de la obra, la persona que requiere los 
materiales llega a la bodega con un vale firmado por el maestro de obra, en el 
que se especifica el material que se requiere, la cantidad y el rubro en el que se 
va a usar. El  bodeguero recibe el vale y antes de entregar los materiales llena 
un formulario como el que se presenta a continuación: 
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Cuadro  28 
Control de Salida de Bodegas 
 
No: ________
OBRA: BODEGUERO:
FECHA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION CENTRO ACUMULACIÓN CANTIDAD VALOR RECIBIDO POR
25/03/2012 HOR-001 CEMENTO GRIS HORMIGON EN CADENAS 25 182,5 J. ALVAREZ
Original: Oficina
FE CONSTRUCCIONES
Control Interno de Salidas de Bodega
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
El código de material y los costos unitarios del mismo se encuentran en un 
listado que se tiene en la oficina. El bodeguero simplemente anota la 
descripción del material,  la cantidad y el código de aplicación. El código de 
aplicación se refiere a la actividad (o centro de control) en la que el material 
retirado va a ser utilizado. Estos códigos también están definidos en un listado 
que se tiene en la obra. En este caso, por ejemplo, si se busca el código 
5.10.0104 se encontrará que el cemento retirado será utilizado para, la 
actividad de Revestimiento de Taludes. 
 
En el momento de ingresar la información de la salida de la bodega, el sistema 
automáticamente descarga del inventario la cantidad y el costo del material 
retirado de la bodega y los carga al centro de control respectivo. En este 
momento el sistema dará un aviso si la cantidad de material utilizado hasta el 
momento excede lo presupuestado. Esto permite al usuario estar al tanto de las 
variaciones que ocurren con relación al presupuesto en el momento en que 
ocurren. 
 
La información de este documento es muy importante, ya que al ser ingresada 
en el sistema permite que se vayan rastreando los costos de los materiales 
hasta las actividades específicas en que son utilizados. De esta forma, se 
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obtiene un costo exacto para cada centro de control, que después es 
comparado con lo presupuestado para determinar si existen variaciones. 
 
 Planillas.- Como se menciono, las planillas se calculan en el sistema de 
control de trabajadores. Los datos que necesita este programa están 
contenidos en el siguiente formulario: 
 
Cuadro  29 
 
Comprobante de Egreso 
OBRA: VIVIENDA DOS PLANTAS QUINCENA: DEL ______________ AL _______________
PLANILLERO: MIGUEL CARANQUI MAESTRO DE OBRA: RAMÓN BOLAÑOS
NOMBRE: HERNÁN LUNA CARGO: ALBAÑIL
FECHA ACTIVIDAD CENTRO ACUMULACIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
25/03/2012 CIMIENTOS HORMIGÓN EN CADENAS 12,5 M3 2,76 34,5
FE CONSTRUCCIONES
COMPROBANTE DE EGRESO
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
El código que se encuentra en la columna de "CÓDlGO" es el código del centro 
de  costos (o actividad) al que será aplicado el costo de la mano de obra que se 
describe en ese renglón. En este caso se utiliza el sistema de pago por  trabajo 
ya que se definió una unidad de trabajo para actividad y se asignó un precio a 
cada unidad, el cual al ser multiplicado por el número de unidades de la 
actividad realizadas por el trabajador nos  da el salario devengado por él.   
 
El programa de control de trabajadores también calcula las retenciones y 
prestaciones laborales y las asigna a cada centro de control.   
 
Los datos obtenidos por este sistema son trasladados automáticamente al 
sistema de control administrativo, de forma que en cada centro de control se 
carga el costo de la mano de obra utilizada en la actividad a la que pertenece.  
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Los datos sobre los gastos administrativos se ingresan a partir de la 
información de los cheques que se emiten para pagarlos y se asignan a un 
centro de control separado  que se denomina "Gastos de Administración". 
 
5.17 Proceso de Cálculo del Costo de una Actividad 
 
Básicamente, una empresa constructora desarrolla proyectos individuales y a la 
vez maneja una administración interna. Vamos a suponer en un principio, que 
ésta maneja una cuenta a la cual llamaremos Cuenta 01.  
 
Además, construye una casa para el Sr. Astudillo y un edificio. 
Entonces, se tiene la cuenta 01 que se subdivide en 3 subcuentas: 
 
1. Edificio: subcuenta 01 
2. Casa Sr. Astudillo: subcuenta 02 
3. Administración: subcuenta 03 
 
Gráficamente podemos visualizarlo de la siguiente manera: 
 
Gráfico  20 
Presentación de Cuentas y Subcuentas 
CUENTA 01
Subcuenta 01 Subcuenta 02
Casa Sra. Arcos
Administración
Excavación Plintos
Excavación cadenas
Excavación pozos
Pavimento Patios
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Cada una de las subcuentas maneja su propio saldo. La suma de dichos saldos 
constituye el saldo de la cuenta 01.  
 
Cada proyecto se subdivide en actividades, las cuales constituyen los centros 
de control de costos. En la subcuenta 01 algunas de esas actividades podrían 
ser:  
 
 Excavación plintos 
 Excavación de zapatas 
 Excavación vigas de amarre 
 Revestimiento de taludes 
 Entre otros. 
A cada una de estas actividades se les asignan los costos de los insumos 
(materia prima, mano de obra) que consumen. Esto se hace por medio de la 
información que se ingresa a partir de los formularios descritos en Ia sección 
anterior. 
Los gastos de Administración se cargan a los proyectos de acuerdo con el 
porcentaje del costo total que tenga cada uno de ellos. 
 
5.18   Reportes Generados por el Sistema 
 
A partir de la información ingresada en cada sistema se puede obtener una 
gran diversidad de reportes que proporcionan información de gran utilidad a los 
administradores del proyecto y a otros usuarios del sistema. Dentro de estos 
reportes podemos mencionar los siguientes: 
 
5.18.1 Control Administrativo 
 
 Totales de ingresos y de Egresos: Total de dinero recibido y gastado en el 
transcurso de la ejecución del proyecto. 
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 Movimientos totales distribuidos mensualmente: Total de dinero recibido 
y gastado mensualmente en un proyecto. 
 
 Listado de documentos: Este reporte, como mejor se entiende, da un 
listado de documentos por pagar o por cobrar; también puede emitir listados 
para otro tipo de documentos. 
 
 Saldos de Proyectos: Saldo actual menos las deudas pendientes totales a 
una fecha determinada de vencimiento. Este reporte recibe el nombre de 
Disponibilidad Bancaria, e indica la cantidad de dinero disponible al pagar los 
documentos pendientes registrados totales, 0 a una cierta fecha de 
vencimiento. 
 
 Totales por cualquiera de las tres listas: Insumos, Directorio, Centros de 
Control (este último realiza una comparación entre el presupuesto y el costo 
real).  Este reporte puede generar, por ejemplo, un listado del total de polvo 
de piedra y cemento que se ha comprado para cierto proyecto. También nos 
puede decir cuanto le hemos comprado a una distribuidora de materiales, o 
cuanto dinero hemos cargado a determinada actividad (o centro de control) y 
lo compara con el presupuesto. 
 
 Historial por cualquiera de las tres listas: Muestra, por ejemplo, una 
actividad y qué materiales, mano de obra, entre otros. le hemos cargado. 
 
 Relaciones entre las listas: Se relacionan dos listas; ejemplo: Para 
cimientos se usaron 100 varillas de hierro de 12mm, 50 sacos de cemento, 
entre otros. 
 
 Relaciones entre las tres listas:   En un mismo reporte se relacionan las 
tres listas. Por ejemplo: en cimientos se han aplicado 100 sacos de cemento 
compradas a la  distribuidora Pro hierros. 
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 Comparación Presupuestaria: Relación entre los materiales usados y los 
presupuestados en los Centros de Control, Compara el total de materiales  
presupuestados para una actividad y el utilizado en el trabajo. 
 
5.18.2 Control de Trabajadores 
 
a) Reportes por planilla:  
 
 Resumen de  Ia  planilla: Resumen de los pagos por puesto y cálculo del 
pasivo laboral de toda la planilla.  
 
 Impresión completa de la planilla: Resumen con reporte de horas extras, 
inasistencias y desglose de planilla. 
 
 Impresión del trabajo por trato: Puede ser en forma resumida o detallada.  
 
 Reporte de la eficiencia: De Ia planilla comparación de los sueldos 
pagados entre los distintos tipos de trabajadores. 
 
 Análisis de Costos: Reporta la forma en que la planilla afectó al proyecto, a 
través de los centros de control a los que fue cargado el costo de los 
trabajos por obra. 
 
 Impresión de Cheques: Boucher continuos para realizar el pago de  la 
planilla. 
 
 Listado de cheques impresos: Lista de los cheques con que se pagó 
 la planilla, la cual se imprime para fines de control. 
 
b) Reportes Globales 
 
 Resumen de planillas: Listado de todas las planillas pagadas en un 
proyecto, junto con una breve descripción de lo ejecutado y sus  valores. 
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 Total por tipo de trabajador: Totalización de pagos por tipo de trabajador. 
 
 Total por obrero: Resumen de cuánto se ha pagado por trabajo por obra o 
actividad. 
 
 Historial del trabajo por obra: Se muestra por fechas y planillas la forma 
en que se han ido pagando los diversos trabajos. 
 
 Total devengado por trabajador: Resumen de lo que ha devengado cada 
trabajador en el transcurso del proyecto. 
 
 Seguridad Social: Impresión de la planilla del IESS y de un reporte informal 
de pagos a dicha institución. 
 
 Prestaciones globales: Resumen de lo pagado a cada trabajador por 
concepto de prestaciones laborales. 
 
5.19 Beneficios del Sistema a la Gestión Gerencial de las  
Organizaciones de la Industria de la Construcción 
 
Uno de los primeros beneficios que ofrece este sistema es que no solo lleva el 
control de las cuentas de la empresa, sino que también controla cada 
subcuenta o proyecto individualmente, y permite que el usuario conozca en 
cualquier momento el estado económico de las cuentas o subcuentas 
involucradas dentro de las operaciones de la empresa. 
 
Otro gran beneficio del sistema es la capacidad de desglosar cada documento 
que ingresa. Dicho desglose se lleva a cabo por medio de las tres listas: 
Insumos, Proyecto y Centros de Costos: Este desglose especifica, además, 
cuanto se compró cada insumo y a qué costo. Esto permite al administrador de 
proyectos contar con la información detallada, la que sería prácticamente 
imposible de obtener, utilizando un sistema de costeo tradicional. 
- 140 - 
 
 
Con esta información se forma un “Espacio Administrativo” (compuesto por 
Quién, Qué y Dónde) con el cual se pueden elaborar diferentes reportes, y de 
esta forma, llevar un control eficiente de costos, insumos y proveedores, o 
clientes de cada proyecto. 
 
En la mayoría de empresas, la contabilidad muchas veces no está al día. Esto 
dificulta a los administradores de proyectos la toma de decisiones ya que no se 
cuenta con la información actualizada que les sirva de base para elegir un 
curso de acción.  
 
Con un sistema automatizado de control de costos que esté conectado con Ia 
contabilidad, este problema se minimiza ya que al ingresar cada movimiento de 
las cuentas bancarias, automáticamente se crea un asiento contable 
correspondiente a dicho movimiento. 
Además, no requiere de procedimientos complicados para el ingreso de la  
información, pues los documentos que se utilizan son pocos y sencillos.  
 
El sistema tiene la gran ventaja de que puede manejar varias monedas y las 
relaciones cambiarias entre ellas sobre una base diaria.  
 
En países inflacionarios o con monedas devaluadas, esta característica es 
importante, ya que el valor de las cuentas y  subcuentas que se manejan puede 
variar significativamente con el cambio en el valor de la moneda local.  
 
Por otro lado, tiene la capacidad de imprimir cheques con su boucher 
continuos, facturas, retenciones, recibos de documentos, estados de cuenta de 
disponibilidad monetaria, entre otros.  
 
Con un sistema como el descrito en este capítulo se hace posible detectar y 
evitar los robos, el desperdicio y el mal uso de los materiales utilizados en cada 
proyecto ya que se lleva un control estricto de los inventarios en cada uno de 
ellos. Un aspecto que destaca en este sistema es que proporciona 
retroalimentación para los administradores de proyectos. Esto es fundamental 
en  Ia Industria de la Construcción, ya que constantemente se emprenden 
nuevas obras.  
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Si el constructor no tiene información sobre las cosas que hizo bien y las que 
hizo mal en proyectos anteriores, no habrá nada que lo guie en el desarrollo de 
cada nuevo proyecto y seguirá tomando decisiones ciegamente, lo cual 
ocasionara pérdidas de dinero y eventualmente el fracaso de la empresa. 
 
Para que un paquete, de buenos resultados es necesario que sea desarrollado 
teniendo en mente las condiciones y los métodos de trabajo utilizados en el 
país en el que trabaja  la empresa.  
 
Esta es una consideración necesaria cuando se elige un paquete de software, 
ya que aun cuando un paquete sea muy bueno y reconocido en el mercado, 
puede resultar poco útil para la empresa si utiliza terminología y métodos de 
trabajo que no coinciden con la realidad en que ella opera. 
 
5.20 Diseño Administrativo 
 
El sistema de costeo basado en actividades ha sido desarrollado 
exclusivamente para las empresas constructoras que se encuentran ubicadas 
en la ciudad de Ibarra. Para la implementación del sistema de costeo ABC, es 
preciso desarrollar varias actividades, las mismas que serán agrupadas en tres 
etapas: 
 
Gráfico 21 
 
Etapas de implementación del sistema ABC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
Etapas de 
Implementación 
Costos ABC. 
Etapa Nro. 1 
 
Preliminar 
Socialización  
Etapa Nro. 2 
 
Concurrente 
Ejecución  
Etapa Nro. 3 
 
Posterior 
Control 
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La etapa preliminar consiste en la socialización del sistema de costos basado 
en actividades, esta socialización tiene como finalidad dar a conocer sobre el 
sistema de costeo basado en actividades y la fundamentación del mismo. 
 
La etapa concurrente prácticamente consiste en la ejecución o puesta en 
marcha del sistema ABC en FE Construcciones. La etapa posterior consiste en 
la evaluación del sistema con la finalidad de adoptar las medidas correctivas y 
verificar que el sistema brinde a la administración la información oportuna para 
una adecuada gestión de los costos de producción.  
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Para la ejecución e implementación del sistema de costeo basado en 
actividades en  FE Construcciones  se requiere aproximadamente de dos 
meses.  
 
En cuanto a recursos, es necesario contar con equipos de cómputo y un 
software empresarial que permita el ingreso y procesamiento de la información 
contable – financiera, este software debe estar diseñado y desarrollado con los 
siguientes módulos: control de inventarios, facturación, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, bancos, pedidos de clientes, órdenes de compra, 
contabilidad general, control de producción, activos fijos y nómina.   
 
Todas las tareas de la implementación serán de responsabilidad del equipo de 
implementación del sistema de costos basado en actividades el mismo que 
debe estar conformado por: gerencia general, jefaturas técnicas, departamento 
de contabilidad y por el asesor externo.  
 
El equipo de implementación debe analizar y discutir las actividades previo a la 
implementación con el objetivo de seleccionar aquellas actividades que se 
encuentran generando valor a la organización. 
 
5.21 Determinación de Impactos  
 
5.21.1   Impacto Económico 
 
Con la aplicación del sistema basado en actividades se obtiene un mejor 
control de los costos de producción y permite a la organización alcanzar 
mayores niveles de rentabilidad y productividad.   
 
Este incremento en la rentabilidad y productividad de las empresas les permite 
realizar mayor inversión dinamizando de esta manera a la economía local y por 
ende nacional. 
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De igual manera al existir mayor inversión se crea directamente nuevas fuentes 
de empleo, es decir la aplicación del sistema tiene un efecto multiplicador en la 
economía local.  
 
5.21.2   Impacto Social 
 
Con la generación de nuevas fuentes de empleo se mitiga un problema social: 
el desempleo y subempleo. Es importante recalcar que el impacto anterior 
permite mejorar la calidad de vida de los distintos beneficiarios de la aplicación 
del sistema de costeo basado en actividades. 
 
5.21.3 Impacto Empresarial 
 
La implementación del sistema de costeo basado en actividades  permite a las 
organizaciones obtener mejores resultados económicos y de esta manera 
propiciar un ambiente seguro y confiable para posibles inversionistas, permite 
el fortalecimiento de las organizaciones y de todas las empresas relacionadas 
con el sector. 
 
La   toma de decisiones pueden ser mejorados mediante la disponibilidad de 
información  y las decisiones empresariales serán oportunas y competitivas con 
ello se consigue una buena gestión,  impulsando la creatividad ya que se 
innovan los procesos. Los procesos empresariales pueden ser optimizados 
minimizando los costos y siendo más eficientes con los recursos, reformando la 
cultura  empresarial.  
 
5.21.4 Impacto Educativo – Cultural 
 
Las personas quedan  mejor capacitadas para entender su propio rol y 
responsabilidades como también los efectos de sus contribuciones; a la vez, 
desarrollan un mejor entendimiento y apreciación de la efectividad  de otros. 
La actividad empresarial y laboral es un medio de aprendizaje periódico y por lo 
tanto la adhesión de nuevos conocimientos para todas las personas 
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involucradas directa o indirectamente con la aplicación del sistema de costeo 
basado en actividades. 
 
5.21.5 Impacto ambiental. 
 
La actividad de la construcción  se desarrolla considerando el impacto 
ambiental, al tener un eficiente  aprovechamiento de las materias primas y los 
materiales empleados, disminuyendo así el nivel de desperdicios que pueden 
afectar al ecosistema.  
 
La educación y la capacitación ambiental está orientada a crear y lograr 
conciencia ambiental, para los efectos de conservación de los recursos 
naturales existentes en el entorno y para evitar su deterioro podemos optimizar 
los recursos e inclusive reciclarlos.  
 
5.21.6 Impacto del Riesgo. 
 
Un plan de contingencia es una medida que aplica la estrategia de 
recuperación o restauración. Esto quiere decir que, no es ni de carácter 
disuasorio (intenta alejar a la amenaza o al atacante), ni de carácter preventivo 
(intenta evitar la vulnerabilidad).  
 
La naturaleza de este tipo de medidas tiene su utilidad una vez que ya el 
incidente se ha producido y su principal objetivo es reducir el impacto. Por 
tanto, no sabremos nunca si los hechos hubieran sido diferentes pero es de 
suponer que al menos, debieran haber tenido un menor impacto. 
 
 Tras lo sucedido debiera pensarse a veces que las medidas de protección más 
básicas frente a los incidentes de mayor impacto, no debieran estar a merced 
de un análisis de riesgos sino debieran ser implantadas de forma obligada, 
como un Plan B por si las medidas básicas que tratan de gestionar los 
elementos más básicos fallarán.  
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El incidente no solo va a suponer unos costes extraordinarios sino que además, 
va a dañar seriamente la imagen de la compañía, algo que difícilmente puede 
ser recuperado a corto y mediano  plazo. 
 
5.22 Validación de la Propuesta 
 
Para la validación de la propuesta se  presento la investigación a FE 
Construcciones.  
 
5.22.1   Fase I. Socialización 
 
La propuesta fue presentada el día viernes  25 de mayo del 2012 a las 15:30 
p.m.  Con una duración aproximada de cuatro  horas, ante los principales 
directivos y funcionarios de FE Construcciones, la socialización se realizó en su 
oficina. Los funcionarios y directivos que asistieron a la reunión son: 
 
Título Nombres Cargo
Ingeniero Oscar Castro Gerente General
Ingeniero Tyrone Echegaray Director Financiero
Ingeniero Laura Lugmaña Contador General
Arquitecto Franklin Ortiz Jefe de Producción
Ingeniero José Ayala Desarrollo Tecnológico  
 
5.22.2  Fase II. Presentación de Resultados 
 
La presentación del sistema de costos operativos  para FE Construcciones  se 
lo realizó  comunicando a los participantes los resultados obtenidos con la 
aplicación del sistema de costos basado en actividades; cabe acotar que se 
elaboro una  simulación de la proyección de los costos de un proyecto del 
ejercicio fiscal 2012. 
 
Se observó toda la información generada en el proceso del costeo basado en 
actividades como por ejemplo, el costo asignado por centros de costos y costos 
de las distintas actividades.  
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5.22.3   Fase III. Análisis  y discusión de resultados 
 
Los participantes de la disertación; evaluaron  la información suministrada y 
comprobaron el gran beneficio de la misma.  
 
Luego  se analizaron cuadros comparativos entre los sistemas de costeo 
basado en actividades  y el sistema tradicional por órdenes de producción y se 
determinaron las diferencias en la asignación de los costos indirectos de 
fabricación ya  que este rubro, es el que sufre un cambio importante.  
 
Cuadro 31 
 
Comparativo entre sistemas de costeo. 
 
Nro. 
Objeto de 
Costos 
Sistema de 
Costeo 
Basado en 
Actividades 
Sistema 
Órdenes de 
Producción 
Variación 
por 
Unidad 
Variación 
Total 
Costo por 
Unidad 
Costo por 
Unidad 
 
Fuente: Presupuesto para la construcción de una vivienda de 2 plantas 
Elaboración: La Autora, 2012 
 
5.22.4   Fase IV. Determinación de aspectos previos a la implementación 
 
Con la implementación del sistema de costos basado en actividades se podrá  
obtener información oportuna. 
  
El sistema de costeo basado en actividades permite una asignación técnica de 
los costos indirectos de la construcción  a los distintos objetos de costos.  
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5.23 Contrastación de la propuesta con la pregunta de investigación. 
 
1.- ¿Qué proceso  de costos y, metodología utiliza actualmente  FE 
Construcciones?  
 
Una situación  generalizada en las empresas constructoras de la ciudad de 
Ibarra, y de Fe construcciones es  que tienen la carencia  de un  sistema  de  
costos adecuado, lo que genera que,  no puedan conocer con precisión los 
costos de fabricación en cada actividad, así como los elementos de costo  que 
forman el mismo;  al tener este limitante, cómo se puede ser eficiente y 
competitivo para alcanzar  resultados económicos óptimos. 
 
2.- ¿Cuáles son  las  políticas y premisas de costeo vigentes? 
 
Las políticas de costeo no están definidas correctamente y las premisas 
vigentes no son  claras por lo que los costos indirectos de fabricación o CIF son 
registrados en cuentas contables específicas,  se acumulan dichos valores por 
un período determinado y son distribuidos. 
 
La asignación o distribución de los costos indirectos de fabricación se realiza 
de forma arbitraria con criterios poco competentes. 
 
3.- ¿Es adecuado el método de costeo  actual? 
 
Llegamos a la conclusión de que no es adecuada la forma de determinar los 
costos de los proyectos actualmente. 
 
4.- ¿Qué reportes genera el sistema; estos son confiables y oportunos? 
 
Los reportes son poco técnicos,  no son detallados y no incluye a todas las 
variables de los costos, lo que no genera mucha seguridad  y con respecto a la 
oportunidad es importante mencionar que los proyectos de la construcción son 
a mediano y en ciertos casos  hasta largo plazo; por lo que, manejar 
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información   oportuna es vital en esta industria ya que en base a ésta se 
puede determinar precios reales, considerando el valor presente, que ahora 
exige las NIIF`s 
 
5.- ¿Cuáles son  las principales deficiencias en el sistema de costeo 
actual? 
 
La información obtenida es histórica lo que no permite manejar presupuestos 
que  se ajusten a la realidad, descuidando la visión de la empresa de crecer y 
ser día a día más eficientes y competitivos. 
 
6.- ¿Qué le permite tener un mejor control de los recursos y minimizar 
los costos? 
 
El contar con un buen sistema de costos es lo que eliminaría la  limitación que  
al momento impide a la administración disponer de información confiable y 
oportuna que le permita controlar y optimizar los recursos existentes en la 
organización, ya que los costos juegan un papel fundamental  en el proceso de 
la toma de decisiones. 
 
7.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento técnico sobre el sistema de 
contabilidad de costos basado en actividades, del personal contable de 
las constructoras? 
 
Es importante la capacitación y terminar con el mito de que es muy compleja su 
implementación. Debido a que, en su mayor  parte el personal no ha 
escuchado del sistema de costeo basado en actividades. 
 
La propuesta de solución responde a las necesidades de crear el sistema de 
costos operativos Basado en Actividades para FE Construcciones. 
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Luego del análisis y validación de la propuesta de investigación con los 
usuarios de la información  se puede determinar que el sistema de costeo 
basado en actividades es el que más se ajusta a la realidad de las 
constructoras por el entorno en que se desarrolla la actividad, así como por el 
dinamismo y cambios acelerados en la economía y política, hace que sea 
imprescindible  que se pueda  hacer cambios y actualizar los direccionadores 
del costo de una forma sistemática y técnica que le permita beneficiarse de  
una herramienta para tomar decisiones estratégicas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
   
1. Las constructoras de la localidad cuentan con sistemas tradicionales de 
costeo, y el más utilizado es el de los costos predeterminados; dado que hay 
que proyectar los costos y gastos antes de que se incurran para fijar el 
precio de venta  ya que los proyectos son a mediano y largo plazo y no 
culminan al cierre del ejercicio económico. 
 
2. Los sistemas tradicionales de costeo tienen las deficiencias que  no 
distribuyen ni asignan los costos indirectos  de fabricación de una forma 
técnica y no ofrecen reportes confiables  que sirvan de fuente de información 
para estudios económicos y toma de decisiones oportunas.  
 
3. El sistema de costeo por Órdenes de Producción es utilizado en la mayoría 
de las empresas que participan en la industria de la construcción en el 
Ecuador, aun cuando la información que proporciona es condensada y de 
utilidad limitada en el proceso de la toma de decisiones. 
 
4. El implementar el sistema de costos  por actividades  es ofrecer una 
herramienta útil a la administración para la planeación y control sistemático 
de los costos de construcción. 
 
5. Dado el alto grado de competencia existente en esta industria, el control 
eficiente de los costos se ha vuelto un factor generador de ventajas 
competitivas para las empresas constructoras y constructores en general. 
 
6. El modelo de Costeo Basado en Actividades surgió a raíz de la necesidad 
de un método de costeo que diera a los gerentes la información más 
detallada y oportuna sobre los costos de los procesos y productos. Esta 
necesidad tuvo su origen en cambios, tanto en el ambiente en que las 
empresas operaban, como en las características internas de ellas.  
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7. La premisa básica del Costeo Basado en Actividades es que los costos son 
generados por las actividades que una empresa desarrolla con el fin de 
obtener un producto final. Es por eso que, el primer paso en la construcción 
de un modelo ABC requiere de la identificación y del análisis de las 
actividades que hace la empresa. 
 
Recomendaciones: 
 
1. Las empresas deben evaluar sus sistemas de costos actuales para 
determinar si la información que producen realmente les permite un control 
eficiente de sus costos y apoya el proceso de tomar decisiones, 
especialmente con las actividades de construcción que son a mediano y 
largo plazo. 
 
2. Es necesario hacer un análisis de costo/beneficio antes de implementar 
cualquier nuevo sistema de control de costos, para asegurar que los 
beneficios que se obtendrán serán mayores a los costos que implicare el 
cambio. 
 
3. Bajo este método de Costeo por Órdenes de Producción, los costos de los 
recursos utilizados en cada proyecto se agrupan en tres grandes rubros: 
Materiales y Mano de  obra, que constituyen los Costos Directos; y los 
Costos Indirectos, que están formados por costos de administración, 
instalaciones provisionales y consumos de obra. Por lo que, se requiere abrir 
los bolsones de costos para tener una información más detallada. 
 
4. El sistema de costos ABC  es un sistema de gestión “integral” que  permite 
conocer el flujo de las actividades realizadas en la organización, que están 
consumiendo los recursos disponibles y por lo tanto incorporando o 
imputando costos a los procesos. Estos atributos lo hacen tener ventajas 
específicas con respecto a los sistemas tradicionales. 
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5. Es de vital importancia  que FE Construcciones implemente el  sistema de 
costeo basado en actividades,  porque  éste  asigna los costos  indirectos  
con un criterio  técnico  que contribuye  a establecer adecuados índices de 
eficiencia y productividad.  
 
6. El sistema ABC centra la atención  en la medición, cuantificación y control de 
las actividades o tareas que  realiza la constructora para desarrollar su 
actividad habitual, pasando a un segundo plano el centro de costo o 
departamento  al que pueda estar adscrita una determinada tarea o 
actividad,  logrando de esta manera  la correcta selección de actividades en 
cada objeto de costo, con el fin de disponer  de costos confiables que le  
permita el control y  reducción de los costos. 
 
7. Las actividades que desarrolla una empresa deben ser cuidadosamente 
analizadas antes de implementar un sistema ABC. El número de actividades 
que se controlen debe ser lo suficientemente grande como para que se 
cumpla el propósito del ABC de lograr mayor precisión en la medición de los 
costos, pero no tan grande que ocasione costos adicionales mayores a los 
beneficios generados por el sistema. 
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Glosario de Términos 
 
1. Sistema  de costos basado en actividades.-  Es el que mide el costo y su 
relación con las actividades, recursos y objetos del costo  
 
2. Actividades.-  Las actividades son todo el conjunto de labores y tareas 
elementales cuya realización determina los productos finales de la 
producción. 
 
3. Asignación del costo a las actividades.- Proceso en el cual los costos de 
las actividades son asignados a los objetos del costo usando direccionadores 
de actividad. 
 
4. Driver o Direccionador.- Es un factor o criterio para la asignación de los 
costos, existen driver de recurso y driver de actividad. 
 
5. Conjunto de costos de actividad.- Agrupación de todos los elementos del 
costo asociados a una actividad. 
 
6. Centros de costos.- Departamento o unidad básica de responsabilidad 
donde los costos se acumulan. 
 
7. Costo evitable.- Costo asociado con una actividad, el cual no hubiera sido 
incurrido si la actividad no fuese requerida. 
 
8. Costo de calidad.- Son todos los recursos utilizados en la evaluación, fallas 
internas y externas de los costos de las actividades y objetos del costo. 
 
9.  Costos directos.- Costo que es directamente rastreable a una actividad o 
un objeto del costo.  
 
10.   Costo indirecto.- Costo que por su naturaleza es asignado en lugar de 
ser rastreable a una actividad o un objeto del costo. 
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11.  Costo incremental.- Costo asociado con el incremento de la salida de una 
actividad o proyecto sobre un nivel de base definido. Costo asociado con el 
incremento en cantidad de un activador de costo. 
 
12.  Costo fijo.- Un elemento del costo de una actividad que no varía con el 
cambio en el volumen de los activadores del costo o de las actividades. 
 
13.  Costos variables.- Son aquellos en los que el costo total cambia en 
proporción directa a los cambios en el volumen, en tanto que el costo unitario 
permanece constante 
 
14.  Costo de oportunidad.- El valor económico de un beneficio que se 
sacrifica cuando se selecciona una alternativa diferente. 
 
15.  Costo estándar.- Método de costeo que asigna los costos a los objetos del 
costo en base a estimaciones razonables o estudios de costos y por medio de 
tasas presupuestadas en lugar de realizarlo con base en los costos realmente 
incurridos. 
 
16.  Costo presupuestado.- Costo futuro incorporado a los planes operativos 
de un período específico. 
 
17.  Costo controlable.- Posible de ser razonablemente examinado en relación 
con ciertos estándares que se consideran deseables por el responsable del 
centro de costos. 
 
18.  Costos de soporte.- Costo de las actividades que no se encuentran 
directamente asociadas con la producción. 
 
19.  Costo objetivo.- Costo calculado al que se le resta un margen de utilidad 
de un precio estimado, para definir un costo deseado de producción o 
mercadeo. 
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20.  Costeo por objetivo.- Método usado para analizar el diseño de producto y 
procesos que implica estimar un costo objetivo y diseñar el producto para 
alcanzar este costo. 
 
21.  Costo de tecnología.-  Costo asociado con el desarrollo, adquisición, 
implementación y mantenimiento de los activos tecnológicos. 
 
22.  Cadena de valor.-  Conjunto de actividades para diseñar, abastecer, 
producir, mercadear, distribuir y dar valor a un producto o servicio. 
 
23.  Costeo de la cadena de valor.- Modelo de costeo basado en actividades 
que contiene todas las actividades de la cadena de valor. 
 
24.  Valor justo.-  Es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el 
precio que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción habitual 
entre participantes del mercado en la fecha de valorización. 
 
25.  Valor Razonable.-  Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un 
activo entre comprador y vendedor debidamente informados, en una 
transacción libre. 
 
26.  Valor Presente.-  También llamado valor actual. Es el valor actual de unos 
flujos de fondos futuros, obtenidos mediante su descuento. 
 
27.  Desperdicio.- Recursos que se consumen por las actividades no 
esenciales o ineficientes. 
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Anexos 
Anexo 1 
 
Ingreso de Bodega 
 
No. ________
           COMPROBANTE DE INGRESO
OBRA: _____________________________________________
BODEGUERO: _____________________________________________
PROVEEDOR: _____________________________________________
TRANSPORTISTA: _____________________________________________
ENVIO CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR
Original Oficina
FE CONSTRUCCIONES
Fecha: ___/___/_____
F. AUTORIZADA F. BODEGUERO  
 
Fuente: FE Construcciones 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Anexo 2 
 
Egreso de Bodega 
 
No: ________
OBRA: BODEGUERO:
FECHA CODIGO MATERIAL DESCRIPCIÓN CENTRO ACUMULACIÓN CANTIDAD VALOR RECIBIDO POR
Original: Oficina
FE CONSTRUCCIONES
EGRESO DE BODEGA
 
 
    
 
    
F. AUTORIZADA 
 
F. BODEGUERO 
 
Fuente: FE Construcciones 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Anexo 3 
 
Planillas 
 
OBRA: QUINCENA: DEL ______________ AL _______________
PLANILLERO: MAESTRO DE OBRA:
NOMBRE: CARGO:
FECHA ACTIVIDAD CENTRO ACUMULACIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
Original Oficina 
FE CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE USO
 
    
 
    
F. AUTORIZADA 
 
F. BODEGUERO 
 
 
 
Fuente: FE Construcciones 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Anexo 4 
 
Proceso de Cálculo de una actividad 
 
CUENTA
Subcuenta 01
Vivienda 2 plantas
Subcuenta 02
Casa Sra. Arcos
Administración
Excavación Plintos
Excavación cadenas
Excavación pozos
Pavimento Patios
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
 
Fuente: FE Construcciones 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Anexo 5 
 
Referencias del Cálculo de los Costos Unitarios de Materiales.  
 
 
A = CANTIDAD  
B        = PRECIO UNITARIO.  
C = COSTO   
 
MATERIALES 
 
UNIDAD 
 
CANTIDAD 
A 
PRECIO UNIT. 
B 
COSTO 
C=AxB 
 
Referencias del Cálculo de los Costos Unitarios de la Mano de Obra  
 
A = CANTIDAD 
B        = JORNAL/HR  
C = COSTO HORA    
R = RENDIMIENTO.-  Es un parámetro técnico de la productividad,       
  Eficiencia  y  desempeño  laboral que está establecido de forma   
  Estándar    por el programa de costos unitarios. 
D = COSTO 
 
MANO DE OBRA 
 
CANTIDAD 
A 
JORNAL/HR 
B 
COSTO 
HORA 
C=AxB 
RENDIMIENTO 
R 
COSTO 
D=CxR 
 
A continuación se presenta  el detalle de la determinación de los costos de una 
vivienda unifamiliar de dos pisos. 
- 168 - 
 
RUBRO   :      1 UNIDAD: Glb
DETALLE :      Planos arquitectónicos 1,00
E1001 3,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 0% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Arquitecto EO D2 1,00 20,00 20,00 16,000 320,00
Dibujante EO D2 1,00 8,00 8,00 10,000 80,00
SUBTOTAL N 400,00
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 400,00
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 400,00
VALOR OFERTADO 400,00
SON: CUATROCIENTOS DÓLARES
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      2 UNIDAD: Glb
DETALLE :      Planos estructurales 1,00
E1002 3,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 0% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Ingeniero EO B1 1,00 20,00 20,00 12,000 240,00
Dibujante EO D2 1,00 8,00 8,00 10,000 80,00
SUBTOTAL N 320,00
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 320,00
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 320,00
VALOR OFERTADO 320,00
SON: TRESCIENTOS VEINTE DÓLARES
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      3 UNIDAD: Glb
DETALLE :      Estudios agua potable y alcantarillado 1,00
E1004 3,00
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
2013774573
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 0% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Ingeniero Hidrosanitario 1,00 20,00 20,00 12,000 240,00
SUBTOTAL N 240,00
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 240,00
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 240,00
VALOR OFERTADO 240,00
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      4 UNIDAD: Glb
DETALLE :      Estudios eléctricos y telefónicos 1,00
E1005 3,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 0% de M.O. 0,00
SUBTOTAL M 0,00
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Ingeniero Eléctrico 1,00 20,00 20,00 11,000 220,00
SUBTOTAL N 220,00
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 220,00
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 220,00
VALOR OFERTADO 220,00
SON: DOSCIENTOS VEINTE DÓLARES
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      5 UNIDAD: m2
DETALLE :      Arreglo y limpieza (incluye desalojo) 90,00
VTNXS 3,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,08
SUBTOTAL M 0,08
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 1,00 3,12 3,12 0,500 1,56
SUBTOTAL N 1,56
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,64
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,64
VALOR OFERTADO 1,64
OBSERVACIONES: Incluye desalojo
SON: UN DÓLAR CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      6 UNIDAD: m2
DETALLE :      Replanteo y nivelación 90,00
NUZRR 3,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,07
SUBTOTAL M 0,07
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 0,200 0,77
Peón EO E2 1,00 3,12 3,12 0,200 0,62
SUBTOTAL N 1,39
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
ml 0,250 1,00 0,25
un 0,015 2,50 0,04
Kg 0,010 0,93 0,01
SUBTOTAL O 0,30
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,76
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,76
VALOR OFERTADO 1,76
OBSERVACIONES: Sin aparatos de topograf¡a
SON: UN DÓLAR CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
Clavos de 2" a 4"
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Madera, puntales
Madera, tabla encofrado/ 20 cm
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      7 UNIDAD: m3
DETALLE :      Excavación de plintos suelo natural 18,00
BD138 3,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,30
SUBTOTAL M 0,30
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 0,600 2,30
Peón EO E2 2,00 3,12 6,24 0,600 3,74
SUBTOTAL N 6,04
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6,34
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,34
VALOR OFERTADO 6,34
OBSERVACIONES: Con desalojo de tierra una distancia de 25 metros
SON: SEIS DÓLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      8 UNIDAD: m3
DETALLE :      Excavación de cimientos suelo natural 22,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,76
SUBTOTAL M 0,76
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 1,500 5,76
Peón EO E2 2,00 3,12 6,24 1,500 9,36
SUBTOTAL N 15,12
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL O 0,00
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15,88
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,88
VALOR OFERTADO 15,88
OBSERVACIONES: Con desalojo de tierra una distancia de 25 metros
SON: QUINCE DÓLARES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      9 UNIDAD: m3
DETALLE :      Hormigón ciclópeo(50% h.s.f'c=180 kg/cm2-50%p)cim 6,68
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 3,03
Concretera 1 saco             1,00 15,00 15,00 0,700 10,50
SUBTOTAL M 13,53
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 3,00 3,12 9,36 4,500 42,12
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 4,500 17,28
Maestro Mayor EO C2 1,00 5,12 5,12 0,250 1,28
SUBTOTAL N 60,68
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
m3 0,500 15,00 7,50
saco 4,000 8,00 32,00
m3 0,250 15,00 3,75
m3 0,363 15,00 5,45
m3 0,100 0,50 0,05
SUBTOTAL O 48,75
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 122,96
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 122,96
VALOR OFERTADO 122,96
SON: CIENTO VEINTE Y DOS DÓLARES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
Agua
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Pétreos, piedra bola
Pétreos, arena negra
Pétreos, ripio triturado
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Cemento Portland
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      10 UNIDAD: m2
DETALLE :      Contrapiso h.s. f'c=180 kg/cm2 e=5cm 45,93
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,41
Concretera 1 saco             1,00 15,00 15,00 0,060 0,90
SUBTOTAL M 1,31
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 1,00 3,12 3,12 1,000 3,12
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 1,000 3,84
Maestro Mayor EO C2 1,00 5,12 5,12 0,250 1,28
SUBTOTAL N 8,24
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
saco 0,300 8,00 2,40
m3 0,020 15,00 0,30
m3 0,040 15,00 0,60
m3 0,150 15,00 2,25
m3 0,010 0,50 0,01
ml 0,500 0,85 0,43
m3 0,020 15,00 0,30
SUBTOTAL O 6,29
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15,84
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,84
VALOR OFERTADO 15,84
SON: QUINCE DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Pétreos, arena negra
Agua
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Cemento Portland
Pétreos, ripio triturado
Pétreos, piedra bola
Madera, listones de 3cm*3cm
Pétreos, lastre de río
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- 178 - 
 
RUBRO   :      11 UNIDAD: m2
DETALLE :      Masillado de piso 45,93
BD228 3,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,21
SUBTOTAL M 0,21
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 1,00 3,12 3,12 0,500 1,56
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 0,500 1,92
Maestro Mayor EO C2 1,00 5,12 5,12 0,150 0,77
SUBTOTAL N 4,25
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
saco 0,200 8,00 1,60
m3 0,020 15,00 0,30
m3 0,010 0,50 0,01
SUBTOTAL O 1,91
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL C. DIRECTO (M+N+O+P) 6,37
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,37
VALOR OFERTADO 6,37
SON: SEIS DÓLARES CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
Agua
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Pétreos, arena negra
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Cemento Portland
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RUBRO   :      12, 14, 16, 18, 20 UNIDAD: Kg.
DETALLE :      Hierro estructural  fy=4200 kg/cm2 235.00
BD181 3.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.03
Cizalla Manual                1.00 2.25 2.25 0.030 0.07
SUBTOTAL M 0.10
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Fierrero/Pintor/Plomer EO D2 1.00 3.84 3.84 0.050 0.19
Ayudante EO E2 2.00 3.12 6.24 0.050 0.31
SUBTOTAL N 0.50
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
kg 1.050 1.47 1.54
kg 0.100 0.65 0.07
SUBTOTAL O 1.61
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2.21
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.21
VALOR OFERTADO 2.21
SON: DOS DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Alambre de amarre-galvanizado
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Hierro estructural
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      13 UNIDAD: m3
DETALLE :      H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2 2.86
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 4.14
Concretera 1 saco             1.00 15.00 15.00 1.000 15.00
SUBTOTAL M 19.14
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 3.00 3.12 9.36 5.000 46.80
Albañil/Carpintero EO D2 1.00 3.84 3.84 5.000 19.20
Ayudante EO E2 1.00 3.12 3.12 5.000 15.60
Maestro Mayor EO C2 1.00 5.12 5.12 0.250 1.28
SUBTOTAL N 82.88
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
saco 7.000 8.00 56.00
m3 0.440 15.00 6.60
m3 0.710 15.00 10.65
m3 0.168 0.50 0.08
un 12.500 2.50 31.25
kg 0.384 0.93 0.36
ml 10.400 0.85 8.84
SUBTOTAL O 113.78
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 215.80
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 215.80
VALOR OFERTADO 215.80
OBSERVACIONES: Tabla de encofrado 2 usos,puntales 3 usos.
SON: DOSCIENTOS QUINCE DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Agua
Madera, tabla encofrado/ 20 cm
Clavos de 2" a 4"
Madera, listones de 3cm*3cm
Cemento Portland
Pétreos, arena negra
Pétreos, ripio triturado
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
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RUBRO   :      14 UNIDAD: m3
DETALLE :      H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2 n+3.00 4,32
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 3,99
Concretera 1 saco             1,00 15,00 15,00 1,000 15,00
Vibrador                      1,00 10,00 10,00 1,000 10,00
Elevador                      1,00 15,00 15,00 1,000 15,00
SUBTOTAL M 43,99
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 3,00 3,12 9,36 5,000 46,80
Ayudante EO E2 1,00 3,12 3,12 4,000 12,48
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 5,000 19,20
Maestro Mayor EO C2 1,00 5,12 5,12 0,250 1,28
SUBTOTAL N 79,76
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
saco 7,000 8,00 56,00
m3 0,440 15,00 6,60
m3 0,710 15,00 10,65
m3 0,168 0,50 0,08
un 12,000 3,00 36,00
kg 0,677 0,93 0,63
ml 15,000 1,00 15,00
ml 13,000 0,85 11,05
kg 0,050 0,65 0,03
SUBTOTAL O 136,04
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL C. DIRECTO (M+N+O+P) 259,79
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 259,79
VALOR OFERTADO 259,79
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Madera, listones de 3cm*3cm
Alambre de amarre-galvanizado
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Madera, tabla encofrado/ 25 cm
Clavos de 2" a 4"
Pétreos, ripio triturado
Agua
Madera, puntales
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Cemento Portland
Pétreos, arena negra
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      17 UNIDAD: m3
DETALLE :      H. simple en vigas f'c=210 kg/cm2 4,87
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 3,21
Concretera 1 saco             1,00 15,00 15,00 1,000 15,00
Elevador o rampa              1,00 15,00 15,00 1,000 15,00
Vibrador                      1,00 10,00 10,00 1,000 10,00
SUBTOTAL M 43,21
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 2,00 3,12 6,24 5,000 31,20
Ayudante EO E2 1,00 3,12 3,12 4,000 12,48
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 5,000 19,20
Maestro Mayor EO C2 1,00 5,12 5,12 0,250 1,28
SUBTOTAL N 64,16
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
saco 7,000 8,00 56,00
m3 0,440 15,00 6,60
m3 0,710 15,00 10,65
m3 0,168 0,50 0,08
un 11,900 2,50 29,75
ml 22,000 1,00 22,00
ml 17,000 0,85 14,45
Kg 0,677 0,93 0,63
SUBTOTAL O 140,16
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL C. DIRECTO (M+N+O+P) 247,53
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 247,53
VALOR OFERTADO 247,53
OBSERVACIONES: Tabla de encofrado 2 usos, puntales 3 usos.
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Cemento Portland
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Madera, listones de 3cm*3cm
Clavos de 2" a 4"
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Agua
Madera, tabla encofrado/ 20 cm
Pétreos, arena negra
Pétreos, ripio triturado
Madera, puntales
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RUBRO   :      19 UNIDAD: m3
DETALLE :      H. simple en vigas y losas f'c=210 kg/cm2 n+3.00 5,04
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 4,81
Concretera 1 saco             1,00 15,00 15,00 0,710 10,65
Vibrador                      1,00 10,00 10,00 0,710 7,10
Elevador o rampa              1,00 15,00 15,00 0,710 10,65
SUBTOTAL M 33,21
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 4,00 3,12 12,48 5,000 62,40
Ayudante EO E2 1,00 3,12 3,12 4,000 12,48
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 5,000 19,20
Maestro Mayor EO C2 1,00 5,12 5,12 0,400 2,05
SUBTOTAL N 96,13
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
saco 7,000 8,00 56,00
m3 0,440 15,00 6,60
m3 0,710 15,00 10,65
m3 0,168 0,50 0,08
un 12,500 2,50 31,25
ml 40,000 1,00 40,00
un 8,000 0,93 7,44
kg 2,500 0,93 2,33
SUBTOTAL O 154,35
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL C.  DIRECTO (M+N+O+P) 283,69
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 283,69
VALOR OFERTADO 283,69
OBSERVACIONES: Tabla encofrado 2 usos-puntales 3 usos.
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Clavos de 2" a 4"
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Madera, puntales
Madera, tabla encofrado/ 7 cm
Pétreos, ripio triturado
Agua
Cemento Portland
Pétreos, arena negra
Madera, tabla encofrado/ 20 cm
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RUBRO   :      20 UNIDAD: m3
DETALLE :      H. simple en gradas f'c=210 kg/cm2 3,79
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 3,97
Concretera 1 saco             1,00 15,00 15,00 0,550 8,25
SUBTOTAL M 12,22
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 3,00 3,12 9,36 5,000 46,80
Ayudante EO E2 1,00 3,12 3,12 3,000 9,36
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 5,000 19,20
Maestro Mayor EO C2 1,00 5,12 5,12 0,800 4,10
SUBTOTAL N 79,46
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
saco 7,000 8,00 56,00
m3 0,440 15,00 6,60
m3 0,710 15,00 10,65
m3 0,168 0,50 0,08
un 12,000 3,00 36,00
ml 10,000 1,00 10,00
ml 7,140 1,50 10,71
kg 0,600 0,93 0,56
ml 0,600 0,85 0,51
SUBTOTAL O 131,11
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL C. DIRECTO (M+N+O+P) 222,79
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 222,79
VALOR OFERTADO 222,79
SON: DOSCIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Cemento Portland
EQUIPO
DESCRIPCION
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Pétreos, arena negra
Pétreos, ripio triturado
Madera, puntales
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Madera, listones de 3cm*3cm
Madera, alfajia
Clavos de 2" a 4"
Agua
Madera, tabla encofrado/ 25 cm
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RUBRO   :      21 UNIDAD: m2
DETALLE :      Mampostería de ladrillo alfadomus-ornamental m-6 208,50
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,46
SUBTOTAL M 0,46
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 1,00 3,12 3,12 1,315 4,10
Albañil EO D2 1,00 3,84 3,84 1,315 5,05
SUBTOTAL N 9,15
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
un 25,000 0,48 12,00
m3 0,029 15,00 0,44
saco 0,165 8,00 1,32
lb 1,000 1,98 1,98
un 0,100 3,00 0,30
mt 0,150 1,00 0,15
kg 0,010 0,65 0,01
SUBTOTAL O 16,20
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25,81
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 25,81
VALOR OFERTADO 25,81
OBSERVACIONES: El precio del material incluye el transporte al sitio de la obra.
SON: VEINTE Y CINCO DÓLARES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
Alambre de amarre-galvanizado
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Pigmento
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Tabla de encofrado de 25cm
Pingos
Ladrillo
Pétreos, arena negra
Cemento Portland
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RUBRO   :      22 UNIDAD: Pto
DETALLE :      Instalación sanitaria  (pvc 2" y 4") 12.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.23
SUBTOTAL M 0.23
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 1.00 3.12 3.12 0.667 2.08
Albañil/Carpintero EO D2 1.00 3.84 3.84 0.667 2.56
SUBTOTAL N 4.64
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
un 0.667 5.39 3.60
un 2.000 1.86 3.72
gln 0.025 11.79 0.29
un 0.667 12.35 8.24
un 1.000 4.85 4.85
un 1.000 5.32 5.32
SUBTOTAL O 26.02
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 30.89
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 30.89
VALOR OFERTADO 30.89
SON: TREINTA   DÓLARES  CON  OCHENTA  Y  NUEVE  CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Tubo P.V.C. 4"
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCION
MATERIALES DESCRIPCIÓN
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Codo P.V.C. 90 x 110 mm
Tee P.V.C. 4"
Tubo P.V.C. 2"
Codo P.V.C. 90 x 50 mm
Pegatubo
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RUBRO   :      23 UNIDAD: Pto.
DETALLE :      Instalación eléctrica (iluminación - foco 100w) 16,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,38
Escalera pata de gallo        1,00 1,50 1,50 0,500 0,75
SUBTOTAL M 1,13
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Electricista/Instalador EO D2 1,00 3,84 3,84 1,100 4,22
Ayudante EO E2 1,00 3,12 3,12 1,100 3,43
SUBTOTAL N 7,65
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
ml 20,000 0,42 8,40
un 1,000 1,10 1,10
un 1,000 2,45 2,45
un 0,500 0,78 0,39
un 0,500 2,25 1,13
ml 6,000 1,16 6,96
un 0,200 1,53 0,31
un 1,000 1,15 1,15
SUBTOTAL O 21,89
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL C.  DIRECTO (M+N+O+P) 30,67
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 30,67
VALOR OFERTADO 30,67
SON: TREINTA DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Foco de 100 w
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Tapa rectangular
Taco interruptor
Cable sólido N° 14
Caja rectangular baja
Manguera reforzada multiuso
Taipe aislante
Boquilla loza
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RUBRO   :      24 UNIDAD: Pto.
DETALLE :      Instalación eléctrica (tomacorrientes dobles) 23.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.38
SUBTOTAL M 0.38
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Electricista/Instalador EO D2 1.00 3.84 3.84 1.100 4.22
Ayudante EO E2 1.00 3.12 3.12 1.100 3.43
SUBTOTAL N 7.65
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
ml 20.000 0.74 14.80
un 1.000 1.10 1.10
un 1.000 2.64 2.64
un 1.000 0.78 0.78
un 0.100 1.53 0.15
ml 6.000 1.16 6.96
SUBTOTAL O 26.43
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 34.46
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 34.46
VALOR OFERTADO 34.46
SON: TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
Taipe aislante
Manguera reforzada multiuso
Caja rectangular baja
Tomacorriente EAGLE polari.15A
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Tapa rectangular
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Cable sólido N° 12
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      25 UNIDAD: Pto.
DETALLE :      Instalación de agua potable (p.v.c. 1/2") 11.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.56
SUBTOTAL M 0.56
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Fierrero/Pinto EO D2 1.00 3.84 3.84 1.600 6.14
Ayudante EO E2 1.00 3.12 3.12 1.600 4.99
SUBTOTAL N 11.13
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
un 0.500 13.56 6.78
un 2.000 0.95 1.90
un 1.000 1.12 1.12
rollo 0.200 0.78 0.16
un 1.000 0.75 0.75
SUBTOTAL O 10.71
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 22.40
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 22.40
VALOR OFERTADO 22.40
SON: VEINTE Y DOS DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
Neplo
Codo P.V.C. 1/2"
Tee P.V.C. 1/2"
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Teflón
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Tubería P.V.C d=1/2pulg
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      26 UNIDAD: UN
DETALLE :      Caja de revisión  (0.60x0.60 con tapa de h.a.) 3,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,70
SUBTOTAL M 0,70
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 1,00 3,12 3,12 2,000 6,24
Albañil/Carpintero EO D2 1,00 3,84 3,84 2,000 7,68
SUBTOTAL N 13,92
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
saco 1,800 8,00 14,40
m3 0,200 15,00 3,00
m3 0,043 0,50 0,02
kg 0,050 0,65 0,03
Kg 6,000 1,47 8,82
m3 0,250 15,00 3,75
u 1,650 2,50 4,13
ml 4,800 0,85 4,08
Kg 0,080 0,93 0,07
SUBTOTAL O 38,30
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 52,92
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 52,92
VALOR OFERTADO 52,92
SON: CINCUENTA Y DOS DÓLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Alambre de amarre-galvanizado
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Cemento Portland
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Clavos de 2" a 4"
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Hierro estructural
Pétreos, arena negra
Agua
Pétreos, ripio triturado
Madera, tabla encofrado/ 20 cm
Madera, listones de 3cm*3cm
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RUBRO   :      27 UNIDAD: Glb
DETALLE :      Acometida de agua potable pvc 1/2" 1,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
SUBTOTAL M 0,06
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Fierrero/Pintor  /Plomero EO D2 1,00 3,84 3,84 0,160 0,61
Ayudante EO E2 1,00 3,12 3,12 0,160 0,50
SUBTOTAL N 1,11
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
un 0,750 13,56 10,17
un 2,000 0,95 1,90
un 1,000 1,12 1,12
rollo 0,200 0,78 0,16
un 1,000 0,75 0,75
SUBTOTAL O 14,10
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15,27
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,27
VALOR OFERTADO 15,27
SON: QUINCE DÓLARES CON VEINTE Y SIETE CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Teflón
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Tubería PVC d=1/2pulg
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Neplo
Codo PVC 1/2"
Tee PVC 1/2"
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      28 UNIDAD: Glb
DETALLE :      Acometida eléctrica /tubería conduit 3/4" cable#10 1.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.52
SUBTOTAL M 0.52
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Electricista EO D2 1.00 3.84 3.84 1.500 5.76
Ayudante EO E2 1.00 3.12 3.12 1.500 4.68
SUBTOTAL N 10.44
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
ml 1.050 3.70 3.89
ml 2.100 1.08 2.27
un
1.000 1.00 1.00
SUBTOTAL O 7.16
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 18.12
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 18.12
VALOR OFERTADO 18.12
SON: DIECIOCHO DÓLARES CON DOCE CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
Cable sólido N° 10
Accesorios
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
Tubería PVC conduit 3/4"
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      29 UNIDAD: U
DETALLE :      Puerta panelada de madera (0.90x2.10m) 4.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.93
SUBTOTAL M 0.93
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Ayudante EO E2 1.00 3.12 3.12 2.667 8.32
Albañil/Carpint EO D2 1.00 3.84 3.84 2.667 10.24
SUBTOTAL N 18.56
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
u 3.000 3.50 10.50
kg 0.150 0.93 0.14
u 1.000 85.00 85.00
hoja 1.000 0.49 0.49
gln 0.158 27.00 4.27
gln 0.250 10.50 2.63
ml 10.600 1.56 16.54
u 2.500 14.50 36.25
u 1.000 23.50 23.50
u 1.000 5.86 5.86
gln 0.158 25.50 4.03
SUBTOTAL O 189.21
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 208.70
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 208.70
VALOR OFERTADO 208.70
SON: DOSCIENTOS OCHO DÓLARES CON SETENTA CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Madera, tapamarco
Madera, marco 3cm*15cm*210cm
Cerradura rectang.doble seguro
Jaladera metálica para puerta
Sellador de madera
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
Bisagra de 4"
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Lija de madera
Laca transparente brillante
Thinner
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Clavos de 1/2" a 4"
Madera, puerta panelada/90 cm
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RUBRO   :      30 UNIDAD: UN
DETALLE :      Puerta panelada de madera (0.70x2.10m) 2.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.93
SUBTOTAL M 0.93
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Ayudante EO E2 1.00 3.12 3.12 2.667 8.32
Albañil/Carp. EO D2 1.00 3.84 3.84 2.667 10.24
SUBTOTAL N 18.56
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
un 3.000 3.50 10.50
kg 0.150 0.93 0.14
un 1.000 68.00 68.00
hoja 1.000 0.49 0.49
gln 0.123 27.00 3.32
gln 0.200 10.50 2.10
ml 10.200 1.56 15.91
un 2.330 14.50 33.79
un 1.000 17.50 17.50
gln 0.123 25.50 3.14
SUBTOTAL O 154.89
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 174.38
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 174.38
VALOR OFERTADO 174.38
SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Thiner
Madera, tapamarco
Madera, marco 3cm*15cm*210cm
Cerradura
Sellador de madera
Madera, puerta panelada/70 cm
Lija de madera
Laca transparente brillante
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE 
OBRADESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Bisagra de 4"
Clavos de 2" a 4"
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RUBRO   :      31 UNIDAD: m2
DETALLE :      Ventana de aluminio anodizado pl-4p-vidrio 4mm 26,00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 1,04
SUBTOTAL M 1,04
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Fierrero/Pintor EO D2 1,00 3,84 3,84 3,000 11,52
Ayudante EO E2 1,00 3,12 3,12 3,000 9,36
SUBTOTAL N 20,88
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
ml 5,500 5,84 32,12
m2 1,000 9,60 9,60
SUBTOTAL O 41,72
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0,00
2.013.774.573,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 63,64
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0,00
OTROS INDIRECTOS(%) 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 63,64
VALOR OFERTADO 63,64
OBSERVACIONES: Ref:1523/1133/1388/1465/CEDAL o su equivalente.
SON: SESENTA Y TRES DÓLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Pérfil aluminio anodizado liv.
Vidrio bronce o gris 4mm
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      32 UNIDAD: m2
DETALLE :      Puerta de aluminio y vidrio 1.00
BD293 3.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.52
SUBTOTAL M 0.52
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Peón EO E2 1.00 3.12 3.12 1.500 4.68
Albañil/Carpintero EO D2 1.00 3.84 3.84 1.500 5.76
SUBTOTAL N 10.44
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
M2 1.000 63.00 63.00
SUBTOTAL O 63.00
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 73.96
INDIRECTOS Y UTILIDADES( 0.00 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 73.96
VALOR OFERTADO 73.96
SON: SETENTA Y TRES DÓLARES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
Puerta de aluminio y vidrio
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      33 UNIDAD: m2
DETALLE :      Cerámica piso color 30x30 135.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
HERRAMIENTA MENOR  5% de M.O. 0.24
SUBTOTAL M 0.24
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
PEÓN EO E2 1.00 3.12 3.12 0.700 2.18
ALBAÑIL EO D2 1.00 3.84 3.84 0.700 2.69
SUBTOTAL N 4.87
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
M2 1.020 13.50 13.77
KG 4.500 0.20 0.90
KG 0.045 1.25 0.06
SUBTOTAL O 14.73
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 19.84
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 19.84
VALOR OFERTADO 19.84
SON: DIECINUEVE DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
CERÁMICA DE PISO COLOR
CEMENTO
PORCELANA
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RUBRO   :      34 UNIDAD: UN
DETALLE :      Inodoro blanco (con accesorios) 2.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.70
SUBTOTAL M 0.70
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Ayudante EO E2 1.00 3.12 3.12 2.000 6.24
Albañil/Carp. EO D2 1.00 3.84 3.84 2.000 7.68
SUBTOTAL N 13.92
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
saco 0.080 8.00 0.64
un 1.000 128.00 128.00
un 1.000 3.20 3.20
SUBTOTAL O 131.84
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 146.46
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 146.46
VALOR OFERTADO 146.46
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Cemento Portland
Inodoro Blanco
Anillo de Cera
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      35 UNIDAD: UN
DETALLE :      Fregadero de cocina (un pozo) 1.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Herramienta Menor 5% de M.O. 0.35
SUBTOTAL M 0.35
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
Ayudante EO E2 1.00 3.12 3.12 1.000 3.12
Fierrero/Pintor/Plomero EO D2 1.00 3.84 3.84 1.000 3.84
SUBTOTAL N 6.96
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
un 1.000 78.00 78.00
un 1.000 7.45 7.45
un 1.000 29.60 29.60
SUBTOTAL O 115.05
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 122.36
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 122.36
VALOR OFERTADO 122.36
SON: CIENTO VEINTE Y DOS DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
Fregadero 1 pozo-TEKA
Sifón jameco 1 1/4"
Mezcladora de mesa
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      36 UNIDAD: m2
DETALLE :      Pavimento patio 20.00
ESPECIFICACIONES: Hormigon 5 cm, masillado 2 cm mortero 1:3 VI002 3.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
HERRAMIENTA MENOR  5% de M.O. 0.14
SUBTOTAL M 0.14
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
PEON EO E2 1.00 3.12 3.12 0.500 1.56
ALBAÑIL EO D2 1.00 3.84 3.84 0.330 1.27
MAESTRO DE EO C2 1.00 5.12 5.12 0.010 0.05
SUBTOTAL N 2.88
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
KG 18.000 0.20 3.60
M3 0.050 15.00 0.75
M3 0.050 15.00 0.75
SUBTOTAL O 5.10
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.12
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.12
VALOR OFERTADO 8.12
OBSERVACIONES: R=0.10
SON: OCHO DÓLARES CON DOCE CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
CEMENTO
ARENA
RIPIO
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      37 UNIDAD: UN
DETALLE :      Lavandería 0.60*1.20 m, (incluye  llaves) 1.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
HERRAMIENTA MENOR  5% de M.O. 1.17
SUBTOTAL M 1.17
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
PEÓN EO E2 1.00 3.12 3.12 3.000 9.36
ALBAÑIL EO D2 1.00 3.84 3.84 3.000 11.52
MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 5.12 5.12 0.500 2.56
SUBTOTAL N 23.44
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
UN 40.000 0.35 14.00
KG 45.000 0.20 9.00
M3 0.090 15.00 1.35
M3 0.140 15.00 2.10
M3 0.013 0.50 0.01
M2 0.400 3.04 1.22
UN 1.000 7.58 7.58
ML 3.000 2.26 6.78
SUBTOTAL O 42.04
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 66.65
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 66.65
VALOR OFERTADO 66.65
SON: SESENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
LLAVE DE MANGUERA 1/2"
TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2"
TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
LADRILLO 36x8x18
CEMENTO
ARENA
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
RIPIO
AGUA
MALLA ELECTROSOLDADA
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RUBRO   :      38 UNIDAD: m2
DETALLE :      Pavimento garage 20.00
ESPECIFICACIONES: SUB-BASE E=15 CM, COMPACTADA, JUNTA DILAT. CENTRVI092 3.00
CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
HERRAMIENTA MENOR  5% de M.O. 0.13
SUBTOTAL M 0.13
CANTIDAD
A
JORNAL/HR
B
COSTO HORA
C=AxB
RENDIMIENTO
R
COSTO
D=CxR
PEÓN EO E2 1.00 3.12 3.12 0.330 1.03
ALBAÑIL EO D2 1.00 3.84 3.84 0.330 1.27
MAESTRO DE OBRA EO C2 1.00 5.12 5.12 0.050 0.26
SUBTOTAL N 2.56
UNIDAD CANTIDAD
A
PRECIO UNIT.
B
COSTO
C=AxB
KG 20.000 0.20 4.00
M3 0.050 15.00 0.75
M3 0.050 15.00 0.75
M3 0.023 0.50 0.01
ML 0.100 0.93 0.09
M3 0.120 15.00 1.80
SUBTOTAL O 7.40
UNIDAD CANTIDAD
A
TARIFA
B
COSTO
C=AxB
SUBTOTAL P 0.00
2,013,774,573.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.09
INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 0.00
OTROS INDIRECTOS(%) 0.00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.09
VALOR OFERTADO 10.09
OBSERVACIONES: MASILLADO e=2 cm MORTERO 1:3
SON: DIEZ DÓLARES CON NUEVE CENTAVOS
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FECHA:  IBARRA, 28 DE JUNIO DE 2012
Fuente: Sistema de Precios Unitarios   PUNIS - V 10 - 2012
Elaboración: La Autora, 2012
FE CONSTRUCCIONES
VIVIENDA DOS PISOS EN 94 M2
EQUIPO
DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
TIRAS DE MADERA 7 cm
PIEDRA CIMIENTO
TRANSPORTE
DESCRIPCION
 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CEMENTO
ARENA
RIPIO
MATERIALES
DESCRIPCIÓN
AGUA
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Anexo 6 
 
Plan de Cuentas según NIIF´s 
 
CODIGO CUENTA NIC O NIIF 
1 ACTIVO 
 
101 ACTIVO CORRIENTE 
  
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO NIC 7 p.7, p.48 
1010101 CAJA   
1010102 BANCOS   
101010201 BANCO PICHINCHA   
101010202 
BANCO AMAZONAS   
10102 ACTIVOS FINANCIEROS 
NIC 32 p.11 - NIC 39 - NIIF 7 - NIIF 9 
1010201 CUENTAS POR COBRAR   
101020101 CLIENTES   
101020109 OTRAS   
1010203 
DOCUMENTOS POR COBRAR 
NIC 32 p.11 - NIC 39 - NIIF 7 - NIIF 9 
101020301 CLIENTES   
101020302 OTRAS   
101020303 INTERESES GANADOS POR COBRAR   
1010209 
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
NIC 39, p.55 – NIIF 9, p.4 
10103 
INVENTARIOS 
NIC 2, p.6 
1010301 
ALMACEN DE MATERIALES   
1010302 
INVENTARIO DE OBRAS EN PROCESO   
101030201 
MATERIALES   
10103020101 
MATERIALES DIRECTOS   
10103020102 
INSUMOS   
101030202 
MANO DE OBRA   
10103020201 
SUELDOS Y SALARIOS   
10103020202 
HORAS EXTRAS    
10103020203 
APORTE PATRONAL   
10103020204 
DÉCIMO TERCERO   
10103020205 
DÉCIMO CUARTO   
10103020206 
FONDOS DE REERVA   
10103020207 
VACACIONES   
101030203 
CIF   
10103020301 
MATERIALES   
1010302030101 
MATERIALES INDIRECTOS   
1010302030102 
INSUMOS INDIRECTOS   
10103020302 
MANO DE OBRA   
1010302030201 
SUELDOS Y SALARIOS IND   
1010302030202 
HORAS EXTRAS IND   
1010302030203 
APORTE PATRONAL IND   
1010302030204 
DÉCIMO TERCERO IND   
1010302030205 
DÉCIMO CUARTO IND   
1010302030206 
FONDOS DE RESERVA IND   
1010302030207 
VACACIONES IND   
10103020303 
CIF VARIOS   
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1010302030301 
HERRAMIENTAS PEQUEÑAS   
1010302030302 
MANTENIMIENTO Y  REPARACIONES   
1010302030303 
DEPRECIACIONES   
1010302030304 
AMORTIZACIONES   
1010302030305 
COMBUSTIBLE   
1010302030305 
SERVICIO DE SEGURIDAD    
1010302030305 
SERVICIO TÉCNICO   
1010303 
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADA   
1010311 
PROVISIÓN DE INVENTARIO POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN   
10104 
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   
1010401 
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   
1010402 
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   
10105 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   
102 ACTIVO NO CORRIENTE   
10201 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   
1020101 
TERRENOS   
1020102 
EDIFICIOS   
1020103 
MAQUINARIAS  Y EQUIPOS   
1020104 
EQUIPOS DE COMPUTO   
1020105 
VEHÍCULOS   
1020112 
DEPRECIACIONES   
102011201 
DEPRECIACIÓN ACM EDIFICIO   
102011202 
DEPRECIACIÓN ACM MAQUINARIA Y EQUIPO   
102011203 
DEPRECIACIÓN ACM. EQUIPO DE COMPUTO   
102011204 
DEPRECIACIÓN ACM. VEHÍCULO   
10204      
ACTIVO INTANGIBLE 
NIC 38, p.8 - p.17 
1020404 
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
NIC 38, p.97 
2 
PASIVOS   
201 
PASIVO CORRIENTE   
20101 
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE. NIC 39, p.9 
20102 
ARRIENDOS FINANCIEROS POR PAGAR 
  
20103 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
  
2010301 
PROVEEDORES   
2010302 SUELDOS POR PAGAR   
20105 PROVISIONES   NIC 37, p.13 - p.15 
20107 OTRAS OBLIGACIONES NIC 32 - NIC 39 - NIIF 7 - NIIF 9 
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS NIC 37, p.13 - p.15 
20110 ANTICIPOS DE CLIENTES NIC 32 - NIC 39 - NIIF 7 - NIIF 9 – NIC11 
202 PASIVO NO CORRIENTE   
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NIC 32 - NIC 39 - NIIF 7 - NIIF 9 
20209 
PASIVO DIFERIDO   
2020901 
2221 INGRESOS DIFERIDOS POR PROYECTOS   
2020902 
INGRESOS DIFERIDOS 
NIC 18, p.11 – NIC 11  
3 PATRIMONIO NETO   
301 
CAPITAL NIC 32 - NIC 39 - NIIF 7 - NIIF 9 
30101 
CAPITAL PAGADO   
304 
RESERVAS   
30401 
RESERVA LEGAL   
30402 
RESERVA ESTATUTARIA   
306 RESULTADOS ACUMULADOS   
30601 
GANANCIAS ACUMULADAS 
NIC 1, p.54 (r) 
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30602 
PERDIDAS  ACUMULADAS   
307 
RESULTADOS DEL EJERCICIO   
30701 
GANANCIA NETA DEL PERIODO   
30702 
PERDIDA NETA DEL PERIODO   
4 INGRESOS   
41 
61 INGRESOS OPERACIONALES   
4101 
VENTA DE BIENES 
NIC 18, p.14 
410101 
VENTA DE PROYECTOS   
4102 
PRESTACION DE SERVICIOS 
NIC 18, p.20 
4103 
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 
NIC 11, p.11, p.12, p.22 
4106 
INTERESES   
4108 
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   
410801 
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS    
5 7 COSTOS Y GASTOS   
51 
COSTO DE OBRAS TERMINADAS   
5101 
MATERIALES UTILIZADOS   
5102 
MANO DE OBRA DIRECTA   
5103 
MANO DE OBRA INDIRECTA   
5104 
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   
52 GASTOS   
5201 GASTOS ADMISTRATIVOS   
520101 
SUELDOS   
520102 
APORTE PATRONAL IESS   
520103 
BENEFICIOS SOCIALES   
520104 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   
520105 
SERVICIOS BASICOS   
520106 
7205 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA   
520107 
7206 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES   
5202 
GASTOS DE VENTAS   
520201 
SUELDOS   
520202 
COMISIONES   
520203 
APORTE PATRONAL IESS   
520204 
BENEFICIOS SOCIALES   
5203 GASTOS FINANCIEROS 
  
520301 
COMISIONES BANCARIAS   
520302 
INTERESES BANCARIOS   
5204 
OTROS   
520201 
7501 PERDIDAS VARIAS   
SUBTOTAL 
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS   
6102 
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
NIIF 5, p.33 
SUBTOTAL 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 
  
6202 
(-) IMPUESTO A LA GANANCIA 
NIIF 5, p.33 
TOTAL 
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 
  
 
 
 
 
 
 
- 206 - 
 
Anexo 7 
 
Encuesta Aplicada a las Constructoras de la Ciudad de Ibarra 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
 
INSTITUTO DE POSTGRADOS 
 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y AUDITORÍA 
 
Este cuestionario tiene como objetivo obtener información suficiente y 
competente  para la elaboración de un Sistema de Contabilidad de Costos 
Basados en Actividades ABC para la empresa FE Construcciones en la ciudad 
de Ibarra. Pido de la manera más comedida se digne contestar con la mayor 
claridad y sinceridad posible, ya que ésta información será utilizada como 
instrumento de apoyo para la presente investigación. 
 
CUESTIONARIO: 
 
1. ¿Dispone la empresa de un Sistema Contable Financiero? 
Si
No  
 
2. ¿Cómo determina los Costos? 
Manual
Sistema  
 
3. ¿Cuenta con un Sistema de Costos? 
Si
No  
 
4. ¿Cómo evaluaría al Sistema de Costos que utiliza actualmente? 
Importante
Poco Importante
Nada Importante  
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5. ¿Qué Sistema de Contabilidad de Costos aplica? 
ABC
Procesos
Estándar
Órdenes
Predeterminados
Ninguno
 
6. ¿Estima que la Contabilidad de Costos es una  herramienta de apoyo en la 
toma de decisiones oportunas? 
 
Alto
Medio
Bajo  
. 
7. ¿El Sistema de Costos ayuda en el control y optimización de los recursos?  
Mucho
Poco
Nada   
 
8. ¿Ha escuchado del Sistema de Costos por Actividades ABC? 
Si
No  
 
9. ¿Piensa que la implementación del Sistema de Costos Basado en 
Actividades que es un método integral de planeación, control y gestión?  
Importante
Poco Importante
Importante  
 
10. ¿Considera que con  la aplicación del Sistema de Costos ABC la asignación 
y distribución de los costos indirectos serán razonables? 
Mucho
Poco
Nada  
 
 
 
- 208 - 
 
11. ¿Cree usted que con la ejecución de un Sistema de Costos Basados en 
Actividades se  dispondría de  una herramienta gerencial, para la 
determinación de las utilidades, control y  reducción de costos así como la 
toma de decisiones estratégicas para fijar precios de venta? 
Alto
Medio
Bajo  
 
 
 
 
 
 
Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
 
INSTITUTO DE POSTGRADOS 
 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CONTABILIDAD SUPERIOR Y  
AUDITORÍA 
 
ENTREVISTA 
Empresa:             
Departamento:             
Fecha:             
Sistema 
Actual:             
Realizado por:             
       Pregunta Comentario del Entrevistado 
¿Están definidas las políticas y las premisas para 
asignar el costo de  la materia prima?   
¿El costo de la mano de obra directa se asigna  
directamente al costo del producto?    
¿Son distribuidos  y asignados Los costos 
indirectos de fabricación  de una forma técnica?   
¿Los reportes que genera el sistema de 
contabilidad de costos son confiables que le 
permite tomar decisiones oportunas?   
¿Cuáles son las deficiencias del  sistema de 
costos actual?   
¿El sistema de contabilidad de costos le 
permitiría tener  un mejor control de los recursos 
y minimizar los costos?   
¿Conoce en qué consiste el sistema de costos 
basado en actividades las ventajas y las 
desventajas de implementar éste sistema? 
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Anexo 8 
 
Acta de Validación de la Propuesta 
 
De conformidad con la normativa vigente en el Instituto de Postgrados de la 
Universidad Técnica del Norte, se procede a realizar la presente Acta de 
Validación de la Propuesta que es parte integral de la Tesis “Sistema de Costos 
Operativos para FE Construcciones”. 
 
Para realizar la validación de la propuesta se presentó el Sistema de Costos a 
los directivos de FE Construcciones. 
 
La reunión inicia a las 15:30 P.M.  en la oficina de la Constructora con  la  
presencia de los principales funcionarios de la misma,  la investigadora procede 
a la difusión y socialización de manera detallada de la propuesta de solución y 
los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación del Sistema de 
Costos Basado en Actividades, que es el motivo de esta investigación y el que 
se pretende implementar en la empresa. 
 
Se informó a los presentes los resultados obtenidos con la aplicación del 
sistema de costeo basado en actividades y se procedió a realizar la simulación 
con la proyección de un proyecto el mismo que se encuentra ejemplificado en 
este trabajo de investigación. 
 
En el análisis y discusión de resultados,  Oscar Castro, Ingeniero Comercial 
con especialización en Gerencia, opina: Que este sistema de costeo permite 
realizar un análisis de causa – efecto y evaluar posibles desviaciones de 
recursos empresariales, es decir, que se puede realizar un mejor control y 
disminuir los costos de la construcción obteniendo una mayor rentabilidad por 
que se puede determinar con exactitud lo utilizado en la ejecución de una obra 
y trabajar ajustados a los presupuestos que se establecen al inicio de cada 
proyecto y evitar de esta manera que se incurra en gastos y costos excesivos. 
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Tyrone Echegaray, Ing. Comercial  con  mención  en  Contabilidad  y Auditoría, 
comenta: Que el  Sistema de Contabilidad de Costos Basado en Actividades es 
de gran beneficio, éste permite a la administración realizar un seguimiento a las 
actividades, procesos y centros de costos, identificando claramente los 
recursos que han sido empleados en cada etapa del proceso productivo, así 
como también saber a ciencia cierta si existió variaciones con respecto al 
presupuesto. 
 
Laura Lugmaña,  Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, comenta: Es un gran 
instrumento de análisis y soporte para la toma de decisiones, en base a planes 
de mejoramiento continuo y así aumentar los niveles de eficiencia y eficacia en 
la producción de la empresa. 
  
Franklin Ortiz, Arquitecto especialista en construcción de viviendas expone: El 
Sistema de Costeo Basado en Actividades orientará a los usuarios de la 
información a la consecución de mejores resultados operacionales porque 
permite detectar a tiempo variaciones con respecto al presupuesto y analizar 
las causas e implicaciones de las mismas. 
 
José Ayala, Ingeniero en Sistemas opina: Es importante el desarrollo 
tecnológico a pesar que se deben realizar cambios al software contable – 
financiero, especialmente en el módulo de producción para que sea posible 
registrar minuciosamente los movimientos contables y realizar la asignación 
adecuada a todas y cada una de las actividades que se ejecutan dentro del 
proceso de construcción de viviendas. 
 
La investigadora agradece a cada uno de los funcionarios anteriormente 
mencionados por el apoyo y respaldo en todo el proceso del diagnóstico, 
desarrollo y evaluación de la propuesta de solución.     
    
Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto. 
 
Ibarra, 20 de Noviembre de 2012 
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EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
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Para realizar la validación de la propuesta adicionalmente se solicitó a 
profesionales de gran reconocimiento y trayectoria en materia de Contabilidad, 
Costos y Auditoría, manifiesten su acuerdo o desacuerdo del sistema 
propuesto mediante la adjudicación de un valor entre 0 y 10 puntos.   
 
Los profesionales que manifestaron su opinión se detallan a continuación: 
 
01 Dra.  Myrian Cisneros. 
02 Dra.  Soraya Rea 
03 Ing. Marcelo Vallejos 
 
01 02 03
La propuesta es clara. 10 10 9 9.67
Contribuye a la solución del problema. 10 10 10 10.00
El sistema propuesto es adecuado. 9 9 10 9.33
Con la propuesta se logrará mejorar los 
niveles de eficiencia y productividad en el 
sector de la construcción
10 10 10 10.00
La propuesta incluye una metodólogia que 
permita a los usuarios implementar el 
sistema planteado.
10 10 10 10.00
Total 49 49 49 49.00
ASPECTOS A EVALUAR
EXPERTOS
PROMEDIO
 
 
De acuerdo al criterio de los expertos, la propuesta contribuye a la solución del 
problema y presenta una metodología que le permita a FE Construcciones  
implementar el Sistema de Contabilidad de Costos Basado en Actividades. 
Este sistema constituye una herramienta de gestión gerencial y colabora en la 
optimización de recursos y la toma decisiones. 
 
